

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószáma: 15735746-2-43

Bankszámlaszáma: 11784009-15511001

KSH számjel: 15735746-8411-321-01

Képviseli: dr. Hoffmann Tamás, polgármester

és

Pest Megye Önkormányzata

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Adószám: 15731319-1-41

Számlaszáma:10032000-00319937-00000000

KSH számjel:15731319-8411-321-01

Képviseli: Szabó István, a közgyűlés elnöke

mint Megrendelők (a továbbiakban **Megrendelők**), másrészről

Green Player Kft.

Székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 16.

Adószám: 23924446-2-43

Számlaszáma:11600006-00000000-53866275

Számlavezető: ERSTE BankZrt.

Képviseli: Olajos Péter, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban:**Vállalkozó**)

együttesen Felek (a továbbiakban: **Felek**)

I. Előzmények és a vállalkozási szerződés módosításának indokolása

- 1.1. 2014. augusztus 05. napon vállalkozási szerződést kötöttek az „MLEI SOLANOVA – City of Újbuda and Pest County (HU) című, IEE/13/765/SI2.675531 azonosító számú európai uniós támogatással megvalósuló projekt (a továbbiakban: projekt) keretében finanszírozási tervek elkészítésének beszerzése” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A. § alapján hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményeképpen.

1.2. A vállalkozási szerződés feladatai és teljesítési határidők (projekthónapokban és dátumszerűen meghatározva a vállalkozási szerződés „2. számú: projekt folyamat tájékoztató jellegű ütemterve” szerint) az alábbiak voltak:

- 14 db „Finanszírozási Modell Vázlat” (2.3. számú projekt feladat és D2.3. számú output) elkészítése esetében:
 - 5 db esetében a teljesítési határidő: a 9. projekt hónap utolsó napja (2014. december 31.),
 - 5 db esetében a teljesítési határidő: a 14. projekt hónap utolsó napja (2015. május 31.) és
 - 4 db esetében a teljesítési határidő: a 20. projekt hónap utolsó napja (2015. november 30.)
- 14 db „Végleges Finanszírozási Modellek” (3.3. számú projekt feladat és D3.3. számú output) elkészítése esetében:
 - 5 db esetében a teljesítési határidő: a 19. projekt hónap utolsó napja (2015. október 31.),
 - 5 db esetében a teljesítési határidő: a 24. projekt hónap utolsó napja (2016. március 31.) és
 - 4 db esetében a teljesítési határidő: a 30. projekt hónap utolsó napja (2016. szeptember 30.)
- 14 db „Tender specifikációk” dokumentáció (3.5. számú projekt feladat és D3.5. számú output) elkészítése esetében:
 - 5 db esetében a teljesítési határidő: a 19. projekt hónap utolsó napja (2015. október 31.),
 - 5 db esetében a teljesítési határidő: a 24. projekt hónap utolsó napja (2016. március 31.) és
 - 4 db esetében a teljesítési határidő: a 30. projekt hónap utolsó napja (2016. szeptember 30.)
- 1 alkalom Pénzügyi tanácsadás nyújtása a „Mintatervek” (3.7. számú projekt feladat és D3.10. számú output) elkészítéséhez, teljesítési határidő: 36. projekt hónap utolsó napja (2017. március 31.)

1.3. Felek a vállalkozási szerződés 2.5. pontjában rögzítették, hogy „Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó feladatai teljesítéséhez szükséges információk, különösen a műszaki dokumentációk átadásával késlekedik, vagy ezen kötelezettségének egyáltalán nem tesz eleget, úgy az a Vállalkozó késedelmét kizárja, illetőleg vele szemben a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei nem alkalmazhatók.”

1.4. A hivatkozott információk és műszaki dokumentációk a vállalkozási szerződés 2.2. pontja szerint: „14 db energia audit, 14 db előzetes koncepció terv, 14 db engedélyezési tervek és 14 db kiviteli terv (1 – 1 db épületenként), valamint 1 db mintaterv dokumentáció”.

- 1.5. A szerződésben foglalt információk és műszaki dokumentációk egy, a Megrendelők és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar (székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3., adószám: 15308799-2-43, képviselő: dr. Molnár Csaba dékán) között, a projekt megvalósításának keretében létrejött kutatási szerződés eredményei. A vállalozási szerződés teljesítési részhatáridői a kutatási szerződés eredményeinek teljesítési részhatáridőire tekintettel kerültek megállapításra.
- 1.6. A kutatási szerződés eredményeként keletkező információk és műszaki dokumentációk azonban nem a kutatási szerződésben rögzített részhatáridőkre teljesültek. Ennek okai: megváltozott jogszabályi környezet, illetve a műszaki tervdokumentáció folyamatos felülvizsgálata a Megrendelők általi elfogadása előtt annak érdekében, hogy azok a lakóközösségek számára elfogadható lakásonkénti egységárakat tartalmazzanak. Mindezek alapján Megrendelőknek nem állt módjában Vállalkozónak átadni a vállalozási szerződés feladatainak részhatáridőben történő teljesítéséhez szükséges információkat és műszaki tervdokumentációkat.
- 1.7. A kutatási szerződés eredményeként a projekt előrehaladása során a későbbiekben keletkező információk és műszaki dokumentációk várhatóan szintén nem a kutatási szerződésben rögzített részhatáridőben teljesülnek az említett okok miatt. Ezért így a vállalozási szerződésben rögzített teljesítési részhatáridők a szerződés hatályának lejártáig (36. projekt hónap / 2017. március 17.) nem lesznek teljesíthetőek Vállalkozónak fel nem róható okok miatt.

II. Vállalkozási szerződés módosítása

2.1 Felek a vállalozási szerződés „2. A Vállalkozó kötelezettségei és feladatai, valamint teljesítési határidők” című 2.1. pontja

2.1.1. első francia bekezdésének harmadik pontját az alábbira módosítják:

–14 db „Finanszírozási Modell Vázlat” (2.3. számú projekt feladat és D2.3. számú output) elkészítése esetében:

- 4 db esetében a teljesítési határidő: a 36. projekt hónap utolsó napja

2.1.2. második francia bekezdésében foglaltakat az alábbira módosítják:

–14 db „Végleges Finanszírozási Modellek” (3.3. számú projekt feladat és D3.3. számú output) elkészítése esetében:

- 5 db esetében a teljesítési határidő: a 36. projekt hónap utolsó napja,
- 5 db esetében a teljesítési határidő: a 36. projekt hónap utolsó napja és
- 4 db esetében a teljesítési határidő: a 36. projekt hónap utolsó napja

2.1.3. harmadik francia bekezdésében foglaltakat az alábbira módosítják:

–14 db „Tender specifikációk” dokumentáció (3.5. számú projekt feladat és D3.5. számú output) elkészítése esetében:


- 5 db esetében a teljesítési határidő: a 36. projekt hónap utolsó napja,
- 5 db esetében a teljesítési határidő: a 36. projekt hónap utolsó napja és

- 4 db esetben a teljesítési határidő: a 36. projekt hónap utolsó napja

2.2. A Felek kijelentik, hogy jelen módosítással érintett rendelkezések kivételével a vállalkozási szerződés változatlan tartalommal érvényes és hatályos.

Felek a szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönös értelmezés után, 9 eredeti példányban jóváhagyólag aláírják. **Jelen vállalkozási szerződés módosítás az utolsó Fél általi aláírás napján lép hatályba.**

Budapest, 2015.



Megrendelő-képviselőként

Dr. Hoffmann Tamás
(polgármester)

Budapest Főváros XI. kerület
Újbuda Önkormányzata

Budapest, 2015. 09. 23.



Megrendelő-képviselőként

Szabó István
(a közgyűlés elnöke)

Pest Megye Önkormányzata

Budapest, 2015. 09. 25.

Vállalkozó képviselőként

Olajos Péter
(ügyvezető igazgató)

Green Player Kft.

GREEN PLAYER KFT.
1126 Budapest, Németvölgyi u. 16.
Adószám: 23324446-2-43
Banksz. sz.: 11800006-00000000-53866275

Ellenjegyzem:



Dr. Horti István

Jegyző

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Dr. Ratimovszky Tibor

Aljegyző, pénzügyi ellenjegyző

Pest Megye Önkormányzata

Pénzügyileg ellenjegyzem.

2015 OKT. 07.

.....
aláírás