

**Vállalkozási szerződés**  
**2. számú módosítása**

Alulírott Felek

egyrésztől:

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószáma: 15735746-2-43

Bankszámlaszáma: 11784009-15511001

KSH számjel: 15735746-8411-321-01

Képviseli: Dr. Hoffmann Tamás, polgármester

és

**Pest Megye Önkormányzata**

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Számlaszáma: 10032000-00319937-00000000

KSH számjel: 15731319-8411-321-01

Képviseli: Szabó István, a közgyűlés elnöke

mint **Megrendelők** (a továbbiakban: Megrendelők),

és másrésztől az

**Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.**

Székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5., V/56.

Cégjegyzék száma: 01-09-711627

Adószáma: 12951501-2-41

Bankszámlaszáma: Budapest Bank Zrt., 10102103-45289500-01004006

Képviseli: Barna-Lázár Zoltán, ügyvezető igazgató

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó)

**I. Előzmények**

- 1.1. 2014. június 27. napon vállalkozási szerződést kötöttek az MLEI SOLANOVA – City of Újbuda and Pest County (HU) című, IEE/13/765.SI2.675531 azonosító számú európai uniós támogatással megvalósuló projekt (továbbiakban: projekt) külső projektmenedzsment feladatainak és kommunikációs szolgáltatásainak ellátására. A vállalkozási szerződés minden egyes feladatra részhatáridőket tartalmazott. A projekt megvalósításának előrehaladásával – azaz: a projekt megvalósítása érdekében kötött kutatási szerződés, illetve finanszírozási tervek elkészítésére irányuló vállalkozási szerződés keretében teljesítendő műszaki, illetve pénzügyi tervezés - konkretizálódnak az egyes kommunikációs feladatok teljesítéséhez szükséges szakmai információk és tartalmak – azaz: a lakóközösségek és további érintettek teljes körű tájékoztatásához szükséges műszaki és pénzügyi tény- és számadatok. Azonban a projekt megvalósításának előrehaladása eltér a projekt ütemtervétől, így egyes kommunikációs feladatok vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési részhatáridőinek Vállalkozó általi teljesítése nem

lehetséges rajta kívül álló okok miatt. Szükséges a vállalkozási szerződés egyes kommunikációs feladatai részhatáridőinek módosítása.

Pest Megye Önkormányzata részéről dr. Szűcs Lajos helyett Szabó István a szervezet aláírásra jogosult hivatalos képviselője. Szabó Istvánt a 2014. évi önkormányzati választásokat követően Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése soraiból elnökének választotta.

## **II. Vállalkozási szerződés módosítása**

**2.1. Felek a vállalkozási szerződés „III. A teljesítés határideje, ütemezés és teljesítés helye” című 1. pontja alatti 10-17., valamint a 20. feladatok részhatáridőit az alábbira módosítják:**

**4. számú „Kommunikáció” elnevezésű Munkacsomag megvalósítása keretében:**

*10.) 9 db elektronikus tematikus értesítő levél (pdf) elkészítése és elküldése fővárosi kerületi és fővárosi önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek, tisztségviselőknek és munkatársaknak (4.2. számú projekt feladat és D4.5 számú output)*

***Teljesítési határidő: 9 db –ot a 36. projekt hónap utolsó napjával***

*11.) 3 db elektronikus tematikus értesítő levél (pdf) elkészítése és elküldése közép-kelet európai és testvérvárosi polgármestereknek, tisztségviselőknek és munkatársaknak (4.4. számú projekt feladat és D4.5. számú projekt output)*

***Teljesítési határidő: 3 db –ot a 36. projekt hónap utolsó napjával***

*12.) 12 db elektronikus hír elkészítése és eljuttatása a projekttel érintett települések (Újbuda, Budapest III. Kerület, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) önkormányzataihoz honlapon történő megjelenítés céljából (4.2. számú projekt feladat és D4.6 számú output)*

***Teljesítési határidő: 12 db –ot a 36. projekt hónap utolsó napjával***

*13.) 6 db sajtóközlemény elkészítése és eljuttatása a projekttel érintett települések (Újbuda, Budapest III. Kerület, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) önkormányzataihoz helyi újságban történő megjelenítés céljából (4.2. számú projekt feladat és D4.7. számú output)*

***Teljesítési határidő: 6 db –ot a 36. projekt hónap utolsó napjával.***

*14.) 3 alkalom munkareggeli előkészítése és megszervezése újságírók számára, amelyből 2 alkalom Közép-magyarországi NUTS2 régió területén kívül (4.3 projekt feladat és D4.8 számú output)*

***Teljesítési határidő: 3 alkalmat a 36. projekt hónap utolsó napjával***

*15.) 2 alkalom sajtókonferencia előkészítése és megszervezése Közép-magyarországi NUTS2 régió területén kívül (4.3 számú projekt feladat és D4.9 számú output)*

***Teljesítési határidő: 2 alkalmat a 36. projekt hónap utolsó napjával***

*16.) Tréningek szervezés legalább 90 fő részére építőipari vállalkozásoktól és a tervezett energia monitoring rendszer potenciális használóitól (4.5 számú projekt feladat és D4.10 számú output)*

***Teljesítési határidő: 90 főt a 36. projekt hónap utolsó napjával***

17.) 3 db szakmai cikk elkészítése és megjelenítése szakmai lapokban (4.4 számú projekt feladat és D4.11 számú output)

Teljesítési határidő: 3 db –ot a 36. projekt hónap utolsó napjával

20.) 1400 db szórólap nyomtatása a projekttel érintett lakók részére a projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatás céljából

Teljesítési határidő: (350 – 350 db: a 3. projekt hónap utolsó napjával; a 10. projekt hónap utolsó napjával; 700 db a 36. projekt hónap utolsó napjával)

2.2. Felek az egyes kommunikációs feladatok részhatáridőinek módosításának megfelelően a vállalkozási szerződés „IV. A vállalkozói díj” című 3. pontja alatt feltüntetett számlázási ütemterv 10-17. pontjait, valamint a 20. pontot az alábbira módosítják:

Feladat	Esedékesség dátuma:	Vállalkozói díj összege / aránya Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata esetében	Vállalkozói díj összege / aránya Pest Megye Önkormányzata esetében
10.) 9 db elektronikus tematikus értesítő levél (pdf) elkészítése és elküldése fővárosi kerületi és fővárosi önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek, tisztviselőknek és munkatársaknak (4.2. számú projekt feladat és D4.5 számú output)	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 72 496 Ft + 19 574 Ft ÁFA = bruttó 92 070 Ft (66%)	Nettó 37 347 Ft + 10 083 Ft ÁFA = bruttó 47 430 Ft (34%)
11.) 3 db elektronikus tematikus értesítő levél (pdf) elkészítése és elküldése középkelet európai és testvérvárosi polgármestereknek, tisztviselőknek és munkatársaknak (4.4. számú projekt feladat és D4.5. számú projekt output)	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 48 330 Ft + 13 050 Ft ÁFA = bruttó 61 380 Ft (66%)	Nettó 24 897 Ft + 6 723 Ft ÁFA = bruttó 31 620 Ft (34%)
12.) 12 db elektronikus hír elkészítése és eljuttatása a projekttel érintett településekre (Újbuda, Budapest III. Kerület, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác)	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 48 330 Ft + 13 050 Ft ÁFA = bruttó	Nettó 24 898 Ft + 6 722 Ft ÁFA = bruttó

önkormányzataihoz honlapon történő megjelentetés céljából (4.2. számú projekt feladat és D4.6 számú output)		61 380 Ft (66%)	31 620 Ft (34%)
13.) 6 db sajtóközlemény elkészítése és eljuttatása a projekttel érintett településekre (Újbuda, Budapest III. Kerület, Cegléd, Szigetszentmiklós, Vác) önkormányzataihoz helyi újságban történő megjelentetés céljából (4.2. számú projekt feladat és D4.7. számú output)	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 80 552 Ft + 21 748 Ft ÁFA = bruttó 102 300 Ft (66%)	Nettó 41 496 Ft + 11 204 Ft ÁFA = bruttó 52 700 Ft (34%)
14.) 3 alkalom munkareggeli előkészítése és megszervezése újságírók számára (4.3 projekt feladat és D4.8 számú output)	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 707 874 Ft + 191 126 Ft ÁFA = bruttó 899 000 Ft (100%)	-
15.) 2 alkalom sajtókonferencia előkészítése és megszervezése Közép-magyarországi NUTS2 régió területén kívül (4.3 számú projekt feladat és D4.9 számú output)	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 976 378 Ft + 263 622 Ft ÁFA = bruttó 1 240 000 Ft (100%)	-
16.) Tréningek szervezés legalább 90 fő részére építőipari vállalkozásoktól és a tervezett energia monitoring rendszer potenciális használóitól (4.5 számú projekt feladat és D4.10 számú output)	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 322 205 Ft + 86 996 Ft ÁFA = bruttó 409 200 Ft (66%)	Nettó 165 984 Ft + 44 816 Ft ÁFA = bruttó 210 800 Ft (34%)
17.) 3 db szakmai cikk elkészítése és megjelenítése szakmai lapokban (4.4 számú projekt feladat és D4.11 számú output)	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 128 882 Ft + 34 798 Ft ÁFA = bruttó 163 680 Ft	Nettó 66 393 Ft + 17 925 Ft ÁFA = bruttó 84 320 Ft

		(66%)	(34%)
20.) 700 db szórólap nyomtatása a projekttel érintett lakók részére a projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatás céljából	36. projekthónap utolsó napja	Nettó 48 818 Ft + 13 182 Ft ÁFA = bruttó 62 000 Ft (40%)	Nettó 73 228 Ft + 19 772 Ft ÁFA = bruttó 93 000 Ft (60%)

2.3. A Felek kijelentik, hogy jelen módosítással érintett rendelkezések kivételével a vállalkozási szerződés változatlan tartalommal érvényes és hatályos.


Felek a szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönös értelmezés után, 9 eredeti példányban jóváhagyólag aláírják. Jelen vállalkozási szerződés módosítás az utolsó Fél általi aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2015.

Budapest, 2015.09.14.

Budapest, 2015.09.16.


2015 OKT. 26



Megrendelő képviselőként  
Dr. Hoffmann Tamás  
(polgármester)  
Budapest Főváros XI. kerület  
Újbuda Önkormányzata




Megrendelő képviselőként  
\* Szabó István  
(a közgyűlés elnöke)  
Pest Megye Önkormányzata



Vállalkozó képviselőként  
Barna-Lázár Zoltán  
(ügyvezető igazgató)  
Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.

Ellenjegyzem:



Dr. Horti István  
Jegyző  
2015 OKT. 01

Dr. Ratimovszky Tibor  
Aljegyző, pénzügyi ellenjegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem.

2015 OKT 08.



aláírás

10/1/24

10/1/24