

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

adószám: 15735746-2-43

KSH szám: 15735746-8411-321-01

bankszámlaszám: 11784009-15511001

képviseli: Dr. Hoffmann Tamás polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Merlin Communications Magyarország Kft.

székhely: 1124 Budapest, Kiss János altábornagy u. 59. III/35.

cégjegyzékszám: 01-09-684890

adószám: 11951735-2-43

képviseli: Wendler Tamás

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő a „KMOP -2009-2.2.2/B Budapest integrált városfejlesztési program - kerületi központok fejlesztése” elnevezésű projekt keretében közbeszerzési eljárást folytatott le „Az Újbuda Kulturális Városközpont projekt nyilvánosságának biztosítása és városmarketing” tárgyban, melynek nyerteseként Vállalkozót hirdette ki.
2. Szerződő felek 2013. május 7. napján 2013. július 31. napjáig tartó határozott időtartamra szóló Vállalkozási szerződést kötöttek, melynek keretében Vállalkozó egyrészt nyilvánosságbiztosítás, másrészt városmarketing feladatok ellátását vállalta (a továbbiakban: „Vállalkozási szerződés”). A Vállalkozási Szerződés jelen Vállalkozási Szerződés Módosítás 1. számú mellékletét képezi.
3. Szerződő felek rögzítik, hogy 2013. július 29. napján a Megrendelő képviselője arról tájékoztatta Vállalkozót, hogy a Kulturális Városközpont (KVK) célterületébe tartozó, Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épületéből a BKV áramátalakító berendezéseinek eltávolítása a tervezettnél lényegesen későbbi időpontban, várhatóan 2013. szeptember 15. napján fejeződik be. Amíg a BKV áramátalakító berendezéseinek eltávolítása nem történik meg, a Gomba épületének rekonstrukciója nem fejezhető be, így – a Szerződő Felek érdekkörén kívül eső okból – az épület átadásához kapcsolódóan a Vállalkozó által vállalt feladatok teljesítésére megállapított határidő módosítása vált szükségessé.
4. Fentiekre tekintettel 2013. július 31. napján Felek képviselői személyes egyeztetést tartottak, melyen a jelen Vállalkozási Szerződés Módosítás 2. számú mellékletét képező jegyzőkönyvben rögzítetten kifejezték a Vállalkozási Szerződés módosítására irányuló szándékukat. A jegyzőkönyv rögzítette, hogy Vállalkozási szerződés módosítását meg kell, hogy előzze a Megrendelő által kötött támogatási szerződés projekthatáridőt érintő módosítása, mely a jegyzőkönyv aláírásakor folyamatban volt, így Szerződő felek rögzítették, hogy a jelen Vállalkozási Szerződés Módosítás aláírására a támogatási szerződés módosításának elfogadását követően kerül sor.
5. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő által kötött támogatási szerződés projekthatáridőt érintő módosítása aláírásra került, Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 3. és 5. pontját az alábbiak szerint módosítják oly módon, hogy az eredeti

rendeletek helyébe a jelen Vállalkozás Szerződés Módosításban meghatározott, alábbi rendelkezések lépnek:

„3. A szerződés hatálya, a teljesítés határideje

A vállalkozási szerződést Felek határozott időtartamra, 2013. április 15.- 2013. december 31. napjáig kötik.”

„5. Fizetési feltételek

Vállalkozó a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján nyújthatja be számláját. A teljesítésigazolás feltétele a szerződéses feladatok Vállalkozó általi szerződésszerű teljesítése. A Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt feladatok ellátása vonatkozásában részteljesítésre jogosult. A teljesítés igazolására Megrendelő részéről Técsi Judit jogosult.

Megrendelő a vállalkozási díjat a szabályszerűen kiállított számla Megrendelőhöz történő beérkezésétől számított 30 napon belül átutalja Vállalkozó Raiffeisen Banknál vezetett, 12001008 00376848 00100001 számú bankszámlájára.”

6. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Vállalkozási Szerződés Módosítás aláírásának napjáig Megrendelő a Vállalkozó által elvégzett alábbiakban felsorolt projektelemek teljesítését igazolta.

Az egyes projektelemekhez kapcsolt sorszámok a Vállalkozó Ajánlatában részletezett 1-13 sorszámú feladatoknak feleltethetők meg.

6.1.Nyilvánosságbiztosítás feladataiból:

1. 2 db Sajtóesemény szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése
5. lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése
6. 10.000 db Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok) elkészítése és lakossági terjesztése
7. 1db. Internetes honlap készítése, és folyamatos működtetése, frissítése
9. 2 db. fotódokumentáció készítése

6.2.Városmarketing feladatok közül:

11. 1 db. Térinformatikai rendszer Google Maps alapokon
13. 1. db kulturális rendezvény

Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését jelen Vállalkozási Szerződés Módosítás aláírásával megerősíti, kijelenti továbbá, hogy Vállalkozó a fenti projektelemek vonatkozásában részszámla benyújtására jogosult.

7. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Vállalkozási Szerződés Módosítás alapján Vállalkozó az alábbi projektelemekhez kapcsolódó feladatokat köteles elvégezni 2013. december 31. napjáig.

Az egyes projektelemekhez kapcsolt sorszámok a Vállalkozó Ajánlatában részletezett 1-13 sorszámú feladatoknak feleltethetők meg.

7.1.Nyilvánosságbiztosítás feladataiból:

2. 3 db Sajtónyilvános események szervezése

- Projektlátogatás szervezése újságírók számára
- Galériaátadó sajtónyilvános esemény újságírók számára
- Térinformatikai rendszer bemutatása újságírók számára

A Vállalkozó által benyújtott Ajánlatban 2. sorszámmal jelölt, 3 db sajtónyilvános eseményből 2 db (Galériaátadó sajtónyilvános esemény újságírók számára; Térinformatikai rendszer bemutatása újságírók számára) a jelen Vállalkozási Szerződés Módosítás aláírásának időpontjáig már – a Megrendelő által igazoltan – teljesítésre került. A harmadik sajtónyilvános esemény azonban (Projektlátogatás szervezése újságírók számára) a Gomba épületében található transzformátorállomás költöztetéséhez kapcsolódik, amelyre a jelen Vállalkozási Szerződés Módosítás aláírásának időpontjáig - a 3. pontban részletezett objektív okokból – nem kerülhetett sor.

- 3. 1 db Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- 4. 1 db Eredménykommunikációs anyag
- 8. 1 db Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

A Vállalkozó által benyújtott Ajánlatban 3.,4. és 8. sorszámmal jelölt projektelemek teljesítésének előfeltétele a Gomba épületének átadása, így e projektelemek a jelen Vállalkozási Szerződés Módosítás 3. pontjában részletezett, a Felek érdekkörén kívül eső objektív okokból előreláthatólag 2013. december 31. napjáig teljesíthetőek.

7.2.Városmarketing feladatok közül:




- 10. 1000 db DVD kiadvány készítése
- 12. 1 db Fenntartható marketing stratégia kidolgozása

A jelen 7.2. pontban meghatározott projektelemeket Vállalkozó 2013. december 31. napjáig köteles elvégezni Megrendelő azon utasításának megfelelően, mely szerint a Gomba épületének átadásához kapcsolódó feladatok elvégzésére nyitva álló határidő szükségszerű meghosszabbítása miatt e projektelemek részletesebb tartalommal, az eredeti tervekhez képest nagyobb mélységben kerüljenek kidolgozásra.

- 8. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
- 9. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a Kbt. rendelkezései irányadók.

A jelen Szerződést a felek átolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2013. augusztus 26

 Megrendelő Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Dr. Hoffmann Tamás polgármester	 Vállalkozó Merlin Communications Magyarország Kft. Pénzügyileg ellenjegyzett 2013-09-10 aláírás	 Károly János ügyvezető Merlin Communications Magyarország Kft. 1124 Budapest, Adózszám: 11951735-2-43
---	---	---