

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

adószám: 15735746-2-43

KSH szám: 15735746-8411-321-01

bankszámlaszám: 11784009-15511001

képviseli: Dr. Hoffmann Tamás polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Prominart Kommunikáció Kft.

székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.

cégjegyzékszám: 01-09-879563

adószám: 13913005-2-41

képviseli: Kiss Gyöngyvér, ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

- együttesen Felek – között az alulírott helyen és időben a következők szerint:

Előzmények és a módosítás indokolása

1. **A Felek kijelentik**, hogy a Megrendelő 2013. augusztus hónap 01. napján megküldött ajánlattételi felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122.§ (7) a) pontja szerinti közbeszerzési eljárást indított a „TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0001” azonosító számú, „Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda” című projekt keretében a projekt „szakmai szolgáltatások” feladatainak ellátása tárgyában. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Felek Budapesten 2013. szeptember 24 – én vállalkozási szerződést kötöttek a „TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0001” azonosító számú, „Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda” című projekt „szakmai szolgáltatások” feladatai ellátására 2015. június 30-ig tartó hatállyal.

A közbeszerzési eljárás előkészítésekor és lebonyolításakor a projekt európai uniós támogatását biztosító Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében megvalósuló valamennyi projektre vonatkozólag olyan általános szabály volt érvényben, amely szerint valamennyi TÁMOP projekt fizikai befejezésének véghatárideje 2015. június 30. Ezen általános szabály értelmében a „TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0001” azonosító számú, „Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda” című projekt megvalósítási időtartamát - 2015. június 30. véghatáridővel - 22 hónappal lehetett csak tervezni az eredetileg tervezett 24 hónappal szemben. Ezért a vállalkozási szerződés hatálya annak megkötésekor nem haladhatta meg a 2015. június 30. dátumot.

Feleknek a vállalkozási szerződés megkötésekor tudomásuk volt arról a körülményről, hogy a „TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0001” azonosító számú, „Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda” című projekt megvalósítás időtartama 24 hónapos időtartamra került betervezésre a pályázatban, valamint a projekttel kapcsolatosan kérelem került benyújtásra annak céljából, hogy a projekt 22 hónapos megvalósítási időtartama az eredetileg tervezett 24 hónapra kerüljön

módosításra. A Közreműködő Szervezet 2013. szeptember 10 – én értesítette Önkormányzatunkat, hogy az Irányító Hatóság engedélyezte a 24 hónapos projekt megvalósítás időtartam megtartását. A projekt megvalósítás időszaka így: 2013. szeptember 01. – 2015. augusztus 31. A projekt aláírt támogatási szerződését Önkormányzatunk 2013. október 18 – án vette kézhez. Mindezek alapján a vállalkozási szerződés módosítható.

2. A Felek kijelentik, hogy az 1. pontban meghatározott vállalkozási szerződés „II. A szerződés tárgya és teljesítési határidők” c. pontja alatt az alábbi rendelkezéseket:

„2.1.) Munka és magánélet összeegyeztetése rugalmas szolgáltatásokkal:

B) Információs nap:

b.2) Második Információs Nap szervezése és lebonyolítása a projekt végén, amely keretében az elért eredményekről tájékoztatás nyújtása történik. Meghívást kapnak: önkormányzati képviselők, vezetők, tisztségviselők, helyi vállalkozások, helyi civil szervezetek, helyi oktatási-nevelési intézmények, média. Catering biztosítása. Helyszín: Megrendelő helyiségei.

Kimenetek és teljesítési határidők:

- 2 db információs nap
Teljesítési határidő: 8. projekt hónap utolsó napja és 22. projekt hónap utolsó napja”

az alábbira módosítják:

„2.1.) Munka és magánélet összeegyeztetése rugalmas szolgáltatásokkal:

B) Információs Nap:

b.2) Második Információs Nap szervezése és lebonyolítása a projekt végén, amely keretében az elért eredményekről tájékoztatás nyújtása történik. Meghívást kapnak: önkormányzati képviselők, vezetők, tisztségviselők, helyi vállalkozások, helyi civil szervezetek, helyi oktatási-nevelési intézmények, média. Catering biztosítása. Helyszín: Megrendelő helyiségei.

Kimenetek és teljesítési határidők:

- 2 db információs nap
Teljesítési határidő: 8. projekt hónap utolsó napja és **24. projekt hónap utolsó napja”**

.....

„2.3.) Nyilvánosság biztosítása, multiplikáló hatás:

b) 4 db „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése az Új Széchenyi Terv „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei” és „Arculati Kézikönyv” című dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelmények alkalmazásával.

Kimenetek és teljesítési határidők:

- 4 db „D” típusú emlékeztető tábla (méret: A4 210x297 mm, 4 év élettartamú kültéri öntapadós fóliára nyomtatva, 3 mm vastagságú műanyag táblára kasírozva)
- Teljesítési határidő: 22. projekt hónap utolsó napja”

az alábbira módosítják:

„2.3.) Nyilvánosság biztosítása, multiplikáló hatás

b) 4 db „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése az Új Széchenyi Terv „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei” és „Arculati Kézikönyv” című dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelmények alkalmazásával.

Kimenetek és teljesítési határidők:

- 4 db „D” típusú emlékeztető tábla (méret: A4 210x297 mm, 4 év élettartamú öntapadós fóliára nyomtatva, 3 mm vastagságú műanyag táblára kasírozva)
- Teljesítési határidő: **24. projekt hónap utolsó napja”**

....

„2.4.) Egyéb projekttevékenységekhez nem sorolható feladat

Vállalkozó a projekttel kapcsolatosan szakmai tartalmakat folyamatosan szolgáltat a Pályázó és Partnerei részére a projekttel kapcsolatos tájékoztatás céljából létrehozott honlaphoz.

Kimenetek és teljesítési határidők:

- 1 db szakmai tartalomszolgáltatás honlaphoz
- Teljesítési határidő: 22. projekt hónap utolsó napja”

az alábbira módosítják:

„2.4.) Egyéb projekttevékenységekhez nem sorolható feladat

Vállalkozó a projekttel kapcsolatosan szakmai tartalmakat folyamatosan szolgáltat a Pályázó és Partnerei részére a projekttel kapcsolatos tájékoztatás céljából létrehozott honlaphoz.

Kimenetek és teljesítési határidők:

- 1 db szakmai tartalomszolgáltatás honlaphoz
- Teljesítési határidő: **24. projekt hónap utolsó napja”**

3. A Felek kijelentik, hogy az 1. pontban meghatározott szerződés „IV. Fizetési feltételek” c. pontja alatt az alábbi rendelkezést:

„3. ütem: 22. hónap utolsó napjával (3. részszámla):”

Kimenet	Egységár (nettó Ft + Ft ÁFA (..... %) = Bruttó Ft	Mennyiségi egység	Mennyiség	Összesen (nettó Ft + Ft ÁFA (..... %) = Bruttó Ft
Második Információs Nap	Nettó 200.000 Ft + 27 % Áfa/db = bruttó 254.000 Ft/db	db	1	Nettó 200.000 Ft + 27 % Áfa/db = bruttó 254.000 Ft/db
„D” típusú emlékeztető tábla (méret: A4 (210x297 mm, 4 év élettartamú kültéri öntapadós fóliára nyomtatva, 3 mm vastagságú műanyag táblára kasírozva)	Nettó 10.000 Ft + 27 % Áfa/db = bruttó 12.700 Ft/db	db	4	Nettó 40.000 Ft + 27 % Áfa = bruttó 50.800 Ft
Szakmai tartalomszolgáltatás honlaphoz	Nettó 420.000 Ft + 27 % Áfa = bruttó 533.400 Ft	db	1	Nettó 420.000 Ft + 27 % Áfa = bruttó 533.400 Ft
MINDÖSSZESEN:				660.000 Ft + 27 % Áfa = bruttó 838.200 Ft

az alábbira módosítják:

„3. ütem: 24. hónap utolsó napjával:”

Kimenet	Egységár (nettó Ft + Ft ÁFA (..... %) = Bruttó Ft	Mennyiségi egység	Mennyiség	Összesen (nettó Ft + Ft ÁFA (..... %) = Bruttó Ft
Második Információs Nap	Nettó 200.000 Ft + 27 % Áfa/db = bruttó 254.000 Ft/db	db	1	Nettó 200.000 Ft + 27 % Áfa/db = bruttó 254.000 Ft/db


„D” típusú emlékeztető tábla (méret: A4 (210x297 mm, 4 év élettartamú kültéri öntapadós fóliára nyomtatva, 3 mm vastagságú műanyag táblára kasírozva)	Nettó 10.000 Ft + 27 % Áfa/db = bruttó 12.700 Ft/db	db	4	Nettó 40.000 Ft + 27 % Áfa = bruttó 50.800 Ft
Szakmai tartalomszolgáltatás honlaphoz	Nettó 420.000 Ft + 27 % Áfa = bruttó 533.400 Ft	db	1	Nettó 420.000 Ft + 27 % Áfa = bruttó 533.400 Ft
MINDÖSSZESEN:				660.000 Ft + 27 % Áfa = bruttó 838.200 Ft

4. A Felek kijelentik, hogy jelen módosítással érintett rendelkezések kivételével az 1. pontban meghatározott vállalkozási szerződés változatlan tartalommal érvényes és hatályos.

Felek a szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják. Jelen szerződés módosítás az utolsóként aláíró Fél aláírása napján lép hatályba.

Budapest, 2015. hónap .. nap

.....
Mebizp



Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata

2015. MÁJ. 11

képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester

.....
Vállalkozó



Prominart Kommunikáció Kft.
Kiss Gyöngyvér

PROMINART KOMMUNIKÁCIÓ KFT.
1021 Budapest
Hívóvölgyi út 54. 5. Ép. Fest. 1.
Adószám: 13913005-2-41
Pankszám/száma: 10700024-44685706-51100005

Ellenjegyzem:

.....
dr. Horti István
jegyző



Pénzügyileg ellenjegyzem.

2015. ÁPR. 3. D.

.....
aláírás