



XIV-23-41/2020

ÚJBUDA PRIZMA

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

I. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

(XIV-10-77/2019 számú Vállalkozási szerződéshez)

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata** (1113 Budapest, Bocskai út 39-41., adószám: 15735746-2-43, KSH szám: 15735746-8411-321-01, pénzügyi intézet neve és fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Bp.-i Önkormányzati Fiók 11784009-15511001), képviseli: **dr. László Imre polgármester**, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.** (székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60., cégjegyzékszám: 01-09-913256, adószám: 21185023-2-43, fizetési számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20600626), képviseli: **dr. Juhos Katalin ügyvezető**, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy a jelenleg hatályban lévő, a közöttük 2019. október 16-án a XIV-10-77/2019. számon létrejött Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják. A Budapest XI. kerület Madárhegy közműkiváltások kivitelezése szerződés árajánlatának műszaki tartalma változik a felmerülő és elrendelt pótmunkák (a területen meglévő, takart, közműegyeztetett tervtől eltérő helyen és/vagy magasságban lévő szerelvények szintbehelyezése, szükséges cseréje) miatt a **szerződéses vállalkozási ár bruttó 114.890.986,-Ft-tal emelkedik**, melyet a mellékletként csatolt módosított árajánlat részletezi.
2. Az **eredeti szerződés** 2.1. pontjában előírt vállalkozási díj:

Kivitelezés	Bruttó
Madárhegy közműkiváltások	263.349.500.-
Összesen	263.349.500.-

,azaz összesen **bruttó kettőszázhatvanhárommillió-háromszáznegyvenkilencezer-öttszáz forint**, a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált átalányárban határozzák meg.

A közműkiváltások munkái az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés b., pontjának értelmében a **fordított adózás hatálya alá tartoznak**, ezáltal az adó megfizetésére a Megrendelő kötelezett. Fentieknek megfelelően Vállalkozó a szerződésben vállalt feladatok teljesítéséről nettó összegű számlát jogosult kibocsátani.

A módosított szerződés 2.1. pontjában előírt vállalkozási díj:

Kivitelezés	Bruttó
Madárhegy közműkiváltások	378.240.486.-
Összesen	378.240.486.-

azaz összesen **bruttó háromszázhetvennyolcmillió-kettőszáznegyvenezernégyszáznyolcvanhat forint** a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált átalányárban határozzák meg.



21

A közműkiváltások munkái az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés b., pontjának értelmében a **fordított adózás hatálya alá tartoznak**, ezáltal az adó megfizetésére a Megrendelő kötelezett. Fentieknek megfelelően Vállalkozó a szerződésben vállalt feladatok teljesítéséről nettó összegű számlát jogosult kibocsátani.

3. A Vállalkozási szerződés 3. 1. pontjában előírt teljesítési véghatáridő a teljes kivitelezés tekintetében **2020. június 30.-ra** módosul.
4. A Vállalkozási szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.


Jelen I. szerződésmódosítás a Felek között 2019. október 16. napján megkötött Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, az abban foglalt feltételeket a jelen I. szerződésmódosítás rendelkezéseinek figyelembevételével a Felek magukra nézve változatlanul kötelezőnek tartják.

Jelen I. szerződésmódosítás egy (2) oldalon, hat (6) példányban készült, melyet Felek olvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, Újbuda 2020.

.....

Megrendelő
dr. László Imre
polgármester
Budapest Főváros XI. ker.
Újbuda Önkormányzata
képviselőként

.....

Vállalkozó
dr. Juhos Katalin
ügyvezető
Újbuda Prizma Közhasznú
Nonprofit Kft.
képviselőként

2020 JÜN 05.
Budapest, 2020.

Budapest, 2020. május 14.

Ellenjegyezte:

2020 JÜN 02.
.....
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző


Pénzügyileg ellenjegyezte:

2020 MAJ 26.
.....
Soltész Erika
Pénzügyi és Költségvetési Igazgató

B