

# I. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (XIV-33-174/2022 számú Vállalkozási szerződéshez)

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata** (1113 Budapest, Bocskai út 39-41., adószám: 15735746-2-43, KSH szám: 15735746-8411-321-01, pénzügyi neve és fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Bp.-i Önkormányzati Fiók 11784009-15511001), képviseli: **Dr. László Imre polgármester**, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.** (székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60., cégjegyzékszám: 01-09-913256, adószám: 21185023-2-43, fizetési számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20600626), képviseli: **dr. Juhos Katalin ügyvezető**, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

- Felek rögzítik, hogy a jelenleg hatályban lévő, a közöttük 2022. november 23. napján a XIV-33-174/2022. számon létrejött Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják. A Budapest XI. kerület Rétköz utca és Nagyszeben tér környezet- és zöldterület átfogó fejlesztés vállalkozási díj emelését a Budapest XI. kerület Nagyszeben tér zöldinfrastruktúra fejlesztés módosított tervezői költségvetés kiírás tette szükségessé, **a vállalkozási ár bruttó 24 310 798 Ft-tal emelkedik**, melyet a mellékletként csatolt módosított árajánlat részletez. A Budapest XI. kerület Rétköz utca parkolóépítési, parkoló rendezési munkái változatlan műszaki tartalommal valósulnak meg.
- Az **eredeti szerződés** 2.1. pontjában előírt vállalkozási díj:

Kivitelezés	Nettó	27% ÁFA	Bruttó
Budapest XI. kerület Rétköz utca és Nagyszeben tér környezet- és zöldterület átfogó fejlesztése	84 962 111 Ft	22 939 770 Ft	107 901 881 Ft
<b>Összesen:</b>	84 962 111 Ft	22 939 770 Ft	107 901 881 Ft

A módosított szerződés 2.1. pontjában előírt vállalkozási díj:

Kivitelezés	Nettó	27% ÁFA	Bruttó
Budapest XI. kerület Rétköz utca és Nagyszeben tér környezet- és zöldterület átfogó fejlesztése	104 104 472 Ft	28 108 207 Ft	132 212 679 Ft
<b>Összesen:</b>	104 104 472 Ft	28 108 207 Ft	132 212 679 Ft

,azaz összesen bruttó **százharminckettőmillió-kettőszáztinkettőezer-hatszázhetvenkilenc forint** a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált átalányárban határozzák meg.

*Dr. Juhos Katalin*

3. A Vállalkozási szerződés 3. 1. pontjában előírt teljesítési véghatáridő a teljes kivitelezés tekintetében 2023. május 31. napra módosul.
4. A Vállalkozási szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás a Felek között 2022. november 23. napján XIV-33-174/2022. számon megkötött Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, az abban foglalt feltételeket a jelen szerződésmódosítás rendelkezéseinek figyelembevételével a Felek magukra nézve változatlanul kötelezőnek tartják.


Jelen szerződésmódosítás kettő (2) oldalon, hat (6) példányban készült, melyet Felek olvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

**Melléklet:** 1 pld módosított árajánlat a Budapest XI. kerület Nagyszeben tér zöldterület felújítási munkái


Budapest, Újbuda 2023. ....

2023 MAJ 08.

.....  
**Megrendelő**  
**Dr. László Imre**  
polgármester  
Budapest Főváros XI. ker.  
Újbuda Önkormányzata  
képviselésében



.....  
**Vállalkozó**  
**dr. Juhos Katalin**  
ügyvezető  
Újbuda Prizma Közhasznú  
Nonprofit Kft.  
képviselésében



Budapest, 2023. ....

Budapest, 2023. március 31.

Ellenjegyezte:


.....  
**Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna**  
jegyző



2023 APR 24.

Pénzügyileg ellenjegyezte:

.....  
**dr. Lantos Ottó**  
Pénzügyi és Költségvetési Igazgató



2023 APR 24.