

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

adószám: 15735746-2-43

KSH szám: 15735746-8411-321-01

bankszámlaszám: 11784009-15511001

képviseli: Dr. Hoffmann Tamás polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Merlin Communications Magyarország Kft.

székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/A II. emelet 2.

cégjegyzékszám: 01-09-684890

adószám: 11951735-2-41

képviseli: Wendler Tamás

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő a „KMOP -2009-2.2.2/B Budapest integrált városfejlesztési program - kerületi központok fejlesztése” elnevezésű projekt keretében közbeszerzési eljárást folytatott le „Az Újbuda Kulturális Városcsopont projekt nyilvánosságának biztosítása és városmarketing” tárgyban, melynek nyerteseként Vállalkozót hirdette ki.
2. Szerződő felek 2013. május 7. napján 2013. július 31. napjáig tartó határozott időtartamra szóló Vállalkozási szerződést kötöttek, melynek keretében Vállalkozó egyrészt nyilvánosságbiztosítás, másrészt városmarketing feladatok ellátását vállalta (a továbbiakban: „Vállalkozási szerződés”). A Vállalkozási Szerződés jelen Vállalkozási Szerződés II. Módosításának 1. számú mellékletét képezi.
3. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozási szerződést 2013. augusztus 30. napján közös megegyezéssel módosították tekintettel arra, hogy 2013. július 29. napján a Megrendelő arról tájékoztatta Vállalkozót, hogy a Kulturális Városcsopont (KVK) célterületébe tartozó, Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épületéből a BKV áramátalakító berendezéseinek eltávolítása a tervezettnél lényegesen későbbi időpontban, várhatóan 2013. szeptember 15. napján fejeződik be. Amíg a BKV áramátalakító berendezéseinek eltávolítása nem történik meg, a Gomba épületének rekonstrukciója nem fejezhető be, így – a Szerződő Felek érdekkörén kívül eső okból – az épület átadásához kapcsolódóan a Vállalkozó által vállalt feladatok teljesítésére megállapított határidő módosítása vált szükségessé. 2013. július 31. napján Felek képviselői személyes egyeztetést tartottak, melyen a jelen Vállalkozási Szerződés II. Módosítás 2. számú mellékletét képező jegyzőkönyvben kifejezték a Vállalkozási Szerződés módosítására irányuló szándékukat. Fentieket követően Szerződő felek a Vállalkozási szerződés 3. pontját módosították oly módon, hogy a szerződés hatályát 2013. december 31. napjáig meghosszabbították, módosították továbbá a Vállalkozási szerződés 5. pontját, a Vállalkozási szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett (a továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés Módosítás”). A Vállalkozási Szerződés Módosítás jelen Vállalkozási Szerződés II. Módosítása 3. számú mellékletét képezi.

4. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kulturális Városközpont (KVK) célterületébe tartozó, Móricz Zsigmond körtemi "Gomba" a tervezettnél még későbbi időpontban, várhatóan 2014. március 20. napján fejeződik be, így – a Szerződő Felek érdekkörén kívül eső okból – az épület átadásához kapcsolódóan a Vállalkozó által vállalt feladatok teljesítésére megállapított határidő ismételt módosítása vált szükségessé.
5. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják oly módon, hogy az eredeti rendelkezések helyébe a jelen Vállalkozási Szerződés II. Módosításában meghatározott, alábbi rendelkezések lépnek:

„3. A szerződés hatálya, a teljesítés határideje

A vállalkozási szerződést Felek határozott időtartamra, 2013. április 15. - 2014. március 20. napjáig kötik.”

6. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés Módosítás és a jelen Vállalkozási Szerződés II. Módosítása aláírásának napja között eltelt időszakban Vállalkozó az alábbiakban felsorolt projektelemeket teljesítette:

Az egyes projektelemekhez kapcsolt sorszámok a Vállalkozó Ajánlatában részletezett 1-13 sorszámú feladatoknak feleltethetők meg.

Nyilvánosságbiztosítás feladataiból:

2. 3 db Sajtónyilvános események szervezése

- Projektlátogatás szervezése újságírók számára
- Galériaátadó sajtónyilvános esemény újságírók számára
- Térinformatikai rendszer bemutatása újságírók számára

Városmarketing feladatok közül:

10. 1000 db DVD kiadvány készítése

12. 1 db Fenntartható marketing stratégia kidolgozása

Megrendelő a Vállalkozó szerződés szerű teljesítését jelen Vállalkozási Szerződés II. Módosítása aláírásával elismeri és igazolja, kijelenti továbbá, hogy Vállalkozó a fenti projektelemek vonatkozásában részszámla benyújtására jogosult.

7. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Vállalkozási Szerződés II. Módosítása alapján Vállalkozó az alábbi projektelemekhez kapcsolódó feladatokat köteles elvégezni 2014. március 20. napjáig.

3. 1 db Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése

4. 1 db Eredménykommunikációs anyag


8. 1 db Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése


A Vállalkozó által benyújtott Ajánlatban 3., 4. és 8. sorszámmal jelölt projektelemek teljesítésének előfeltétele a Gomba épületének átadása, így e projektelemek a jelen Vállalkozási Szerződés II. Módosítása 4. pontjában részletezett, a Felek érdekkörén kívül eső objektív okokból előreláthatólag 2014. március 20. napjáig teljesíthetőek.

8. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
9. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a Kbt. rendelkezései irányadók.

A jelen Szerződést a felek átolvásták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2013. december 30.


Megrendelő
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata
Dr. Hoffmann Tamás
polgármester


Vállalkozó
Merlin Communications Magyarország Kft.
Wendler Tamás
ügyvezető

Mellékletek:

1. sz. melléklet: *Vállalkozási szerződés*
2. sz. melléklet: *2013. július 29. napján kelt jegyzőkönyv*
3. sz. melléklet: *Vállalkozási szerződés módosítás*

