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VALLALKOZASI SZERZODES

1. sz. modositasa

melyet kotott egyrészrdl

Budapest Féviros XI. keriilet Ujbuda Onkormanyzata
székhelye: 1113 Budapest, Bocskai at 39-41.

torzsszam: 735748

addszama: 15735746-2-43

statisztikai szamjel: 15735746-8411-321-01

képviseli: dr. Hoffmann Tamas polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megtendel?),

masrészrdl pedig

Balvany-Fa 2005 Kereskedelmi és Kertészeti Korlitolt Felel§sségii Tarsasag
székhely: 2600 Vac, Attila uteca 7.

céglegyzékszam: 13-09-103532

addszam: 13502368-2-13

KSH sz.: 13502368-4110-113-13

képviseli: Legradi Gergely iigyvezetd

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

kozotr (a tovabbiakban egytittesen. Szerz6do Felek) alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint.

1. El§zmények

1./ Szerz6d6 Felek elézményként togzitik, hogy Megrendeld (Ajinlatkérd) a kézbeszerzésekedl szolé
2015, évi CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt) 115. § szerinti kdzbeszerzést eljarist bonyolitott le
»Budapest XI. ker. Sasadi Ovoda székhelyén (1118 Budapest, Dayka Gibor u. 4/b. hrsz.
2576/1) jatszéudvar I1. item felhjitdsa” targyaban.

2./ Villalkozé Ajanlattevéként tészt vett az eljdrisban, akit Megrendeld (Ajanlatkérs) 2018. junius 29.
napjan megkiildote 6sszegzésben nyertes Ajanlattevéként kihirdetett.

3./Felek a Kbt szerinti torvényes hataridGben a kozbeszerzési eljaris eredményeként, az ot
meghatarozott tartalommal 2018. julius 17. napjan Vallalkozasi szerzédést kotottek (a tovabbiakban:

Szerzddés).

I1. A Szerz6désmodositis

1./ Villalkozé a Szerzddés 12.1. pontja értelmében 2018, jilius 17. napjin a munkateriilet dtadas-
atvételi eljaras lefolytatasat kovetden akadalykozléssel €lt a Megrendeld felé, melyben jelezte, hogy a
Megrendel6 altal a miszaki leirisban, a kiviteli tervben és a kéltségvetési kiirashan megadott egyedi
jatszotéri eszkozok forgalmazdja az altala forgalmazort jatszotéri eszkozdket kapacitashianyra
hivatkozassal a megrendeléstél szamitottan az eldzetes felmérésekhez képest jelentds késedelemmel
tudja leszallitani. Megrendeld dltal a miiszaki leirisban, a kiviteli tervben é€s a kdltségvetési kiirds 4. 11.
pontjaban megadott Koteles jatszdeszkoz, illetve a 4.17. pontja szerinti Pad tamlaval és karfaval szerinti
eszkozok az ajanlatban megadott vagy annil alacsonyabb Gsszegh dron mas forgalmazoétd! nem
szerezhetSek be, illetve az ajinlatban megadott vagy annil alacsonyabb aron egyenértékii termck
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beszerzése nem lehetséges. A megnevezett jatszotéri eszkozdk a gyartd altal torténd leszallitasanak
késedelme okan a vallalkozisi szerzGdés 4.2. pontjaban 2018. augusztus 27. napjaban meghatarozott
teljesitési hataridé nem tarthaté. Tovabbi késedelmet eredményez, hogy az eszkézdk ala és koré a
koltségvetési kiirasban 2.10. és 2.11. pontjaban megadott iitéscsillapitd 6ntétt gumiburkolat is
telepitendd, melyet Vallalkozo kizardlag az eszkézok leszallitasat és telepitését kovetden tud elvégezni.
Fentickre tekintettel Vallalkozé kérte a szerzédés teljesitési hararidejének meghosszabbitasat, annak
utemezését, ennek megfelelden modositasta keriilnek a fizetési feltételek is akként, hogy a médositassal
nem érintett teljesitési hataridére elvégzett munkak tekintetében Vallalkozd jogosult kiallitani az 1.
részszamlat, mig a modositissal érintett teljesitési hataridore elvégzett munkik tekintetében jogosult
kiallitani a II. részszamlat.

3./ Megrendels megvizsgilta a Vallalkozd szerzodés teljesitési hatiridejének meghosszabbitasara
vonatkozo igényét, melynek soran megallapitotta, hogy az egyedi jatszotéri eszkozok leszallitasara
jelentSs késedelemmel lehetséges, ami a Vallalkozo kozlésének megfelelen az ajanlattétel idépontjaban
nem volt eldre lathatd.

4./ A fentiekben ismertetett kortlményekre tekintettel Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a
Villalkozasi Szerz6dés 4.2. pontja jelen szerzddésmodositas keretében az alabbiak szetint modosul:

Etedeti rendelkezés:

,»4.2. A munkaterilet atadasanak tervezett napja: 2018. janius 25., de legkésdbb a vallalkozasi
szerzOdés mindkét fél dltali alairasat kovetd 5 munkanap. A szerzédés szerinti bontasi, épitési és
téldmunkak elvégzésének, valamint a jatszoberendezések, eszk6zok és novenyek telepitésének

hatirideje 2018. augusztus 27. A szerzddés idtartama alatt a készre jelentésnek meg kell
torténnie.”

HELYETT

Médositou rendelkezés

»+2. A munkateriilet atadasanak tervezett napja: legkésébb a vallalkozasi szerz6dés mindkét £él
altali alairasat kovetd 5 munkanap. A szerzbdés szerinti bontisi, épitési és féldmunkak
elvégzésének, valamint a jatszoberendezések, eszkdzbk és novenyek telepitésének hatirideje
2018. augusztus 27. napja, kivéve a kiviteli terv és a koltségvetési kiiras 4.11 és 4.17. pontja
szerinti eszkdzok és ontdttgumi burkolatanak megvalositasat, melynek hatarideje 2018. oktober
05. napja. A szerzGdés idStartama alatt a készre jelentésnek meg kell torténnie.”

5./ A fentickben ismertetett kotiilményekre tekintettel Szerz8d6 Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkozasi Szerzddés 6.1. pontja jelen szerzédésmaodositas keretében az alabbiak szerint médosul:

Eredeti rendelkezés:
,,0.1. Villalkozé egy rész- és egy végszamla benyujtasara jogosult.”

HELYETT

Moédositott rendelkezés
,,0.1. Villalkozo kettd rész- és egy végszamla benyijtasara jogosult.”

6./ A fentiekben ismertetett korilményekre tekintettel Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a
Villalkozasi Szerzddés 6.2. pontja jelen szerzédésmodositas keretében az alabbiak szerint médosul:

Etedeti tendelkezés:
,6.2. Az 1. részszamla a szerzddés szerint munkik (bontisi, épitési és f6ldmunkak, valamint a
jatszoberendezések, eszkozok és novények telepitése) legalabb 50%-os késziltségi fokanal
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allithatd ki az igazolt teljesitésnek megfelelé mértékben, a Megrendel§ iltal kiallitott
teljesitésigazolis alapjan. A szamla szerind netté ellenszolgiltatis a szerzédés megvalésult
értékét nem haladhatja meg.”

HELYETT

Mddositott rendelkezés

»0.2. Az I részszamla a szerz6dés szerind munkik (bontisi, épitési és foldmunkik, valamint a
jatszoberendezések, eszkozok és ndvények telepitése) legalabb 50%-o0s késziiltségi fokinal
allithatd ki az igazolt teljesitésnek megfeleld mértékben, a Megrendels altal kidllitott
teljesitesigazolas alapjan. A II. részszimla a 2018. augusztus 27.-ig elvégzendé munkalatok
eseteben Allithatd ki az igazolt teljesitésnck megfelelé mértékben, a Megrendels altal kidllitott

teljesitésigazolas alapjin. A szimla szerinti netté ellenszolgiltaris a szerzédés megvalésult
értékét nem haladhatja meg.”

7./ Szerzédé Felek rogzitik, hogy a szerzddésmodositis megfelel a Kbt 141, § (4) bekezdés c}
pontjanak, tekintettel arra, hogy a mddositist olyan korilmények tették szitkségessé, amelyeket a
Megrendel6 kell6 gondossipgal eljirva nem litharott elére, valamint a médositis nem valtoztatjia meg a
szerzGdes dltalinos jellegét, tovabbi az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés
ertekének 50%-dt. Felek rogzitik, hogy a szerz8désmddositis keretében a szerzédés ellenértéke nem
valtozik.

II1. Egyéb rendelkezések
1./ Az 1. s7ami szerz6désmodositas a Szerz8dés részét képezi, kizardlag azzal egyiittesen érvényes.

2./ Az 1. szam szerzédésmddositisban nem szabilyozott kérdések tekintetében a Szerzédés, illetve a
vonatkozo jogszabalyok rendelkezései irinyaddak.

3./ Az 1. szami szerz6désmédositis tartalom és forma szerint megegyez6 hat eredeti példinyban
készilt.

4./ Felek az 1. szaimt szerz8désmddositis elolvasist és megértést kdvetGen, mint akaratukkal egyezdt
irtak ala.

Budapest, 2018. augusztus .. ..

Pénzigyileg ellenjegyezte:
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