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VALLALKOZASI SZERZODES

1. sz. modositasa
mely létrejott egyrészedl

Budapest Févaros XI. keriilet Ujbuda Onkormanyzata
székhelye: 1113 Budapest, Bocskai at 39-41.

torzsszam: 735748

addszama: 15735746-2-43

statisztikai szamjel: 15735746-8411-321-01

képviseli: dr. Hoffmann Tamas polgarmester

mint megrendeld (a tovibbiakban: Megrendel§),

masrészrdl pedig

DeerGarden Kft.

székhely: 1139 Budapest, Lomb utca 35/A.
cégjegyzékszam: 01-09-985133

addszam: 23930685-2-41

képviseli: Bubla Szaboles Ugyvezetd

mint villalkozo (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

kdz6tt (a tovabbiakban egyiittesen. Szerz8dé Felek) alulirott napon és helyen az alibbi feltételek szerint.

1. El§zményck

1./ Szerz6dé Felek elézményként rogzitik, hogy Megrendelé (Ajanlatkérd) a kézbeszerzésekrdl sz616
2015. évi CXLIII. térvény (tovabbiakban: Kbt} 115. § (1) bekezdése szerinti kozbeszerzési eljarast
bonyolitott le ,,Budapest XI. ker. Ormezei kbzdsségi tér — terasz kialakitasa” tirgyiban.

2./ Viallalkozd Ajanlattevoként részt vett az eljarasban, akit MegrendelS (Ajanlatkérd) 2019, aprilis 01.
napjan megkiildott 6sszegzéseben nyertes AjanlattevSként kihirdetett.

3./Felek a Kbt. szerinti torvényes hatiridSben a kozbeszerzési eljaras eredményeként, az ott
meghatarozott tartalommal 2019. aprilis 17. napjan Vallalkozasi szerzédést kotottek (a tovabbiakban:
Szerzbdés).

II. A szerzddésmodositas

1./ Felek a szerzédésmodositasra okot add kérilményeket kozos megegyezéssel az alabbiak szernt
foglahak éssze.

2./ A szerzddés alairisit kovetben a munkaterilet atadisira 2019. aprilis 30. napjan keri.il’t sor.
Villalkoz6 a szerz8dés aldirdsit kovetden haladéktalanul gondoskodott a kivitelezés sordn beépitendd
burkolatok és eszkozok beszerzésérdl, megrendelésérdl.

1 %\



Villalkoz6 a Szerzédés 12.1. pontja értelmében akadilykozléssel élt a Megrendelé felé, rekintettel arra,
hogy a Megrendel$ 4ltal a miszaki leirasban, a kiviteli tervhen és a koltségvetési kiirashan megadott
cgyedi clemek - igy a térké burkolat és a pergolarendszer - legyartdsat a gyarték a megrendeléstdl
szamitottan az elézetes felmérésekhez képest jelentSs késedelemmel tudtak vallalni, emiatt a vallalkozdsi
szerzOdésben rogzitett hataridd nem tarthaté.

A kiviteli tervben szereplé tétké elemek gyartdsi hatiridejét a gyirté — az elemek gyartisinak
kiilonleges, egyedi modja miate — 2019. jlius 10. napjira vallalta. A pergola gyartisanak és helyszinre
szallitisinak varhatd ideje a gyartdi visszajelzések alapjan 2019. janius vége.

Szerz6dd Felek rogzitk, hogy a Megrendelé dltal a mszaki leirisban, a kiviteli tervben és a
koltseégvetési kifrisban megadott térks burkolat és a pergolarendszer az ajanlatban megadott vagy annal
alacsonyabb Osszegl dron mis gyirtétdl nem szerezhetd be, illetve az ajanlatban megadott vagy annal
alacsonyabb 4ron egyenértéki termék beszerzése nem lehetséges.

Fenuekre tekintettel Vallalkozé kérte a szerzGdés teljesitési hataridejének meghosszabbitasat.

3./ 2019. majus 15. napjan a Felek a szerz8dés teljesitési hatiridejének meghosszabbitdsa tirgyiban
cgyeztetést tartottak. Megrendeld megvizsgilta a Villalkozd szerz6dés teljesitési hatiridejének
meghosszabbitisira vonatkozé igényét, melynek sorin megéllapitotta, hogy az egyedi térké burkolat és
a pergolarendszer leszillitisa jelentSs késedelemmel lehetséges, ami a Vallalkozd kézlésének
megfeleléen az ajanlattétel idSpontjaban nem volt elére lathato.

4./ A fentiekben ismertetett korilményekre tekintettel Szerzddé Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkozasi szerzGdés 4. A sgersidés hatdridsi — 4.2. ponfja jelen szerzddésmoddositis keretében az
alabbiak szerint modosul:

Eredeti rendelkezés:

»42. A munkateriilet tervezett dtadasi ideje: 2019. dprilis 15. A kivitelezés befejezési
hatanideje: 2019. janius 30. A szerzédés idGtartama alatt a készre jelentésnek meg kell
tortennie.”

HELYETT

Mddositott rendelkezés ‘
»42. A munkaterulet tervezett dtaddsi idejer 2019. dprilis 15. A kivitelezés befejezési
hatarideje: 2019. julius 31. A szerzddés idStartama alatt a készre jelentésnek meg kell térténnie.”

5./ Szerz&d$ Felek régzitik, hogy a szerzédésmédositas megfelel a Kbt 141. § (4) bekezdés o)
pontjanak, tekintettel arra, hogy a mddositist olyan koriilmények tették sziikségessé, ame'lyeket a
Megrendel6 kellé gondossiggal eljarva nem lithatott elére, valamint a médositas nem valtoztatja meg 2
szerzddés altaldnos jellegét, tovabba az ellenérték ndvekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés
értékének 50%-it. Felek rogzitik, hogy a szerzGdésmodositas keretében a szerz6dés ellenértéke nem
valtozik

II1. Epvéb rendelkezések

1./ Az 1. szam szerzddésmbdositas a Szerzddés részét képezi, kizarblag azzal egyiittesen érvényes.

2./ Az 1. szamu szerzddésmodositashan nem szabalyozott kérdések tekintetében a Szerzddés, illetve a
vonatkozé jogszabilyok rendelkezésel irinyadoak.



3./ Az 1. szami szerzédésmodositis tartalom és forma szerint megegyezd hat eredeti példanyban
készult.

4./ Felek az 1. szamn szerz&désmadositas elolvasast és megértést koverden, mint akaratukkal egyezdt
irtak ala.
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