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VALLALKOZASI SZERZODES

1. sz. moédositasa
mely létrejott egyrészrol

Budapest Févaros XI. keriilet Ujbuda Onkormanyzata
székhelye: 1113 Budapest, Bocskai ut 39-41.

torzsszam: 735748

addszama: 15735746-2-43

statisztikai szamjel: 15735746-8411-321-01

képviseli: dr. Hoffmann Tamas polgarmester

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol pedig

SZIN-KER Epité Kft.

székhely: 1106 Budapest, Tarkarét u. 2.
cégjegyzékszam: 01-09-188935

addszam: 24916710-2-42

képviseli: Schilling Balazs Jozsef Ggyvezetd
mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott (a tovabbiakban egytttesen. Szerz6dé Felek) alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint.

I. Flé6zmények

1./ Szerz6dé Felek el6zményként rogzitik, hogy MegrendelS (Ajanlatkérd) a kozbeszerzésekrdl szolo 2015.
évi CXLIIL t6rvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti kozbeszerzési eljarast bonyolitott le
,»Ujbudai Grosics Gyula Sport Altalanos Iskola (1119 Budapest, Bikszadi u. 11-15.; Hrsz: 3170/17)
elotér bovitési munkai” targyaban.

2./ Vallalkozd Ajanlattevéként részt vett az eljarasban, akit Megrendelé (Ajanlatkérs) 2019. majus 23.
napjan megkildott osszegzéseben nyertes Ajanlattevoként kihirdetett.

3./Felek a Kbt. szerind torvényes hatiridében a kozbeszerzési eljaras eredményeként, az ott meghatarozott
tartalommal 2019. janius 26. napjin Villalkozasi szerzédést kotottek (a tovabbiakban: Szerzédés).

II. A szerzodésmodositas

1./ Felek a szerz6désmodositasra okot add korilményeket kozos megegyezéssel az alibbiak szerint foglaljak

0ssze.

2./ A feltarasokat kovetSen dertlt fény azon korulményre, hogy az eredeti miszaki tartalomhoz képest
muszaki valtoztatasok végrehajtasa, Oj akadalymentes rimpa és 0 bejarati kapu kialakitisa sziikséges a
szerzGdés teljesitése érdekében.

Az 0j akadilymentes rampa és 0] bejarati kapu kialakitasa azért valt sziikségessé, mert a tervek szerinti 28 cm
szintkiilonbség helyett 57,5 ¢m a szintkiillonbség a kozterileti jarda és az elotér bejarati szintje kozott, Ezt
akadilymentesen, maximum 5% meredekség rampa alkalmazasaval lehet kialakitani, mely az el6tér el6tti
burkolt felileten muszakilag nem lehetséges. A koriilbeliil 11 m hosszd rampat miszakilag csak az épiilet
melletti zéldfelileten, tobb karos kialakitassal lehet megépiteni, ami az eredetihez képest nagyobb burkolat
felilet megépitésével és potmunkik (korlatok, kerékvetok, stb.) végzésével jar. Emellett szukségessé vilt az
épiilet el6tti burkolatban két végigfutd lépesdsor kialakitasa is, a szintkiilonbségek athidaldsa miatt.
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A targyi feladatokat a bontdsi munkalatok elvégzését, és az épulet kittzését kdvetSen volt csak lehetdsége a
Szerz6d6 Feleknek feltirni, igy a kdzbeszerzési eljaras el6készitése és lefolytatisa, valamint az arajanlatadas
idépontjiban ezek nem voltak ismertek sem a Villalkozo6, sem a Megrendel6 részér6l.

3./ Fentiekben megjelolt potmunkik elvégzésére Megrendeld arajanlatot kért a Vallalkoz6tél. Villalkozo a
potmunkak tekintetében kéltségvetést nyujtott be, melynek értelmében a szitkséges pétmunkak koltsége
netto 3.140.041 - Forint.

Mindezek alapjan Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a potmunkak elvégzéséhez a Villalkozasi szerzédés
osszegenek 3.140.041,- Forint torténé moédositasa és a Vallalkozasi szerzédés befejezési hataridejének 30
nappal torténé meghosszabbitasa, tovabbi az ellenérték novekedésére tekintettel a fizetési feltételek
modositasa sziikséges.

4./ A fentickben ismertetett kérilményekre tekintettel Szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy a Vallalkozasi
szerzodes 3. Vidllalkozdsi dij - 3.1. pontja, 4. A szersddés hatdridii — 4.2. pontja és a 6. Fisetés feltételek - 6.1.-6.3.
pontja jelen szerz6désmodositas keretében az alabbiak szerint madosul:

Eredeti rendelkezés:
»3.1. Szerz6do Felek a szerzodésben rogzitett kivitelezési feladatok ellenértékeként a kézbeszerzési

cljarasban elfogadott véllalkozisi dijat nett6 44.723.006,- Ft, azaz, negyvennégy millié hétszaz-
huszonharomezer-hat forint, a kivitelezés befejezési hatiridejére prognosztizalt atalanyirban
hatarozzak meg.”

HELYETT

Modositott rendelkezés

»3.1. Szerz6do Felek a szerzddésben rogzitett kivitelezési feladatok ellenértékeként a kdzbeszerzési
eljirisban  eclfogadott villalkozdsi dijat netté 47.863.047,- Ft, azaz, negyvenhétmilli6
nyolcszazhatvanharomezer negyvenhét forint, a kivitelezés befejezési hatiridejére prognosztizalt
atalanyarban hatirozzak meg”

Eredeti rendelkezés:

w42 A szerz6dés annak mindkér fél altali alairisinak napjaval lép hatilyba. A munkateriilet
atadasinak tervezett napja: A szerzédés hatilybalépését kévetd 5 munkanapon beliil. A teljesités
id6tartama: A munkateriilet atadasat kovetd 100 nap. A szerz6dés idétartama alatt a készre
jelentésnek meg kell torténnie.”

HELYETT

Modositott rendelkezés

w42, A szerz6dés annak mindkét fél altali aldirdsinak napjival 1ép hatilyba. A munkaterilet
atadisanak tervezett napja: A szerzGdés hatalybalépését kévetd 5 munkanapon beliil. A teljesités
id6tartama: A munkateriilet atadasat kovetd 130 nap. A szerzédés idGtartama alatt a készre
jelentésnek meg kell torténnie.”

Eredeti rendelkezés:

»0.1. Villalkozé egy rész- és egy végszamla benyujtasara jogosult.

6.2. Az 1. részszamla a szerz6dés szerint munkalatok legalabb 50%-os késziiltségi fokanal allithato
ki az igazolt teljesitésnek megfelelé mértékben, a Megrendelé altal kidllitott teljesitésigazolas alapjan.
A szamla szerinti nett6 ellenszolgiltatds a szerz6dés megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

6.3. A végszamla a szerz6dés szerinti munkdlatok elvégzését kovetSen, 100%-os késziiltségi fokanal
allithato ki, a Megrendelé altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan.”




HELYETT

Médositott rendelkezés

,,0.1. Villalkozo két rész- és egy végszamla benyujtasara jogosult.

6.2. Az 1. részszamla az eredeti szerz6dés szerinti munkalatok legalibb 50%-o0s késziiltségi fokinal
allithato ki az igazolt teljesitésnek megfelel6 mértékben, a Megrendeld dltal kiallitott teljesitésigazolas
alapjan. A szimla szerinti nett6 ellenszolgiltatis a szerzédés megvalosult értékét nem haladhatja

meg.
A 1L részszamla az eredeti szerz6dés szerinti valamennyi munkalat elvégzését kévetben allithaté ki,
a Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan. A szimla szerinti nett6 ellenszolgaltatas a
szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg,
6.3. A végszamla jelen szerzédésmodositas szerintl potmunkak elvégzését kovetSen allithaté ki, a
Megrendelé altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan.”

5./ Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a szerz6désmodositas megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ¢) pontjanak,
tekintettel arra, hogy a modositast olyan korilmények tették szikségessé, amelyeket a Megrendels kells
gondossiggal eljirva nem lathatott elSre, valamint a médositis nem valtoztatja meg a szerzédés altalanos
jellegét, tovabba az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerz8dés értékének 50%-it.

II1. Egyéb rendelkezések

1./ Az 1. szami szerz6désmodositas a Szerz6dés részét képezi, kizarolag azzal egylittesen érvényes.

2./ Az 1. szamu szerz6désmodositisban nem szabélyozott kérdések tekintetében a Szerzédés, illetve a
vonatkozo jogszabalyok rendelkezései iranyaddak.

3./ Az 1. szamu szerz6désmobdositas tartalom és forma szerint megegyez6 hat eredeti példanyban készilt.

4./ Felek az 1. szam0 szerzédésmodositds elolvasast és megértést kévetSen, mint akaratukkal egyezot irtik

ala.
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Mellékletek:

1. szama melléklet: Vallalkozé arajanlata a potmunkak tekintetében.
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