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VALLALKQZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrdl

1. sz, médositasa

Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata

Székhely:
Addszam:
Bankszimlaszam:
Képviseli:

1113 Budapest, Bocskai at 39-41.
15735746-2-43
11784009-15511001

dr. Hoffmann Tamis polgirmester

mint megrendeld (a tovibbiakban: Megrendel6)

mastésztro] a
Z61d Ujbuda Konzorcium

Pannon Park Forest Parkfenntarté és Patképitd Korlatolt Feleldsségli Tarsasig (vezetd cég)
Patkfenntarté-Kertészeti és Szolgiltaté Korlatolt FelelSsségli Tarsasig (tirscég)
VIANOVA 87 Kézmi és Utépité Zartkdriien MikSdé Részvénytirsasag (tirscég) részletesen

Név:

Roviditett név:

Székhely:

Addazonositd szama:
Pénzforgalmi szamlaszam:

SzamlavezetS pénzintézet neve:

Cégjegyzékszam:
Képvisels neve:
Képvisels cime:
Képviseld elérthetSsége:
Telefonszam:

Email:

és

Néwv:
Roviditett név:
Székhely:

Addazonositd szima:
Pénzforgalmi szamlaszam:

Szamlavezetd pénzintézet neve:

Cégjegyzékszam:
Képvisels neve:
Képvisel6 cime:
Képviseld elérhetdsége:
Telefonszam:

Email:
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Pannon Park Forest Parkfenntarté és Parképitd Kotlatolt

Felelosségl Tarsasag
Pannon Park Forest Kft.

1221 Budapest, Anna u. 9-11.
11630979-2-43
10404027-00028911-00000009
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
01-09-690886

Laszloné Dibd Eszter Anikd
1221 Budapest, Anna u. 9-11.

+36 (1) 219-5382
info@pannonpark.hu

Parkfenntartd-Kertészeti és
Feleldsségti Tarsasag
Patkfenntarté Kft.

1139 Budapest, Lomb u. 35.
12252091-2-41
10404027-00028935-00000009
Kereskedelmi és Hitelbank Ztt.
01-09-569209

Bublané Latinovics Eszter

1139 Budapest, Lomb u. 35,

Szolgaltatd

+36 (1) 221-3644
titkarsag(@parkfenntarté.hu

Korlatolt
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Név: VIANOVA 87 Kézmii és Utépitd Zartkérien Miikods

Részvénytirsasag
Roviditett név: VIANOVA 87 Zrt.
Székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Adbazonosit6 szima: 13839129-2-43
Pénzforgalmi szamlaszam: 10102093-16267103-00000004
Szamlavezet$ pénzintézet neve:  Budapest Bank Zrt.
Cégjegyzékszam: 01-10-045558
Képvisels neve: Széke Attila Antal
Képviseld cime: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
KépviselS eléthetbsége:
Telefonszam: +36 (1) 420-4473
Email: itoda@vianovahu

mint villalkoz6 (a tovibbiakban: ,,Villalkoz6™)
kozott (a tovébbiakban egylittesen. Szerz6d6 Felek) alulirott napon és helyen az aldbbi feltételek szetint.

1. Elézmények

1./ Szerz6d6 Felek elézményként régzitik, hogy Megrendels, mint ajanlatkéeé az Eutdpai Unié
Hivatalos Lapjdban 2017. jilius 19. napjan 2017/8 136-279289 szim alatt megjelent eljarist megindité
felhivdssal a kozbeszerzésekedl sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény (a tovibbiakban: Kbt.) Masodik rész
XVI fejezet szetinti keretmegillapodisos kézbeszerzési eljdris elsG része szerint eljardst folytatott le
»Keretmegillapodis ketetében vérosiizemeltetési feladatokhoz kapesolédd parkfenntartisi, feldjicdsi,
fejlesztési munkdlatok elvégzése Ujbuda Onkorményzata részére” tirgyaban. A kézbeszerzési cljaras
eredménycként Villalkoz6 keriilt nyertes ajinlattevSként kihirdetésre. Felek 2017. november 21. napjin
fenti tirgyban keretmegillapodast kotottek.

2./ Megrendels a Kbt. 105. § (1) bekezdés ¢) pontja szerint konzulticiét inditott 2019. janius 25.
napjin megkildétt konzulticiéra sz6lé felhivissal ,,Budapest Fvaros XI. keriilet Ujbuda
Onkormanyzata kdzigazgatasi teriiletén a Rézsasz8l8 utca, Rozsdafarkt utca &s Keltike lejtd
fejlesztése, feltjitasa™ tirgyiban. Ajdnlatkérs a kdzbeszerzési eljiris nyertesének Villalkozét jelolte
meg a 2019. jalius 03. napjin megkildott irdsbeli 6sszegezéshen.

3./Felek a Kbt. szerinti torvényes hatiridSben a kézbeszerzési eljards eredményeként, az ott

meghatirozott tartalommal 2019. augusztus 08. napjan Villalkozasi szerz6dést kétottek (a
tovibbiakban: Szerz6dés).

II. A szerz8désmobdositas

1./ Felek a szerz6désmédositisra okot adé korilményeket kdz6s megegyezéssel az alibbiak szerint
foglaljik &ssze.

2./ Viallalkozd a szerz&dés alairisat kovetSen haladéktalanul gondoskodott a kivitelezés sorin
beépitend6 anyagok és eszkozok beszerzésérol.

Villalkozé a Szerz6dés 12.1. pontja értelmében 2019. szeptember 02. napjan akadalykézléssel élt a
MegrendelS felé, tekintettel arra, hogy a Megrendeld 4ltal a miiszaki lefrasban, a kiviteli tervben és a
kéltségvetési kiftishban megadott csatorna csGanyagok szallitasit az alapanyag szillit6ja a megrendeléstdl
szamitottan az el6zetes felmérésekhez képest jelentSs késedelemmel tudta vallalni, emiatt a villalkozési
szetzGdésben rogzitett hatiridd nem tarthatd.
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A Villalkoz6 az ajanlatinak készitése sordn a tervdokumenticidban meghatdrozott anyagokra kérte be
az drajanlatokat €s a tervezett szillitisi {itemezést. A beruhazis sorin beépitends féanyagok koziil a
legjelent6sebbek a m@anyag PVC csatornacsévek, mely jelen tipusainak hazai piacvezetd beszallitoja a
PIPELIFE HUNGARIA Manyagipari Kft., aki az ajanlatkészités soran a szerz&déses idSpontokhoz
igazodé szallitdsi Gtemezést prognosztizalt.

Villalkoz6 - ismetve az épitdipar jelenlegi helyzetét — sajit kockdzatira a szerz6déskotést megelézden,
2019. augusztus 06. napjan Szallitasi Kerctszerz6dést kotott a PIPELIFE HUNGARIA Mdanyagipari
Kft.-vel, a beruhdzashoz szitkséges csSanyag biztositisira. ‘

Az alapanyag szillité azonban 2019. augusztus 26. napjan kelt levelében artd! tijékoztatta a Villalkozét,
hogy az anyagmegrendelések volumenének jelents emelkedése miatt, valamint az épitSipatban jellemzé
altalinos alapanyag- és etSforrashidny okdn a szallitisok az eredeti Utemtetvhez képest csak jelentds
késedelemmel - a teljes mennyiséget érintGen 2019. oktdber 15. napjiig - tudnak megvalésulni.

Villalkoz6 a levél kézhezvételét kévetSen megvizsgalta mas beszillitd bevonasinak lehet6ségét, de jelen
helyzetben kedvezbbb szillitdsi hatdrid6t villalni képes szallitt nem taldlt, egyenértékidl termék
beépitése azonos dron és idében nem Ichetséges.

Tekintettel arra, hogy a csSanyagok késedelmes leszallitdsit kovetSen, 2019. oktéber 15. napjat
kivetden keriilhetnek megvaldsitista a beruhdzis részét képezé Gtépitési munkarészek, valamint a
projekt zirdsihoz kapcsolédd eljdrasok, fgy a Villalkozd kérte a szerz8dés teljesitési hatdridejének 2019.
november 30. napjira t6rténd meghosszabbitisat.

3./ 2019. szeptember 05. napjin a Felek a szerzédés teljesitési hatiridejének meghosszabbitasa
targyaban egyeztetést tartottak. Megrendeld megvizsgilta a Vallalkozd szetz8dés teljesitési hatiridejénck
meghosszabbitdsira vonatkozd igényét, melynek sordn megallapitotta, hogy a csatotna csanyagok
leszallitdsa jelentOs késedelemmel lehetséges, ami a Villalkozé kozlésének megfelelSen az ajinlattétel
idépontjiban nem volt el6re lathatd.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Megrendel6. dltal a miiszaki leirdsban, a kiviteli tervben és a
koltségvetési kiitisban megadott csatorna csdanyagok az ajinlatban megadott vagy annil alacsonyabb
Gsszegl dron mds gyartotol megfeleld hatiridben nem szerezhetoek be, illetve az ajanlatban megadott

vagy annil alacsonyabb dron egyenértékdi termék megfelel6 hatiriddben torténé beszerzése nem
lehetséges.

4./ A fentiekben ismertetett kérilményckre tekintettel Szerz6dS Felek megallapodnak, hogy a
Villalkozasi szerz6dés 4. A teljesités megkezdése €5 a teljesitési hatiridd - 4.2. ponfia jelen szerz&6désmédositas
keretében az aldbbiak szetint médosul:

Eredeti rendelkezés:
»42. A teljesités befejezési hatarideje: 2019, szeptember 15.”

HELYETT

Moadositott rendelkezés

»4.2. A teljesités befejezési hatirideje: 2019, november 30.”

5./ Szerz6dé Felek rogeitik, hogy a szerz6désmodositais megfelel 2 Kbt. 141. § (4) bekezdés ¢
pontjanak, tekintettel arra, hogy a mddositist olyan kérilmények tették szikségessé, amelyeket a
Megtendel6 kellé gondossaggal eljarva nem lathatott elfre, valamint a médositds nem véltoztatja meg a
szerzGdés dltalinos jellegét, tovabbi az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés
értékének 50%-at. Felek rogzitik, hogy a szerzédésmoddositas keretében a szerzédés ellenértéke nem
viltozik.
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1./ Az 1. szimt szerz6désmodositas a Szerz6dés részét képezi, kizardlag azzal egyiittesen érvényes.

2./ Az 1. szimt szerz6désmddositisban nem szabalyozott kérdések tekintetében a Szerzdés, illetve a
vonatkozé jogszabilyok rendelkezésel irdnyaddak.

3./ Az 1. szdmu szerz6désmédositis tartalom és forma szetint megegyezd hat eredeti példinyban
késziilt. :

4./ Felek az 1. szimu szerz6désmodositds elolvasdst és megértést kévetSen, mint akaratukkal egyezét
irtik ala.
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Vallalkozd Villalkozo
Parkfenntarté Kft, VIANOVA 87 Zrt.
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Bubliné Latinovics Eszter Szbke Atdla Antal
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Ellenjegyzem:

Mellékletek:
1. szdmd melléklet: Vallalkozé akadalykozlése
2. szimi melléklet: Jegyzokonyv a villalkozdsi szerz6dés hatiridd moédositdsanak vallalkozéi
inditvinyozasa titgyiban
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