

Iktatószám:

00743-1
KÖSZ III-12- 2014 JÚN 19.

KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Szűcs Lajos** közgyűlési elnök, mint a Pest Megye Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7., adószám: 15731319-1-41) hivatalos képviselője

és

Alulírott **dr. Hoffmann Tamás** polgármester, mint a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41., adószám: 15735746-2-43) hivatalos képviselője

ezúton nyilatkozunk,

hogy az „*MLEI SOLANOVA – City of Újbuda and Pest County*” című, **IEE/13/765.SI2.675531** azonosító számú projekt keretében a közbeszerzési eljárás eredményeképpen, az **Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.** (mint nyertes ajánlattevő; székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5., V/56.; cégjegyzék száma: 01-09-711627; adószáma: 12951501-2-41; bankszámlaszáma: 10300002-10375006-49020010, képviseli: Barna-Lázár Zoltán, ügyvezető igazgató) vállalkozóval megkötendő szerződés **III. A teljesítés határideje, ütemezés és teljesítés helye 1/4.) pontjának alábbi rendelkezése:**

„1 db Egyetértési Nyilatkozat elkészítése (1.3. számú projekt feladat és D1.4 számú output)
Teljesítési határidő: 2. projekt hónap utolsó napja”

az alábbira módosul:

„1 db Egyetértési Nyilatkozat elkészítése (1.3. számú projekt feladat és D1.4 számú output)
Teljesítési határidő: 4. projekt hónap utolsó napja”


Indokolás: a közbeszerzési eljárás időbeli elhúzódása következtében a fenti eredménytermék határidőben történő teljesítése nem lehetséges.

Kelt.: Budapest, 2014. június hó 11. nap

Megrendelő képviselőjében:



Dr. Hoffmann Tamás
(polgármester)

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata


dr. Szűcs Lajos
(a közgyűlés elnöke)

Pest Megye Önkormányzata

Vállalkozó képviselőjében:


EX ANTE
Tanácsadó Iroda Kft.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5. V. 56.
Adószám: 12951501-2-41
Barna-Lázár Zoltán
ügyvezető igazgató

Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.

Ellenjegyzem:

Dr. Horti István
Jegyző


dr. Ratimovszky Tibor

Aljegyző, pénzügyi ellenjegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem.

2014-06-27


alíráás