

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata		
Postai cím: Bocskai út 39-41.		
Város/Község: Budapest	Postai irányítószám: 1113	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Molnár Tamás	Telefon: +36-1/3724-567	
E-mail: molnar.tamas@ujbuda.hu	Fax: +36-1/3724-540	
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): <i>www.ujbuda.hu</i> A felhasználói oldal címe (URL):		

I.2.) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: Vortex Építő Építőipari és Generálkivitelező Kft.		
Postai cím: Építész u. 8-12.		
Város/Község: Budapest	Postai irányítószám: 1116	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett:	Telefon: +36-1/203-1126	
E-mail: Vor2004@t-online.hu	Fax: +36-1/203-1127	
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):		

----- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1.) MEGHATÁROZÁS

II.1.1.) A szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés Móricz Zsigmond körtéri „Gomba” épület és a hozzá tartozó 4445/1 hrsz-ú közterület felújítása tárgyában kiegészítő építési beruházás elvégzésére		
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés -, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)		
<input checked="" type="checkbox"/> Építési beruházás	<input type="checkbox"/> Árubeszerzés	<input type="checkbox"/> Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés <input checked="" type="checkbox"/>	Adásvétel <input checked="" type="checkbox"/>	Szolgáltatási kategória száma: 7
Tervezés és kivitelezés <input type="checkbox"/>	Lízing <input type="checkbox"/>	(az 1-27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek <input type="checkbox"/>	Bérlés <input type="checkbox"/>	
	Részletvétel <input type="checkbox"/>	
	Ezek kombinációja <input type="checkbox"/>	

megfelelően			
<input type="checkbox"/> Építési koncesszió			<input type="checkbox"/> Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda közigazgatási területe, Móricz Zsigmond körtér 4445/1 hrsz.			
NUTS-kód	HU101	NUTS-kód	□□□□
NUTS-kód	□□□□	NUTS-kód	□□□□
II.1.3.) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2013/11/06 (év/hó/nap)			
II.1.4.) A szerződés tárgya és mennyisége: Vállalkozási szerződés Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület és a hozzá tartozó 4445/1 hrsz.-ú közterület felújítása tárgyában kiegészítő építési beruházás elvégzésére Vasbeton pillérek acél köpenyezése, acél pillér köpenyezések készítése L80/80.8 melegen hengerelt szelvényekből, 100.5 laposacél hevederekkel, helyszínen gyártva és szerelve, kétszeri korróziógátló alapmázolt felületkezeléssel Általános Kiviteli- és gyártmánytervek elkészítése Tervezői művezetés keretén belül 12,00 óra Geodéziai szolgáltatás a pilléreköpenyezés helyszíni szereléséhez 9,00 nap 1. épületben 17K, 18K, 19K és 20K pillérek 1,425 t 17B és 18B pillérek 0,809 t Acélszerkezet felületkezelése, rozsdátlanítás, alapozás, korróziógátló alapmázolás 78,82 m2 Betonacél tüskékhez lyukfúrás vasbetonban, 20 mm átmérőig 60,00 db Betonacél tüskék elhelyezése átm. 12 mm betoncélből, HILTI HIT ragasztással, acélköpenyezések pontos pozicionálásához 60,000 db Kiegészítő állványozás acél szerkezet elhelyezéséhez 195,24 m2 Acél köpenyezést követően a meglévő vasbeton pillér és az acélszerkezet közötti "hézagok" kitöltése, simítása 1-3 cm közötti vastagságban, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált és szulfátálló betonjavító habarccsal 39,76 m2 2. épületben 3K, 4K, 5K, 6K, 3B és 4B pillérek 1,767 t Acélszerkezet felületkezelése, rozsdátlanítás, alapozás, korróziógátló alapmázolás 62,33 m2 Betonacél tüskékhez lyukfúrás vasbetonban, 20 mm átmérőig 60,00 db Betonacél tüskék elhelyezése átm. 12 mm betoncélből, HILTI HIT ragasztással, acélköpenyezések pontos pozicionálásához 60,00 db Kiegészítő állványozás acél szerkezet elhelyezéséhez 154,31 m2 Acél köpenyezést követően a meglévő vasbeton pillér és az acélszerkezet közötti "hézagok" kitöltése, simítása 1-3 cm közötti vastagságban, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált és szulfátálló betonjavító habarccsal 31,42 m2 3. épületben 10K, 11K, 10B és 11B pillérek 1,266 t 12K és 13K pillérek 0,734 t Acélszerkezet felületkezelése, rozsdátlanítás, alapozás, korróziógátló alapmázolás 70,54 m2 Betonacél tüskékhez lyukfúrás vasbetonban, 20 mm átmérőig 60,00 db Betonacél tüskék elhelyezése átm. 12 mm betoncélből, HILTI HIT ragasztással, acélköpenyezések pontos pozicionálásához 60,00 db Kiegészítő állványozás acél szerkezet elhelyezéséhez 174,64 m2 Acél köpenyezést követően a meglévő vasbeton pillér és az acélszerkezet közötti "hézagok" kitöltése, simítása 1-3 cm közötti vastagságban, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált és szulfátálló betonjavító habarccsal 35,56 m2 Vasbeton födém szerkezet megemelése 12-16 tengelyek között, 13. tengelyi pillér elbontása, új vasbeton pillér készítése Technológiai terv készítése a teljes emelési folyamatra vonatkozóan, technológiai utasítása, munkavédelem 1,00 egys. Épületszerkezetek alátámasztó emelő máglyázás készítése, teherelosztó szerkezet készítése, födém- és gerenda alátámasztások egyedi acél- és fa teherelosztó szerkezet, állítható acél alátámasztó lábakkal, 45 napos helyszínen tartással 504,00 lm3 Vasbeton- és műkö pillérek átvágása csatlakozó vasbeton gerendánál, vizes technológiával, 12., 13., 13., 14. és 15. tengelyi pillérek 0,45 m2			

Hidraulikus emelő szerkezetek helyszínre szállítása, bérleti díja 30 napos időszakra, 20 to teherbírású hidraulikus emelők, 10 to teherbírású követő emelőkkel, eldőlés ellen 4 db segéd támasz szerkezettel, 12., 13., 13., 14. és 15. tengelyi pillérek mellett 4-4 db 20,00 db

Geodéziai ellenőrzés a napi emelési folyamatok ellenőrzésére, regisztrálására digitális és papír alapú formában, napi 4 emelési fázis, legalább 10 db ellenőrzési ponton 30,00 nap

Emelési folyamat elvégzése 2 fő részvételével, naponta 4 emelési fázishoz, 30 napos átfutással 480,00 óra

Emelési folyamat folyamatos regisztrálása, felügyelete, megvalósulási dokumentáció készítése digitális és papír alapú formában 1,00 egys.

Pillérfejek kibetonozása, 12, 14, 15. és 16. pillérek / Szerkezeti hézag, üreg kitöltése, erőátadó injektáló gyantával, felülről, repedések javítása gerendánál (nyírási repedés), MAPEI vagy SIKA termékrendszer által előírt anyagokkal, technológiai terv szerint, amit a kivitelező készített el és a tervezőkkel (építész, tartószerkezeti) jóvá kell hagyatnia! 31,36 dm³

13. tengelyi pillér teljes elbontása / Oszlop, pillér bontása, vasbetonból, C16/20 betonminőségig 0,33 m³

13. tengelyi pillér zsaluzása / BÉRLETI DÍJ oszlopszaluzásnál, állandó keresztmetszetű, négyszögű, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, kitámasztással, 6 m magasságig, Szerelt táblás zsaluzat bérleti díj/Hó 4,66 m²

13. tengelyi pillér betonacél szerelés, 100 kg/m³ / Betonacél helyszíni szerelése függőleges és vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, betonacél minőség: B60.50, Ø12 0,033 t

13. tengelyi pillér betonozása / Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, betonminőség: C 25/30 – XC1 – 16 KK 0,33 m³

2. épület trafó alatt feltételezett 50 - 120 cm magasságú padlócsatorna helyett teljes (180 - 200 cm magasságú) pince teljes elbontása, munkagödör földvisszatöltése hozott anyagból

Egyéb beton és vasbeton szerkezetek bontása, betoncsatorna bontása, bármely vastag fallal és fenéklemezzel, bármely méretben, C16/20 betonminőségig, 2. épületben 48,50 m³

Földvisszatöltés épületen belül, réteges elterítéssel, 20 cm-es rétegekben tömörítve E2>120 MN/m², kb. 0-80 cm tömörített feltöltés (meglévő trafó padlócsatorna-szint helyén) 318,00 m³.

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%, kb. 0-80 cm tömörített feltöltés (meglévő trafó padlócsatorna-szint helyén) 318,00 m³

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe 8,00 db

Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 48,50 m³

II.1.5.) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

	Fő szójegyzék	Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy	45.21.20.00-6	□□□□-□ □□□□-□
További tárgy(ak)	□□.□□.□□.□□-□ □□.□□.□□.□□-□	□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

II.2.) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE

Az ellenszolgáltatás összege	Áfa nélkül	Áfával	Áfa (%)
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)			
Érték: 25.000.000	Pénznem: HUF	X	□ □□,□

II.3.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónapban: □□ vagy napban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés: 2013/11/06 (év/hó/nap)
Befejezés: 2014/03/06 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól?

igen

nem

ÉS

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2013/12/20 (év/hó/nap)

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2014/01/24 (év/hó/nap)

II.4.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS ELLENSZOLGÁLTATÁS

II.4.1.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség:

Vállalkozási szerződés Móricz Zsigmond körtemi "Gomba" épület és a hozzá tartozó 4445/1 hrsz.-ú közterület felújítása tárgyában kiegészítő építési beruházás elvégzésére

Vasbeton pillérek acél köpenyezése, acél pillér köpenyezések készítése L80/80.8 melegen hengerelt szelvényekből, 100.5 laposacél hevederekkel, helyszínen gyártva és szerelve, kétszeri korróziógátló alapmázolt felületkezeléssel
Általános

Kiviteli- és gyártmánytervek elkészítése Tervezői művezetés keretén belül 12,00 óra Geodéziai szolgáltatás a pillérköpenyezés helyszíni szereléséhez 9,00 nap

4. épületben

17K, 18K, 19K és 20K pillérek 1,425 t

17B és 18B pillérek 0,809 t

Acélszerkezet felületkezelése, rozsdátlanítás, alapozás, korróziógátló alapmázolás 78,82 m²

Betonacél tüskékhez lyukfúrás vasbetonban, 20 mm átmérőig 60,00 db

Betonacél tüskék elhelyezése átm. 12 mm betoncélből, HILTI HIT ragasztással, acélköpenyezések pontos pozicionálásához 60,000 db

Kiegészítő állványozás acél szerkezet elhelyezéséhez 195,24 m²

Acél köpenyezést követően a meglévő vasbeton pillér és az acélszerkezet közötti "hézagok" kitöltése, símitása 1-3 cm közötti vastagságban, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált és szulfátálló betonjavító habarccsal 39,76 m²

5. épületben

3K, 4K, 5K, 6K, 3B és 4B pillérek 1,767 t

Acélszerkezet felületkezelése, rozsdátlanítás, alapozás, korróziógátló alapmázolás 62,33 m²

Betonacél tüskékhez lyukfúrás vasbetonban, 20 mm átmérőig 60,00 db

Betonacél tüskék elhelyezése átm. 12 mm betoncélből, HILTI HIT ragasztással, acélköpenyezések pontos pozicionálásához 60,00 db

Kiegészítő állványozás acél szerkezet elhelyezéséhez 154,31 m²

Acél köpenyezést követően a meglévő vasbeton pillér és az acélszerkezet közötti "hézagok" kitöltése, símitása 1-3 cm közötti vastagságban, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált és szulfátálló betonjavító habarccsal 31,42 m²

6. épületben

10K, 11K, 10B és 11B pillérek 1,266 t

12K és 13K pillérek 0,734 t

Acélszerkezet felületkezelése, rozsdátlanítás, alapozás, korróziógátló alapmázolás 70,54 m²

Betonacél tüskékhez lyukfúrás vasbetonban, 20 mm átmérőig 60,00 db

Betonacél tüskék elhelyezése átm. 12 mm betoncélből, HILTI HIT ragasztással, acélköpenyezések pontos pozicionálásához 60,00 db

Kiegészítő állványozás acél szerkezet elhelyezéséhez 174,64 m²

Acél köpenyezést követően a meglévő vasbeton pillér és az acélszerkezet közötti "hézagok" kitöltése, símitása 1-3 cm közötti vastagságban, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált és szulfátálló betonjavító habarccsal 35,56 m²

Vasbeton födém szerkezet megemlése 12-16 tengelyek között, 13. tengelyi pillér elbontása, új vasbeton pillér készítése

Technológiai terv készítése a teljes emelési folyamatra vonatkozóan, technológiai utasítása, munkavédelem 1,00 egys.
Épületszerkezetek alátámasztó emelő máglyázás készítése, teherelosztó szerkezet készítése, födém- és gerenda alátámasztások egyedi acél- és fa teherelosztó szerkezet, állítható acél alátámasztó lábakkal, 45 napos helyszínen tartással 504,00 lm³

Vasbeton- és műkö pillérek átvágása csatlakozó vasbeton gerendánál, vizes technológiával, 12., 13., 13., 14. és 15. tengelyi pillérek 0,45 m²

Hidraulikus emelő szerkezetek helyszínre szállítása, bérleti díja 30 napos időszakra, 20 to teherbírású hidraulikus emelők, 10 to teherbírású követő emelőkkel, eldőlés ellen 4 db segéd támasz szerkezettel, 12., 13., 13., 14. és 15. tengelyi pillérek mellett 4-4 db 20,00 db

Geodéziai ellenőrzés a napi emelési folyamatok ellenőrzésére, regisztrálására digitális és papír alapú formában, napi 4 emelési fázis, legalább 10 db ellenőrzési ponton 30,00 nap
 Emelési folyamat elvégzése 2 fő részvételével, naponta 4 emelési fázishoz, 30 napos átfutással 480,00 óra
 Emelési folyamat folyamatos regisztrálása, felügyelete, megvalósulási dokumentáció készítése digitális és papír alapú formában 1,00 egys.
 Pillérfejek kibetonozása, 12, 14, 15. és 16. pillérek / Szerkezeti hézag, üreg kitöltése, erőátadó injektáló gyantával, felülről, repedések javítása gerendánál (nyírási repedés), MAPEI vagy SIKA termékrendszer által előírt anyagokkal, technológiai terv szerint, amit a kivitelező készített el és a tervezőkkel (építész, tartószerkezeti) jóvá kell hagyatnia!
 31,36 dm³
 13. tengelyi pillér teljes elbontása / Oszlop, pillér bontása, vasbetonból, C16/20 betonminőségig 0,33 m³
 13. tengelyi pillér zsaluzása / BÉRLETI DÍJ oszlopszaluzásnál, állandó keresztmetszetű, négyszögű, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, kitámasztással, 6 m magasságig, Szerelt táblás zsaluzat bérleti díj/Hó 4,66 m²
 13. tengelyi pillér betonacél szerelés, 100 kg/m³ / Betonacél helyszíni szerelése függőleges és vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, betonacél minőség: B60.50, Ø12 0,033 t
 13. tengelyi pillér betonozása / Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, betonminőség: C 25/30 – XC1 – 16 KK 0,33 m³
 2. épület trafó alatt feltételezett 50 - 120 cm magasságú padlócsatorna helyett teljes (180 - 200 cm magasságú) pince teljes elbontása, munkagödör földvisszatöltése hozott anyagból
 Egyéb beton és vasbeton szerkezetek bontása, betoncsatorna bontása, bármely vastag fallal és fenéklemezzel, bármely méretben, C16/20 betonminőségig, 2. épületben 48,50 m³
 Földvisszatöltés épületen belül, réteges elterítéssel, 20 cm-es rétegekben tömörítve E2>120 MN/m², kb. 0-80 cm tömörített feltöltés (meglévő trafó padlócsatorna-szint helyén) 318,00 m³.
 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%, kb. 0-80 cm tömörített feltöltés (meglévő trafó padlócsatorna-szint helyén) 318,00 m³
 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe 8,00 db
 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 48,50 m³

II.4.2.) Az ellenszolgáltatás összege	Afa nélkül	Afával	Afa (%)
<i>[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni számokkal]</i>			
Érték: 25.000.000	Pénznem: HUF	X	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1.) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

III.1.1.) Az eljárás fajtája	
III.1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén	
<input type="checkbox"/> Nyílt <input type="checkbox"/> Meghívásos <input type="checkbox"/> Gyorsított meghívásos <input type="checkbox"/> Versenypárbeszéd <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Gyorsított tárgyalásos <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos	<input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén	
<input type="checkbox"/> Nyílt <input type="checkbox"/> Meghívásos <input type="checkbox"/> Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos <input type="checkbox"/> Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel	<input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel

<p>meghirdetett tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Előminősítési hirdetéssel meghirdetett meghívásos</p> <p><input type="checkbox"/> Előminősítési hirdetéssel meghirdetett tárgyalásos</p>	<p>induló tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos</p>
<p>III.1.1.3.) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén</p>	
<p>Klasszikus ajánlatkérők</p> <p><input type="checkbox"/> A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás</p> <p>A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:</p> <p><input type="checkbox"/> Nyílt</p> <p><input type="checkbox"/> Meghívásos</p> <p><input type="checkbox"/> Gyorsított meghívásos</p> <p><input type="checkbox"/> Versenypárbeszéd</p> <p><input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Gyorsított tárgyalásos</p> <p>X Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 94. § (3) a)]</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetéssel induló tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Kbt. 122/A. § szerinti eljárás</p>	<p>Közszolgáltató ajánlatkérők</p> <p><input type="checkbox"/> A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás</p> <p>A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:</p> <p><input type="checkbox"/> Nyílt</p> <p><input type="checkbox"/> Meghívásos</p> <p><input type="checkbox"/> Előminősítési hirdetéssel meghirdetett meghívásos</p> <p><input type="checkbox"/> Előminősítési hirdetéssel meghirdetett tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetéssel meghirdetett meghívásos</p> <p><input type="checkbox"/> Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetéssel meghirdetett tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetéssel induló tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Kbt. 122/A. § szerinti eljárás</p>

III.2.) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

<p>III.2.1.) Értékelési szempontok <i>(csak a megfelelőt jelölje meg)</i></p> <p>X A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás</p> <p>VAGY</p> <p><input type="checkbox"/> Az összességében legelőnyösebb ajánlat</p> <p>VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)</p> <p><input type="checkbox"/> Egyéb:</p>
--

III.3.) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA

<p>III.3.1.) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra <i>(adott esetben)</i></p> <p>A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: □□□□/□ □□□-□□□□□□□□</p> <p>A hirdetmény közzétételének időpontja: □□□□/□□/□□ <i>(év/hó/nap)</i></p> <p>ÉS / VAGY</p> <p>A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: □□□□□/□□□□ <i>(KÉ-szám/évszám)</i></p> <p>A hirdetmény közzétételének időpontja: □□□□/□□/□□ <i>(év/hó/nap)</i></p>
<p>III.3.2.) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a</p>

Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: 2013/10/16 (év/hó/nap)

III.3.3.) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: □□□□/□ □□□-□□□□□□□□

A hirdetmény közzétételének időpontja: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22235/2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/12/09 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE**IV.1.) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS**

IV.1.1.) A szerződés teljesítése szerződés szerű volt-e?

 igen nem

IV.1.2.) Nem szerződés szerű teljesítés esetén a szerződés szegés típusa, leírása, indoka:

IV.1.3.) A szerződés szegést elkövető(k) neve, címe:

IV.2.) SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS

IV.2.1.) A szerződés részteljesítése szerződés szerű volt-e?

 igen nem

IV.2.2.) Nem szerződés szerű részteljesítés esetén a szerződés szegés típusa, leírása, indoka:

IV.2.3.) A szerződés szegést elkövető(k) neve, címe:

IV.3.) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.3.1.) A szerződést módosították-e?

 igen nem

IV.3.2.) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1.) Egyéb információk:

V.2.) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2014/05/27 (év/hó/nap)

