



ÚJBUDA PRIZMA  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

## Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata** (1113 Budapest, Bocskai út 39-41., adószám: 15735746-2-43, KSH szám: 15735746-8411-321-01, pénzügyi neve és fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Bp.-i Önkormányzati Fiók 11784009-15511001), képviseli: **Dr. László Imre polgármester**, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),  
másrészről az **Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.** (székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60., cégjegyzékszám: 01-09-913256, adószám: 21185023-2-43, KSH-21185023881057201, fizetési számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20600626), képviseli: **dr. Juhos Katalin Mária ügyvezető**, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

### PREAMBULUM

Jelen szerződést Megrendelő és a Megrendelő egyedüli tulajdonában lévő, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pont szerinti gazdálkodó szervezete, mint Vállalkozó köti egymással a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés szerinti közfeladat teljesítésére, illetve közszolgáltatás nyújtására. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a szerződés teljes időtartama alatt a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pont szerinti feltételek már nem állnak fenn, azt jelzi a Megrendelő felé, továbbá elfogadja, hogy ebben az esetben a Kbt. 9. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a Megrendelő a szerződést felmondja.

#### 1. A szerződés tárgya

Vállalkozó elvállalja a mellékletekben meghatározott műszaki tartalom és árajánlat szerint a **Budapest XI. kerület Madárhegy közműépítés** kivitelezését a mellékletben megadott mennyiségekre, a vonatkozó szabályoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban.

#### 2. Vállalkozási díj

2.1. Szerződő felek a szerződés tárgyában rögzített kivitelezési feladatok ellenértékéért a vállalkozási díjat

Kivitelezés	Nettó	FAD 27% Áfa	Bruttó
Madárhegy közműépítés	161 729 000	43 666 830	205 395 830
<b>Összesen</b>	<b>161 729 000</b>	<b>43 666 830</b>	<b>205 395 830</b>

,azaz összesen **bruttó kettőszázötmillió-háromszázkilencvenötezer-nyolcszázharminc forint**, a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált átalányárban határozzák meg.

A közműépítés munkái az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés b., pontjának értelmében a **fordított adózás hatálya alá tartoznak**, ezáltal az adó megfizetésére a Megrendelő kötelezett. Fentieknek megfelelően Vállalkozó a szerződésben vállalt feladatok teljesítéséről nettó összegű számlát jogosult kibocsátani.

2.2. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, melyek a szerződés tárgyát képezik. Az átalányár tartalmazza a beruházás rendeltetésszerű használatához szükséges és a szakhatóságok által elrendelt összes munkát, valamint az anyagok ellenértékét. Többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. A pótmunka csak a jelen szerződés módosítása alapján végezhető.

#### 3. A szerződés határidői

3.1. Jelen szerződés szerinti kivitelezés a hibátlan és hiánymentes átadás-átvétellel teljesül, amelynek teljesítési határideje: **2022. június 30.**



3.2. Megrendelő a teljes munkára előteljesítést előzetes egyetértés mellett elfogad.

#### 4. Fizetési feltételek

- 4.1. Vállalkozó a közműépítési munkákra három részszámla és a vég számla benyújtására jogosult. Az első részszámla benyújtásának és kifizetésének feltétele a munkák 25 %-os, a második részszámla benyújtásának és kifizetésének feltétele a munkák 50 %-os, a harmadik részszámla benyújtásának és kifizetésének feltétele a munkák 80 %-os, a vég számla benyújtásának és kifizetésének feltétele a munkák 100 %-os készültségi foka. A részszámlák összegei a teljesítés mértékével arányosak.
- 4.2. A részszámlák, illetve a vég számla benyújtásának feltétele a szerződés szerinti rész, illetve teljes munka sikeres átadás-átvételének megtörténte, a kivitelezői nyilatkozat és a beépített anyagok minőség tanúsítványainak csatolása.
- 4.3. A vállalkozási díj kifizetése a két példányban kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül átutalással történik Vállalkozó 11784009-20600626 számú számlájára.
- 4.4. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, késedelmi kamatot tartozik fizetni a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint.

#### 5. Kötbérek

- 5.1. Megrendelő a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén napi bruttó 5.000 Ft, azaz napi ötezer forint késedelmi kötbért jogosult felszámolni. A kötbér maximális mértéke a munka bruttó vállalási díjának 10 %-a.
- 5.2. A kötbér felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, így ennek összegét a Vállalkozó köteles számlájából levonni.
- 5.3. A Vállalkozónak felróható okból elmaradt teljesítés esetén a Megrendelő a nettó vállalási összeg 15%-át jogosult felszámolni meghiúsulási kötbéreként.

#### 6. Felek jogai és kötelezettségei

- 6.1. Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadni, egyben szavatolja, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza.
- 6.2. A munkaterület őrzéséről a beruházás teljes időtartama alatt Vállalkozó köteles gondoskodni saját költségén.
- 6.3. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési- és felvonulási terület vagyron-, környezet-, tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységéből eredő bárkinek okozott minden kárt Vállalkozó viseli.
- 6.4. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles az "Építési naplót" megnyitni és vezetni a 191/2009.(IX.15.) sz. Korm. rendelet szerint.  
A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni.  
A naplóba bejegyzést a helyszíni képvisellel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került.  
Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről (állásáról, stb.) a Megrendelőt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az utasítást is) felhívni.  
Vállalkozó köteles a haladékat nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal - rövid úton (telefonon, telefaxon, stb.) - közölni és ezt a naplóba bejegyezni.
- 6.5. Vállalkozó a gazdasági-műszaki paramétereket, az ellenszolgáltatást és a teljesítési határidőt nem érintő változásokat is csak a Megrendelő egyetértésével és hozzájárulásával hajthat végre.
- 6.6. A kivitelezés során csak a hatályos jogszabályokban és rendeletekben előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények, stb. használhatók fel, melyeket Vállalkozónak igazolnia és szavatolnia kell.

☞ ☞

- 6.7. Ha Vállalkozó egyes munkarészeket beépít, eltakar, köteles a Megrendelőt az ellenőrzés érdekében előzetesen a beépítésről értesíteni.
- 6.8. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési- és felvonulási területre építés alatti jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése, valamint a munkaterületen a lakosságot a beruházóról valamint beruházásról tájékoztató táblák kihelyezése.
- 6.9. Megrendelő megbízottja a munka végzését köteles ellenőrizni és észrevételeit az Építési Naplóban rögzíteni.
- 6.10. Megrendelő az átadási-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a teljesítés szerződés szerinti teljesítését, jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.
- 6.11. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre saját költségén kijavítani.
- 6.12. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat állapított meg, amelyek más hibákkal, hiányosságokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
- 6.13. Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége.
- 6.14. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

## 7. Jótállási és szavatossági feltételek

- 7.1. Vállalkozót az építmény tartozékaira a jogszabály szerinti jótállási és szavatossági kötelezettség terheli.
- 7.2. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval haladéktalanul, sürgős esetben távbeszélőn, faxon vagy táviratilag közölni.
- 7.3. Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

## 8. A szerződés megszűnése

- 8.1. Szerződő felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.
- 8.2. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozónak az elállásig végzett munka ellenértékét és a Vállalkozó kárát megtéríteni kivéve, ha az elállásra az 5.2. pontban foglaltak alapján került sor.  
Ha Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.

## 9. Vegyes rendelkezések

- 9.1. Szerződő felek kifejezik készségüket, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében szorosan (közvetlen kapcsolat formájában is) együttműködnek.

Ennek érdekében:

- kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesítéseket, tényeket, körülményeket, stb. amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák;
- kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, stb. amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek;
- vitás kérdéseiket közvetlenül, tárgyalások útján kísérik meg rendezni, elsősorban helyszíni, vagy központi képviselőik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok felettesei útján.

*St In*

*St*

*St*

9.2. Megrendelő képviselői:

Büki László városgazdálkodási igazgató

Teljesítést igazoló: Kádi Gergely közlekedési osztályvezető, tel.: 381-1363;

Kapcsolattartó: Vizstra István, tel.: 3811-349, email: [vizstra.istvan@ujbuda.hu](mailto:vizstra.istvan@ujbuda.hu)Vállalkozó képviselője:

Dr. Juhos Katalin Mária ügyvezető

Felelős megbízottja és kapcsolattartó:, Bóka Gyula út- és közműépítő részlegvezető tel.: 06-70-


702-1930, email: [katyu@ujbudaprizma.hu](mailto:katyu@ujbudaprizma.hu)

- 9.3. Szerződő felek az egymás rendelkezésére bocsátott adatokat, terveket, terviratokat (ide értve az átadási dokumentációt is) csak e szerződés céljára használhatják fel.
- 9.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a mellékletben szereplő vállalkozói ajánlat.
- 9.5. Szerződő felek a szerződésből származó jogvita esetére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
- 9.6. Jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a vállalkozói ajánlatban foglaltak, továbbá a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a szakmai jogszabályok az irányadóak.


Jelen szerződés négy (4) oldalon, hat (6) példányban készült, melyet Felek elolvasás után és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Melléklet: 1 db árajánlat

Budapest, Újbuda 2021. ....

.....  
  
**Megrendelő**  
**Dr. László Imre**  
 polgármester  
 Budapest Főváros XI. ker.  
 Újbuda Önkormányzata  
 képviselőjében

Budapest, 2021. 2021 DEC 01. ....


.....  
  
**Vállalkozó**  
**dr. Juhos Katalin Mária**  
 ügyvezető  
 Újbuda Prizma Közhasznú  
 Nonprofit Kft.  
 képviselőjében

Budapest, 2021. november 03.

Ellenjegyezte:

.....  
  
**Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna**  
 jegyző

Pénzügyileg ellenjegyezte:

.....  
  
**dr. Lantos Ottó**  
 Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság  
 igazgató  
 2021. 11. 25.

.....  


.....  


**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**Városgazdálkodási Igazgatósága**  
**Közlekedési Osztály**

Ügyintéző: Mráz Julianna  
Telefon: +36-1/372-7679  
Iktatószám: ÚT/115-1/2021

**Budapest**  
Bocskai út 39-41.

1 1 1 3

Kádi Gergely  
részére

Visztra István  
részére


<b>ÁRAJÁNLAT</b> <b>mely készült a Budapest XI. kerület Madárhegy</b> <b>közműépítés munkáiról</b>		
	<b>TÉTEL MEGNEVEZÉSE</b>	<b>ÁR</b>
1.	ELMŰ kiváltások	64 026 050 Ft
2.	Keltike szennyvíz fejlesztés	12 708 950 Ft
3.	Medvetalp szennyvíz fejlesztés	22 585 000 Ft
4.	Telekom légkabel kiváltás	7 945 000 Ft
5.	Barackmag ivóvíz-törzshálózat fejlesztés	17 981 550 Ft
6.	Keltike ivóvíz-törzshálózat fejlesztés	13 014 050 Ft
7.	Medvetalp ivóvíz-törzshálózat fejlesztés	16 861 850 Ft
8.	Rupphegyi ivóvíz-törzshálózat fejlesztés	6 606 550 Ft
<b>NETTÓ ÖSSZESEN:</b>		<b>161 729 000 Ft</b>

Budapest, Újbuda 2021. november 02.

Tisztelettel:

dr. Juhos Katalin  
ügyvezető meghatalmazásából

  
ÚJBUDA PRIZMA  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.

  
Bóka Gyula  
út- és közműépítő részlegvezető



Budapest XI. kerület / Madárhegy 2021

Barackmág utca - Ruphegyi utca

Medvetalp utca - Keltike lejtő

árazatlan költségvetés

A költségvetés burkolatbontás és burkolathelyreállítás nélküli mennyiségeket tartalmaz.

A földmunkák végleges terepszintzen történő kivitelezésére kerültek meghatározásra

A megadásra kerülő anyag és munkadíj egységáraknak tartalmaznia kell az anyagok helyszínre szállítását, beépítését és üzembehelyezését is.

közelvilágítás

Tsz.	leírás	Barackmág utca - Ruphegyi utca mennyiség	Medvetalp utca - Keltike lejtő mennyiség	összesen mennyiség	egység	anyag		munka	
1	8m-es kúpos oszlop, horganyzott, talpcsaváros, alaptesttel, állítással, védőcső és beton oszlop alapba	10	11	21	db	400 000	8 400 000	120 000	2 520 000
2	1m-es acél lámpakar, horganyzott, 5°-os	10	11	21	db	56 000	1 176 000	16 500	346 500
3	TWEET STELIUM S1-X1 2BLSB12 ERS 500mA 39W 3000K IRC70 lámpatest, Dali előtéttel, Nema sokkettel	10	11	21	db	260 000	5 460 000	23 000	483 000
4	földmunka: 0.6m széles árok, törmelékes területen földvisszatöltés, tömörítés	112	132	244	m3	3 500	854 000	12 500	3 050 000
5	homokágy	112	132	244	m2	2 500	610 000	2 000	488 000
6	kábeljelző szalag	280	330	610	m	25	15 250	25	15 250
7	NVCWY 4x10/10mm2 kábel, fektetéssel	300	350	650	m	4 000	2 600 000	1 050	682 500
8	GURO EKM 1261/91081; 1 x E27, 2db 5 x 16	10	10	20	db	45 000	900 000	23 500	470 000
9	GURO EKM 1261/91090; 1 x E27, 3db 5 x 10	0	1	1	db	47 000	47 000	27 500	27 500
10	felszálló vezeték Kábel 1 kv NY-Y-J 3x2,5 RE 0,6/1 kv (Cu)	100	110	210	m	550	115 500	500	105 000
11	3m-es rüdföldelő	1	2	3	db	15 750	47 250	17 000	51 000
12	KPE110 védőcső	50	16	66	m	7 250	478 500	1 850	122 100
13	Szakfelügyelet kérése	1	1	2	alkalom	-	-	80 000	160 000
14	Hurokimpedancia mérés	1	1	2	db	-	-	50 000	100 000
15	Kábelvonal szigetelés ellenállás ellenőrzése	1	1	2	db	-	-	80 000	160 000
16	Tervezői művezetés	1	1	2	alkalom	-	-	1 050 000	2 100 000
17	Megvalósulási dokumentáció	1	1	2	kit	-	-	500 000	1 000 000
18	Fénytechnikai mérés	1	1	2	kit	110 000	220 000	-	-
19	Daruzás, kosaras kiszállítás	1	1	2	nap	195 000	390 000	-	-
<b>Összesen közelvilágítás</b>						<b>21 313 500</b>		<b>11 880 850</b>	

ELMŰ hálózat kiváltása

Tsz.	leírás	Barackmág utca - Ruphegyi utca mennyiség	Medvetalp utca - Keltike lejtő mennyiség	összesen mennyiség	egység	anyag		munka	
1	ELMŰ KIF szabadvezetékes hálózat bontása (AXKA 3 x 95+25/95 )	90	0	90	m	1 100	99 000	2 100	189 000
2	B10/800 áttört gerincű betonoszlop bontása, hulladéklerakóba szállítással	2	0	2	db	46 500	93 000	120 000	240 000
3	B10 áttört gerincű beton bak oszlop bontása, hulladéklerakóba szállítással	1	0	1	db	46 500	46 500	120 000	120 000
4	8m-es betongyámos faoszlop bontása, hulladéklerakóba szállítással	1	0	1	db	11 500	11 500	68 000	68 000
5	8m-es betongyámos faoszlop, állítással	3	0	3	db	120 000	360 000	240 000	720 000
6	szabadvezetékes csatlakozóvezeték átforgatása áthelyezett hálózatra, csatlakozó részleges bontásával	5	0	5	db	45 000	225 000	73 000	365 000
7	NAYY-J 4x240 SM 0,6/1 kv (Al) kábel, fektetéssel, földmunkával, kábeljelző szalaggal, homokággal	110	110	220	m	13 000	2 860 000	7 200	1 584 000
8	NAYY-J 4x25 SM 0,6/1 kv (Al) kábel, fektetéssel, földmunkával, kábeljelző szalaggal, homokággal	100	0	100	m	4 500	450 000	6 100	610 000
9	kötőelem NAYY-J 4x240 - NAYY-J 4x240	0	4	4	db	59 000	236 000	210 000	840 000
10	T leágazó csatlakozóvezeték részére, NAYY-J 4x240 kábelről	0	1	1	db	125 000	125 000	250 000	250 000
11	00N/3SL-1RP csatlakozószekrény, telepítéssel, bekötéssel	1	0	1	db	900 000	900 000	135 000	135 000
12	1N/5SL-2RP csatlakozószekrény, telepítéssel, bekötéssel	1	0	1	db	1 100 000	1 100 000	140 000	140 000
13	direkt mérős mérőszekrény, bekötéssel, ELMŰ Hálózati Kft. Előírásainak megfelelően	6	0	6	db	600 000	3 600 000	105 000	630 000
14	CS2 jelű csatlakozószekrény áthelyezése, bontással, új helyen történő telepítéssel, bekötéssel	0	1	1	db	250 000	250 000	400 000	400 000
15	3m-es rüdföldelő	8	1	9	db	15 000	135 000	10 000	90 000
16	NAYY-J 4x240 SM 0,6/1 kv (Al) kábel bontása, földmunkával, darabolással, hulladéklerakóba szállítással	0	110	110	m	900	99 000	3 550	390 500
17	0.4kV-os kábel védelembe helyezése, földmunkával, ráppatintható védőcsővel, tartalék KPE160-as védőcsővel	0	50	50	m	15 000	750 000	8 900	445 000
18	KPE160 védőcső, elhelyezéssel	110	18	128	m	8 650	1 107 200	7 000	896 000
19	Tervezői művezetés	1	1	2	alkalom	-	-	1 050 000	2 100 000
20	mérőhely áthelyezés, ügyintézővel	6	6	12	m	250 000	1 500 000	500 000	3 000 000
21	Szakfelügyelet kérése	1	1	2	alkalom	165 000	330 000	40 000	80 000
22	Hurokimpedancia mérés	1	3	4	db	165 000	660 000	400 000	1 600 000
23	Kábelvonal szigetelés ellenállás ellenőrzése	1	3	4	db	16 500	66 000	85 000	340 000
24	Megvalósulási dokumentáció	1	1	2	kit	33 000	66 000	265 000	530 000
<b>Összesen ELMŰ hálózat kiváltása</b>						<b>15 069 200</b>		<b>15 762 500</b>	

Mindösszesen

36 382 700

27 643 350

ÖSSZESEN (nettó)

64 026 050 Ft

52

66





**Budapest XI. Madárhegy**  
**Keltike utca (1713/2 hrsz. - 1715/3 hrsz. között)**  
**szennyvíz-törzshálózat fejlesztés DN300 KG-PVC (73,9 fm)**

Tétel szám	Megnevezése	ME	Mennyiség	Egységár	Ár
<b>Közműépítési munkák (szennyvízcsatorna építés)</b>					
	Út- és járda bontás átlag 20 cm vastagságban	m2	182	1 200 Ft	218 400 Ft
	Törmelék elszállítása lerakóhelyre	m3	36	6 500 Ft	234 000 Ft
	Építési törmelék lerakóhelyi díja	m3	36	5 000 Ft	180 000 Ft
	Munkaárok földkiemlése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvény felett	m3	510	4 950 Ft	2 524 500 Ft
	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zárt sorú	m2	158	2 500 Ft	395 000 Ft
	Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, vízpépítési köművek alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból, Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT	m3	91	1 750 Ft	159 250 Ft
	Csatornacső fektetése d315 PVC, 2,5m fektelési mélység felett, földmunkával, dúcolással, ágyazattal, visszatöltéssel, tömörítéssel, burkolatbontás és helyreállítás nélkül	fm	74	75 000 Ft	5 542 500 Ft
	Szennyvízvezeték szakaszos és hálózati víztartási próbája vízzel, 350 mm külső Ø-ig	fm	75	700 Ft	52 500 Ft
	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (mútárgyat) környező 50 cm-en lúli szelvényrészben	m3	400	1 500 Ft	600 000 Ft
	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban	m3	91	1 500 Ft	136 500 Ft
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	m3	375	1 650 Ft	618 750 Ft
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	m3	104	950 Ft	98 800 Ft
	Fejtett föld felrakása	m3	11	2 250 Ft	24 750 Ft
	Fejtett föld elszállítása	m3	11	5 500 Ft	60 500 Ft
	Fejtett föld lerakóhelyi díja	m3	11	3 500 Ft	38 500 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, szakfelügyelet.	db	1	265 000 Ft	265 000 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, geodéziai bemérés.	db	1	220 000 Ft	220 000 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, kamerás vizsgálat. (100fm-ig/alkalom)	db	1	40 000 Ft	40 000 Ft
	Tervezői művezetés	db	1	650 000 Ft	650 000 Ft
	Ideiglenes forgalomtechnika	db	1	650 000 Ft	650 000 Ft
<b>ÖSSZESEN (nettó):</b>					<b>12 708 950 Ft</b>

82

lt



**Budapest XI Madárhegy**  
**Medvetalp utca (Lucerna utca - Facsemete utca között)**  
**szennyvíz-törzshálózat fejlesztés D315 KG-PVC (206,0 fm)**

Tétel szám	Megnevezése	ME	Mennyiség	Egységár	Ár
<b>Közműépítési munkák (szennyvízvezeték építés)</b>					
	Út- és járda bontás átlag 20 cm vastagságban	m2	195	1 200 Ft	234 000 Ft
	Törmelék elszállítása lerakóhelyre	m3	42	6 500 Ft	273 000 Ft
	Építési törmelék lerakóhelyi díja	m3	42	500 Ft	21 000 Ft
	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvény felett	m3	525	4 950 Ft	2 598 750 Ft
	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zártsorú	m2	86	2 500 Ft	215 000 Ft
	Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, vízépítési köművek alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból, Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT	m3	97	1 750 Ft	169 750 Ft
	Csatornacső fektetése d315 PVC, 2,5m fektelési mélység felett, földmunkával, dúcolással, ágyazattal, visszatöltéssel, tömörítéssel, burkolatbontás és helyreállítás nélkül	fm	206	75 000,0 Ft	15 450 000 Ft
	Szennyvízvezeték szakaszos és hálózati víztartási próbája vízzel, 350 mm külső Ø-ig	fm	205	700 Ft	143 500 Ft
	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	m3	485	1 500 Ft	727 500 Ft
	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban	m3	140	1 500 Ft	210 000 Ft
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	m3	110	1 650 Ft	181 500 Ft
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen tömörségi fok: 95%	m3	380	950 Ft	361 000 Ft
	Fejtett föld felrakása	m3	12	2 250 Ft	27 000 Ft
	Fejtett föld elszállítása	m3	12	5 500 Ft	66 000 Ft
	Fejtett föld lerakóhelyi díja	m3	12	3 500 Ft	42 000 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, szakfelügyelet.	db	1	265 000 Ft	265 000 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, geodéziai bemérés.	db	1	220 000 Ft	220 000 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, kamerás vizsgálat. (100fm-ig/alkalom)	db	2	40 000 Ft	80 000 Ft
	Tervezői művezetés	db	1	650 000 Ft	650 000 Ft
	Ideiglenes forgalomtechnika	db	1	650 000 Ft	650 000 Ft
<b>ÖSSZESEN (nettó):</b>					<b>22 585 000 Ft</b>

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



Budapest, XI. ker. Barackmag utca Magyar Telekom Nyrt. Légekábel hálózati kiváltás

Tétel szám / cikkszám	Megnevezése	ME	Mennyiség	Egységár	Ár
<b>MUNKA</b>					
10	Földalatti építés				
11,14	Könnyű-nehez talaj (I-IV.)	m3	5,00	45 000 Ft	225 000 Ft
31,1	Oszlop építése				
31,11	Oszlop vagy támfá állítása betonlábba szerelvényekkel	db	3,00	125 000 Ft	375 000 Ft
31,12	1 db betonláb	db	2,00	125 000 Ft	250 000 Ft
31,13	Oszlop vagy támfá betonláb nélkül	db	1,00	145 000 Ft	145 000 Ft
31,2	Oszlopok és merevítő szerkezetek bontása vagy cseréje				
31,21	Oszlop vagy támfá betonlábbal bontása	db	3,00	395 000 Ft	1 185 000 Ft
32,1	Légekábel építése I. 1 kábel/oszlop köz = 1 db				
32,13	QI kábel nélkül (áthelyezés esetén)	db	4,00	50 000 Ft	200 000 Ft
32,20	Légekábel leszerelése vagy bontása (1 kábel/oszlop köz = 1 db)				
32,24	Légekábel leszerelés, bontás bármely típus	db	4,00	138 500 Ft	554 000 Ft
51,1	Qv+Ql+Qf+Qvr kábel kötések (1 érpár = 1 db)				
51,12	Élő, egyedi érkötő technológiával	db	20,00	700 Ft	14 000 Ft
	Talajtömörtség vizsgálat	db	1,00	70 000 Ft	70 000 Ft
	Geodéziai bemérés	db	1,00	90 000 Ft	90 000 Ft
	Tervezői művezetés	kit	1,00	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft
<b>ANYAG</b>					
10012456	KÁBEL LRQHKAHQ 5X4X0,6 MM	m	160,00	6 750 Ft	1 080 000 Ft
10050977	SÓTELÍTÉSŰ VEZETÉKoszlop RKB FENYŐ 6,5M	db	4,00	265 000 Ft	1 060 000 Ft
10013444	RÚDCSAVAR FELÜLETKEZELT M16X350MM	db	8,00	9 000 Ft	72 000 Ft
40305161	Feszített betonláb eF típusú	db	5,00	175 000 Ft	875 000 Ft
<b>ÖSSZESEN (nettó):</b>					<b>7 945 000 Ft</b>

32



**Budapest XI Madárhegy**  
**Barackmag utca (Örkény István utca - Rupphegyi utca között)**  
**Ivóvíz-törzshálózat fejlesztés D110 KPE (220,7 fm)**

Tétel szám	Megnevezése	ME	Mennyiség	Egységár	Ár
<b>Közműépítési munkák (vízvezeték építés)</b>					
	Út- és járda bontás átlag 20 cm vastagságban	m2	287	1 200 Ft	344 400 Ft
	Törmelék elszállítása lerakóhelyre	m3	58	6 500 Ft	377 000 Ft
	Építési törmelék lerakóhelyi díja	m3	58	5 000 Ft	290 000 Ft
	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	m3	431	4 950 Ft	2 133 450 Ft
	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos	m2	215	2 500 Ft	537 500 Ft
	Ágyzatok készítése előre elkészített tükörben, vízépítési kömüvek alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból, Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT	m3	144	1 750 Ft	252 000 Ft
	Ivóvízvezeték építése, előre kialakított munkagödörben, D110-es méretben, KPE (PE100 SDR11 PN16) anyagok alkalmazásával, elektrofittinges és karimás kötések felhasználásával.	fm	220,7	46 500 Ft	10 262 550 Ft
	Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	fm	221	1 000 Ft	220 700 Ft
	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	m3	287	1 500 Ft	430 500 Ft
	Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezeték felett, PIPELIFE "viz" jelölőszalag, VIZ-JELSZALAG	fm	221	250 Ft	55 250 Ft
	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban	m3	144	1 500 Ft	216 000 Ft
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	m3	287	1 650 Ft	473 550 Ft
	Fejtett föld felrakása	m3	9	2 250 Ft	20 250 Ft
	Fejtett föld elszállítása	m3	9	5 500 Ft	49 500 Ft
	Fejtett föld lerakóhelyi díja	m3	9	3 500 Ft	31 500 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, szakfelügyelet.	db	1	265 000 Ft	265 000 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, nyiltárcos geodéziai bemérés.	db	1	225 000 Ft	225 000 Ft
	Vízvezeték fertőtlenítése, 200 mm külső Ø-ig	fm	222	1 700 Ft	377 400 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, akreditált vízminitavétel.	db	3	40 000 Ft	120 000 Ft
	Tervezői művezetés	db	1	650 000 Ft	650 000 Ft
	Ideiglenes forgalomtechnika	db	1	650 000 Ft	650 000 Ft
<b>ÖSSZESEN (nettó):</b>					<b>17 981 550 Ft</b>

31





**Budapest XI Madárhegy**  
**Keltike utca (Medvetalp utca - Csontollú utca között)**  
**Ivóvíz-törzshálózat fejlesztés D110 KPE (128,7 fm)**

Tétel szám	Megnevezése	ME	Mennyiség	Egységár	Ár
<b>Közműépítési munkák (vízvezeték építés)</b>					
	Út- és járda bontás átlag 20 cm vastagságban	m2	221	1 200 Ft	265 200 Ft
	Törmelék elszállítása lerakóhelyre	m3	49	6 500 Ft	318 500 Ft
	Építési törmelék lerakóhelyi díja	m3	49	5 000 Ft	245 000 Ft
	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	m3	402	4 950 Ft	1 989 900 Ft
	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos	m2	260	2 500 Ft	650 000 Ft
	Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, vízépítési kőművek alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból, Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT	m3	126	1 750 Ft	220 500 Ft
	Ivóvízvezeték építése, előre kialakított munkagödörben, D110-es méretben, KPE (PE100 SDR11 PN16) anyagok alkalmazásával, elektrofittinges és karimás kötések felhasználásával.	fm	129,0	46 500 Ft	5 998 500 Ft
	Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	fm	132	1 000 Ft	132 000 Ft
	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	m3	241	1 500 Ft	361 500 Ft
	Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezeték fölé, PIPELIFE "víz" jelölőszalag, VIZ-JELSZALAG	fm	132	250 Ft	33 000 Ft
	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban	m3	125	1 500 Ft	187 500 Ft
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	m3	242	1 650 Ft	399 300 Ft
	Fejtett föld felrakása	m3	7	2 250 Ft	15 750 Ft
	Fejtett föld elszállítása	m3	7	5 500 Ft	38 500 Ft
	Fejtett föld lerakóhelyi díja	m3	7	3 500 Ft	24 500 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, szakfelügyelet.	db	1	265 000 Ft	265 000 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, nyíltárcos geodéziai bemérés.	db	1	225 000 Ft	225 000 Ft
	Vízvezeték fertőtlenítése, 200 mm külső Ø-ig	fm	132	1 700 Ft	224 400 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, akreditált vízmintavétel.	db	3	40 000 Ft	120 000 Ft
	Tervezői művezetés	db	1	650 000 Ft	650 000 Ft
	Ideiglenes forgalomtechnika	db	1	650 000 Ft	650 000 Ft
<b>ÖSSZESEN (nettó):</b>					<b>13 014 050 Ft</b>

PZ



**Budapest XI Madárhegy**  
**Medvetalp utca (Lucerna köz - Keltike lejtő között)**  
**Ivóvíz-törzshálózat fejlesztés D110 KPE (148,40 fm)**

Tétel szám	Megnevezése	ME	Mennyiség	Egységár	Ár
<b>Közműépítési munkák (vízvezeték építés)</b>					
	Út- és járda bontás átlag 20 cm vastagságban	m2	273	1 200 Ft	327 600 Ft
	Törmelék elszállítása lerakóhelyre	m3	55	6 500 Ft	357 500 Ft
	Építési törmelék lerakóhelyi díja	m3	55	5 000 Ft	275 000 Ft
	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	m3	410	4 950 Ft	2 029 500 Ft
	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos	m2	630	2 500 Ft	1 575 000 Ft
	Ágyzatok készítése előre elkészített tükörben, vízépítési kőművek alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból, Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT	m3	137	1 750 Ft	239 750 Ft
	Ivóvízvezeték építése, előre kialakított munkagödörben, D110-es méretben, KPE (PE100 SDR11 PN16) anyagok alkalmazásával, elektrofittinges és karimás kötések felhasználásával.	fm	149	46 500 Ft	6 928 500 Ft
	Ivóvíz bekötővezeték építése, B32-1-2A típusbekötés alapján, EF nya. megfúróbilincs és D32 házi főelzáró (+beép. Készlet) alkalmazásával.	db	2	135 000 Ft	270 000 Ft
	Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	fm	149	1 000 Ft	149 000 Ft
	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (mútárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	m3	149	1 500 Ft	223 500 Ft
	Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezeték fölé, PIPELIFE "víz" jelölőszalag, VIZ-JELSZALAG	fm	204	250 Ft	51 000 Ft
	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban	m3	137	1 500 Ft	205 500 Ft
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	m3	273	1 650 Ft	450 450 Ft
	Fejtett föld felrakása	m3	9	2 250 Ft	20 250 Ft
	Fejtett föld elszállítása	m3	9	5 500 Ft	49 500 Ft
	Fejtett föld lerakóhelyi díja	m3	9	3 500 Ft	31 500 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ideiglenes vízellátás biztosítása, repülővezeték kiépítésével D63 KPE, mechanikai védelemmel, téli időszakban elfagyás elleni szigeteléssel ellátva.	fm	23	50 000 Ft	1 150 000 Ft
	Meglévő föld feletti tűzcsap megszüntetése.	db	1	140 000 Ft	140 000 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, szakfelügyelet.	db	1	265 000 Ft	265 000 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, nyíltárkos geodéziai bemérés.	db	2	225 000 Ft	450 000 Ft
	Vízvezeték fertőtlenítése, 200 mm külső Ø-ig	fm	149	1 700 Ft	253 300 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, akreditált vízmintavétel.	db	3	40 000 Ft	120 000 Ft
	Tervezői művezetés	db	1	650 000 Ft	650 000 Ft
	Ideiglenes forgalomtechnika	db	1	650 000 Ft	650 000 Ft
<b>ÖSSZESEN (nettó):</b>					<b>16 861 850 Ft</b>

52

H



**Budapest XI Madárhegy**  
**Rupphegyi út (Barackmag utca - 1490/4 hrsz között)**  
**Ivóvíz-törzshálózat fejlesztés D110 KPE (54,0 fm)**

Tétel szám	Megnevezése	ME	Mennyiség	Egységár	Ár
<b>Közműépítési munkák (vízvezeték építés)</b>					
	Út- és járda bontás átlag 20 cm vastagságban	m2	53	1 200 Ft	63 600 Ft
	Törmelék elszállítása lerakóhelyre	m3	10	6 500 Ft	65 000 Ft
	Építési törmelék lerakóhelyi díja	m3	10	5 000 Ft	50 000 Ft
	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	m3	87	4 950 Ft	430 650 Ft
	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos	m2	21	2 500 Ft	52 500 Ft
	Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, vízépítési köművek alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból, Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT	m3	32	1 750 Ft	56 000 Ft
	Ivóvízvezeték építése, előre kialakított munkagödörben, D110-es méretben, KPE (PE100 SDR11 PN16) anyagok alkalmazásával, elektrofittinges és karimás kötések felhasználásával.	fm	54,0	46 500 Ft	2 511 000 Ft
	Üzemelő DN80 föld feletti tűzcsap áthelyezése	db	1	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft
	Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	fm	54	1 000 Ft	54 000 Ft
	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (mútárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	m3	63	1 500 Ft	94 500 Ft
	Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezeték fölé, PIPELIFE "víz" jelölőszalag, VIZ-JELSZALAG	fm	54	250 Ft	13 500 Ft
	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban	m3	35	1 500 Ft	52 500 Ft
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	m3	60	1 650 Ft	99 000 Ft
	Fejtett föld felrakása	m3	2	2 250 Ft	4 500 Ft
	Fejtett föld elszállítása	m3	2	5 500 Ft	11 000 Ft
	Fejtett föld lerakóhelyi díja	m3	2	3 500 Ft	7 000 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, szakfelügyelet.	db	1	175 000 Ft	175 000 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, nyíltárok geodéziai bemérés, 100 méter vez.fektetés alatt.	db	1	105 000 Ft	105 000 Ft
	Vízvezeték fertőtlenítése, 200 mm külső Ø-ig	fm	54	1 700 Ft	91 800 Ft
	Általános teendők megvalósulás szakaszában, akreditált vízmintavétel.	db	3	40 000 Ft	120 000 Ft
	Tervezői művezetés	db	1	650 000 Ft	650 000 Ft
	Ideiglenes forgalomtechnika	db	1	650 000 Ft	650 000 Ft
<b>ÖSSZESEN (nettó):</b>					<b>6 606 550 Ft</b>

52

th



ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerinti szervezetek részére

Alulírott dr. Juhos Katalin Mária, mint a  
Szervezet neve: **Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.

Adószám: 21185023-2-43

képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint (megfelelő aláhúzással):

- állam,
  - költségvetési szerv,
  - köztestület,
  - helyi önkormányzat,
  - nemzetiségi önkormányzat,
  - társulás,
  - egyházi jogi személy,
  - olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
  - nemzetközi szervezet,
  - külföldi állam,
  - külföldi helyhatóság,
  - külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam .....(az állam megnevezése)
- szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

Tudomásul veszem, hogy a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Újbuda Önkormányzata) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés alapján a kiadási előirányzatok terhére nem köthet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, a szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat Újbuda Önkormányzata kezeli.

Kijelentem, hogy ha a jelen nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, arról haladéktalanul tájékoztatom Újbuda Önkormányzatát.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést Újbuda Önkormányzata az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselőjére (és cégjegyzésére).

Kelt: Budapest, Újbuda 2021. november 03.

ÚJBUDA PRIZMA  
Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.  
cégszerű aláírás

