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1. ELOZMENYEK

1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Megrendels 2012. szeptember 17. napjan ,,Vallalkozasi

szerzodés a- Bartok Béla Gt 32. szam alatti ingatlan Kkivitelezési feladatainak
" elvégzésére” targyban kozbeszerzési eljarast inditott, amely eljaras eredményét 2012,

‘[",oktober 25. napjan kihirdette azzal, hogy az eljaras nyertese a Vallalkozo.

. "J\Szerzédé Felek tovabba rigzitik, hogy az 1. pontban foglaltakra tekintettel 2012.

november 8. napjan vallalkozasi szerzédést (a tovabbiakban ,,Szerz6dés™) kotottek a
»Bartok Béla at 32. alatti épiilet belso atalakitasa és felujitdsa” cimii projekt targyaban
inditott kﬁzbeszerzési eljérés ajénlatteteli felhxvasaban €s a_]anlatteteh

egyosszegll ataldnyaron.

1. A MODOSITAS INDOKAI

. Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés megkotését kovetden olyan kiilsd kériilmények,
olyan elére nem lathato okok kovetkeztek be, melynek kévetkeztében szitkségessé valt

™



a Szerzédés 3. pontjdban meghatarozott teljesitési hataridd modositasa az aldbbiak
szerint:

A Szerzbdés megkotését kovetben a Szerzédés targyat képezd kivitelezési
munkalatokon til olyan tovabbi pétmunkéak kivitelezése valt sziikségessé, amelyek
megrendeléséig valamint kivitelezéséig a Vallalkoz6 rajta kiviil 4116, eldre nem lathatd
okbol a Szerz8dés targyat képezo kivitelezési munkalatokat a Szerzddés 3. pontjaban
meghatérozott teljesitési hataridére maradéktalanul teljesiteni nem tudja.

4. Szerzddd Felek koézosen értékelve a kialakult helyzetet arra a megallapitasra jutottak,
hogy fennall a Kbt. 132. § (2) bekezdésében rogzitett feltétel, a Szerz6dés médositasa
olyan korillmény miatt valik szitkségessé, amelye a szerzédéskotést kdvetden — a
szerzodeéskoteskor elére nem lathato okbol meriilt fel és a Szerzédés valamelyik fél
lényeges jogos érdekét sérti.

III. A MODOSITASSAL ERINTETT RENDELKEZESEK

5. Szerz3d6 Felek a fentiek alapjan megéllapodnak, hogy a Szerzddés 3. pontjat a
kovetkezok szerint médositjak:

.l eljesitési hatdridd:
A szerz0dés szerinti tartalom teljes kivitelezése:  2013. julius 29.”

6. Jelen szerzoédésmodositas a vallalkozasi szerz6dés egyéb rendelkezéseit nem érintik,
azok valtozatlan tartalommal tovabbra is érvényesek és hatalyosak a Felek kézott.

7. Jelen szerz8désmddositas a Kbt. 132. §- a és a Ptk vonatkozé rendelkezésein alapul.

Jelen szerzodésmodositas 6 eredeti példanyban késziilt, melyet a Felek elolvastak, az abban

foglaltakat megértették, tudomasul vették, és mint akaratukkal mindenben megegyezit
jovahagyolag irtak ala.
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