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TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
1.a)
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: EUROLIFT
Felvonószolgálat Szolgáltató Kft. 1086 Budapest, Szeszgyár u. 6-8.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
vállalkozási szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2008/12/31 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: 1117 Budapest,
Fehérvári út 12. szám alatti Szakorvosi Rendelőintézet felvonóinak felújítása és azok
járulékos munkái; nettó 57.900.000 Ft
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/08/19 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: hirdetmény közzétételével induló
egyszerű eljárás
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Kbt. 57. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: KÉ-18494/2008. (november 17.)
közzétételének napja: 2008/11/17 (év/hó/nap)
3.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja: (év/hó/nap)
3.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre:
közzétételének napja: (év/hó/nap)
4.a)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses
feltételt: nem



4.b)
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is): Az eredeti szerződésben vállalt kötelezettségeinek a Vállalkozó
ez idáig maradéktalanul eleget tett, azonban a Rendelőintézetben a helyszíni
munkavégzés akadályozása miatt az I. ütem befejezési munkái a vállalt határidőre
nem teljesíthetőek. A teljes befejezési határidő nem változik. A felújítás kezdési
határideje: 2009. január 15. Befejezési határideje: I. ütem 2009. május 31., II. ütem:
2009. augusztus 19.
4.c)
A módosítás indoka: A felvonó felújításának helyszíni munkáit az intézmény
vezetésének kérésére csak hétvégén és az éjszakai időszakban lehet munkát
végezni.
A szerződésmódosítás csak a szerződéses részhatáridőket érintette, a befejezési
határidő és a szerződés egyéb pontjai változatlanok maradtak.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2009/05/05 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk:
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A teljes befejezési határidő
nem változik.
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/23 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


