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dr. Hoffmann Tamas polgarmester

mint megrendel§ (a tovabbiakban: Megrendeld)

mastészrdl a
Z.61d Ujbuda Konzorcium

Pannon Park Forest Parkfenntarté és Parképité Korlatolt Felel6sségl Tarsasag (vezetS cég)
Parkfenntarté-Kertészet és Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségii Tarsasag (tarscég)
VIANOVA 87 Kézmf és Utépit6 Zartkorien Mikods Részvénytarsasag (tarscég) részletesen
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Pannon Park Forest Parkfenntarté és Parképité Korldtolt
Felel6sségtli Tarsasag

Pannon Park Forest Kft.

1221 Budapest, Anna u. 9-11.

11630979-2-43

10404027-00028911-00000009

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

01-09-690886

Laszléné Dibé Eszter Aniké

1221 Budapest, Anna u. 9-11.

+36 (1) 219-5382

info@pannonpark.hu

Parkfenntarté-Kertészeti és Szolgaltato Korlatolt
Felel6sségii Tarsasag

Parkfenntartd Kft.

1139 Budapest, Lomb u. 35.

12252091-2-41

10404027-00028935-00000009

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

01-09-569209

Bubliané Latinovics Eszter

1139 Budapest, Lomb u. 35.

+36 (1) 221-3644
titkarsag(@parkfenntart6.hu




Név: VIANOVA 87 Kozmii és ﬁtépitc’i Zartkorien Mikodo

Részvénytarsasag
Réviditett név: VIANOVA 87 Zxrt.
Székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Addazonositd szama: 13839129-2-43
Pénzforgalmi szamlaszam: 10102093-16267103-00000004
Szamlavezets pénzintézet neve:  Budapest Bank Zrt.
Cégjegyzékszam: 01-10-045558
Képvisel6 neve: Szdéke Attila Antal
Képvisel6 cime: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Képviseld elérhetosége:
Telefonszam: +36 (1) 420-4473
Email: iroda@vianova.hu

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”)
kozott (a tovabbiakban egylittesen. Szerz6d6 Felek) alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint.

I. El6zménvek

1./ Szerz6dé Felek elézményként rogzitik, hogy MegrendelS, mint ajanlatkéré az Eurdpai Unié
Hivatalos Lapjaban 2017. jalius 19. napjan 2017/S 136-279289 szam alatt megjelent eljarast megindit6
felhivassal a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL torvény (a tovibbiakban: Kbt.) Masodik rész
XVI. fejezet szerinti ketetmegallapodasos kozbeszerzési eljaras elsé része szerinti eljardst folytatott le
,Keretmegallapodas keretében vérostizemeltetési feladatokhoz kapesolédé parkfenntartasi, feldjitasi,
fejlesztési munkalatok elvégzése Ujbuda Onkorményzata részére” tirgyiban. A kozbeszerzési cljaras
eredményeként Vallalkozo keriilt nyertes ajanlattevéként kihirdetésre. Felek 2017. november 21. napjin
fenti tirgyban keretmegallapodast kotottek.

2./ Megrendel6 a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szetinti konzulticiét inditott 2019. jalius 19. napjin
megkiildétt konzulticiéra sz616 felhivassal ,,Budapest Févaros XI. keriilet Ujbuda Onkorményzata
kozigazgatasi teriletén a Lépés utca, So6jtor fejlesztése, feltjitdsa” tirgyiban. Ajinlatkér6 a
kézbeszerzési eljaras nyertesének Villalkozét jeldlte meg a 2019. augusztus 02. napjan megkuldott
irasbeli Gsszegezésben.

3./Felek a Kbt. szerinti torvényes hataridében a kozbeszerzési eljaras eredményeként, az ott
meghatérozott tartalommal 2019. szeptember 23. napjan Villalkozasi szerzédést kotottek (a
tovabbiakban: Szerzddés).

II. A szerz6désmodositas

1./ Felek a szerzé6désmodositisra okot adé korilményeket kozos megegyezéssel az aldbbiak szerint
foglaljak 6ssze.

2./ Vallalkozé a szerzidés alairisit kovetSen haladéktalanul gondoskodott a kivitelezés soran
beépitends anyagok és eszkozok beszerzésérdl.

Villalkozé a Szerzédés 12.1. pontja éttelmében 2019. oktéber 09. napjan akadalykézléssel élt a
Megrendeld felé, tekintettel arra, hogy a MegrendelS altal a mszaki lefrasban, a kiviteli tetvben és a
kéltségvetési kifrdsban megadott csatorna csGanyagok szallitdsat az alapanyag szallitéja a megrendeléstdl
szamitottan az el6zetes felmérésekhez képest jelentés késedelemmel tudta véllalni, emiatt a vallalkozasi
szerz&désben rogzitett hatiridé nem tarthato.



A Villalkoz6 az ajanlatanak készitése sorin a tervdokumenticidban meghatarozott anyagokra kérte be
az arajanlatokat és a tervezett szallitasi Gtemezést. A beruhdzas soran beépitendd féanyagok koziil a
legjelentésebbek a milanyag PVC csatornacsovek, mely jelen tipusainak hazai piacvezetd beszillitdja a
PIPELIFE HUNGARIA Mianyagipari Kft., aki az ajanlatkészités sorin a szerzédéses idépontokhoz
igazod¢ szallitasi litemezést prognosztizalt.

Villalkozo - ismerve az épitGipar jelenlegi helyzetét — sajat kockazatara a szerz6déskotést megelGzéen,
2019. szeptember 06. napjan Szallitasi Keretszerz6dést kotott a PIPELIFE HUNGARIA Muanyagipari
Kft.-vel, a beruhazashoz sziikséges cséanyag biztositasara.

Az alapanyag szillité azonban 2019. oktéber 04. napjan kelt levelében arrdl tdjékoztatta a Villalkozot,
hogy az anyagmegrendelések volumenének jelentés emelkedése miatt, valamint az épitéiparban jellemz6
altalanos alapanyag- és eréforrashiany okan a szallitisok az eredeti Gtemtervhez képest csak jelent6s
késedelemmel - a teljes mennyiséget érinten 2019. oktdber 30. napjiig - tudnak megvaldsulni.

Villalkoz6 a levél kézhezvételét kovetben megvizsgalta mas beszallité bevondsanak lehetéségét, de jelen
helyzetben kedvezdbb szallitisi hatiridt villalni képes szdllitét nem talalt, egyenértékd termék
beépitése azonos aron és idében nem lehetséges.

Tekintettel arra, hogy a cséanyagok késedelmes leszallitisit kovetden, 2019. oktéber 30. napjat
kovetGen kertlhetnek megvaldsitisra a beruhdzas részét képez6 utépitési munkarészek, valamint a
projekt zarasahoz kapcsolodo eljarasok, igy a Vallalkozo kérte a szerz6dés teljesitési hataridejének 2019.
december 31. napjara t6rténé meghosszabbitasat.

3./ 2019. oktéber 10. napjan a Felek a szerz6dés teljesitési hataridejének meghosszabbitasa tirgyaban
egyeztetést tartottak. Megrendelé megvizsgalta a Villalkozé szerzédés teljesitési hatdridejének
meghosszabbitisara vonatkozé igényét, melynek sorin megallapitotta, hogy a csatorna csdanyagok
leszallitasa jelentSs késedelemmel lehetséges, ami a Vallalkozd kozlésének megfeleléen az ajinlattétel
id6épontjaban nem volt el6re lithatd.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 dltal a mdszaki leirasban, a kiviteli tervben és a
koltségvetési kifrasban megadott csatorna csdanyagok az ajanlatban megadott vagy annal alacsonyabb
Osszegl aron mas gyartotdl megfelelé hataridében nem szerezhet6ek be, illetve az ajanlatban megadott
vagy annél alacsonyabb dron egyenértékld termék megfelelé hataridében t6rténé beszerzése nem
lehetséges.

4./ A fentickben ismertetett korilményekre tekintettel Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a
Villalkozasi szerz6dés 4. A teljesités megkezdése és a teljesitési hatdridd — 4.2. ponfja jelen szerz6désmodositas
keretében az alabbiak szerint modosul:

Eredeti rendelkezés:
»4.2. A teljesités befejezési hatarideje: 2019. oktober 31.”

HELYETT

Moddositott rendelkezés
»4.2. A teljesités befejezési hatarideje: 2019. december 31.”

5./ Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a szerzédésmodositas megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c)
pontjanak, tekintettel arra, hogy a mdédositast olyan korilmények tették sziikségessé, amelyeket a
Megrendel6 kell6 gondossaggal eljarva nem lathatott elére, valamint a médositds nem véltoztatja meg a
szerz6dés altalanos jellegét, tovabba az ellenérték névekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés
értékénck 50%-at. Felek rogzitik, hogy a szerz6désmodositis keretében a szerz6dés ellenértéke nem
valtozik.
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II1. Egvéb rendelkezések

1./ Az 1. szdma szerz6désmodositas a SzerzGdés részét képezi, kizardlag azzal egylttesen érvényes.

2./ Az 1. szamu szerz6désmodositasban nem szabalyozott kérdések tekintetében a Szerzédés, illetve a
vonatkozo jogszabalyok rendelkezései iranyaddak.

3./ Az 1. szamu szerz6désmédositis tartalom és forma szerint megegyezé hat eredeti példanyban
késziilt.

4./ Felek az 1. szamu szerz6désmoddositas elolvasast és megértést kovetSen, mint akaratukkal egyezét
irtak ala.

Budapest, 2019. oktéber
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Ellenjegyzem:

Mellékletek:
1. szamu melléklet: Vallalkozé akadilykozlése
2. szamua melléklet: Jegyzékonyv a vallalkozasi szerzédés hataridé mddositasanak viallalkozoi
inditvanyozasa targyiban



