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mint Epitteté - a tovabbiakban: ,,Megrendelé” vagy Epittets”
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Név, megnevezés: Zend Park Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Cim, székhely: 2011 Budakalasz, Szentendrei 0t 3-5. fszt. 8.

Elérhetoség: +36 70 679 5446

Adoszam: 28790893-2-13

Vallalkoz6 kivitelezdk nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 26B34660

Képviseletében eljard személy neve, megnevezése cime/székhelye: Kiss Laszlo tligyvezeto,

2011 Budakalasz, Szentendrei ut 3-5. fszt.8.

Nyilvantartd cégbirosag neve: Budapest Kornyéki Torvényszék cégbirosaga
Cégjegyzékszam: 13-09-207999
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mint Vallalkozo kivitelezé - a tovabbiakban: ,,Vallalkozo” vagy .. Kivitelez6”

(Megrendel és Vallalkozo egyiittes emlitésiik esetén: ,,Szerz6dé Felek” vagy ,,Felek”) kozott

az alulirott helyen és napon a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény (a
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tovabbiakban: Ptk.), valamint a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény (a

tovabbiakban: ,,Kbt.”) rendelkezései alapjan.
I. FOGALOMMAGYARAZAT

Jelen szerzédés torzsszovegében az aldbbi kifejezések, fontosabb roviditések jelentése a

kovetkezok szerint rogzitett:

Alvallalkozo: a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvallalkozok.

Toébbletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdésében meghatarozott tébbletmunka.

Potmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatarozott potmunka.

Teljesitésigazolisi Szakérté Szerv (TSzSz): a 2013. évi XXXIV. térvény szerint létrehozott
szervezet.

Felelos miiszaki vezeté: az ¢épitdipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet 13-14. §-ai szerinti szereploje.

Epitési miiszaki ellenér: az épitdipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet 16. §-a szerinti szerepldje.

Szerzodés: a jelen szerzodés torzsszovege, tovabba a szerzodés részét képezod dokumentumok,

igy a Kozbeszerzési Eljaras iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24. pontjat.

Felek rogzitik, hogy a fentebb felsorolt jogszabalyokra vonatkozé hivatkozas ugy
értelmezendd, hogy az magaban foglalja az adott jogszabaly mddositasat is, illetve az adott
jogszabaly helyébe Iép0 jogi aktust; kiilondsen, ha a folyamatban [évé iigyekre valo alkalmazas

a hatdlyba lépteto6 rendelkezések alapjan egyértelmtien megallapithato.
II. ELOZMENYEK

1. Megrendel. mint Ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL tdrvény
(tovabbiakban: ,Kbt. ") alapjan a ., Uj jdtszotér épitése és Jatszotér felujitasa” targyaban
Kozbeszerzési Eljarast folytatott le (tovabbiakban: , K6zbeszerzési Eljaras™).

2. Vallalkozo, mint ajanlattevd a Kozbeszerzesi Eljarason részt vett, és figyelemmel arra,
hogy Megrendel6 Villalkozo ajanlatat fogadta el az I. részben nyertes ajanlatként a Felek

jelen kdzbeszerzési szerzodeést kotik egymassal.



III. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Felek jelen szerzodést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelden a Kozbeszerzési

Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott szerzodéstervezet

és a nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan kotik meg.

Jelen szerzodés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek

minésiilnek a kozbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges modositasokat,

kiegészitd tdjékoztatas kéréseket és az azokra adott ajanlatkéroi valaszokat - és az ajanlat

tartalma.

A fenti dokumentumok kozitti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés,

ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat

rogzitd rendelkezés az iranyado.

A szerz6dés Kbt. altal meghatarozott tartalma:

4.1.

4.2

4.3.

4.4.

A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerzodés részét (tartalmat) képezik - az
eljaras soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon

elemei, amelyek értékelésre kertiltek.
A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendelo eldirja, hogy Vallalkozo:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes

ajanlattevo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szamara megismerhetové teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti

tigyletekrél az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjén a kiilfoldi adoilletéségii nyertes ajanlattevo
koteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége
szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetlenill beszerezhet a nyertes

ajanlattevore vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegely igénybevétele nélkiil.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel6 a szerzodést felmondhatja, vagy - a

Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodéstol elallhat, ha:
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a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a

141. § alapjan 0j Kozbeszerzési Eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevoként szerzodé fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett

be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal

megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

4.5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a szerz6dés megkotését kvetden
Jjut tudomasara, hogy a szerz6do fél tekintetében a Kézbeszerzési Eljaras soran kizard

ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a Kdzbeszerzési Eljarasbol.

4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendel6 jogosult és egyben koteles a
szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehet6vé teszi, hogy

a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
Jjogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)

alpontjaban meghatarozott feltétel.
4.7. A szerzodés teljesitése soran a Kbt. 138. — 140. § és a 142. § értelemszeriien iranyado.
4.8. A szerz6dés modositasaval kapcsolatban a Kbt. 141. § irdanyado.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés megkotése, €s teljesitése soran a kdzbeszerzésekre vonatkozd

szabalyozas céljaval 6sszhangban, a kézbeszerzési alapelvek tiszteletben tartasdval [Kbt. 2. §)

kell eljarni.
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IV. A SZERZODES TARGYA

Epitteté megrendeli, Kivitelezd elvéllalja az elézményekben rogzitett Kozbeszerzési
Eljaras soran meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység, illetleg épitési-szerelési

munka végzését az alabbi cimen és helyrajzi szamon 1évo épitési munkateriileten.
Az épitési munkateriilet cime: Budapest XI. ker. Kéérberek hrsz. 314/131

Vallalkozo kijelenti, hogy a Kozbeszerzési Eljaras soran megvizsgalta az Epittetd altal
rendelkezésére bocsatott tervdokumentaciot és koltségvetést. Vallalkozo viseli annak a
jogkovetkezményét, amely abbol a hianyossagb6l szarmazik, amit elvarhaté szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna.

Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés targyat oszthatatlannak tekintik, fiiggetleniil az
esetleges teljesitési szakaszoktol.

Felek rogzitik. hogy Vallalkozo koteles — kiilon dij és koltségigény nélkiil — elvégezni a
felmeriilt Toébbletmunkdkat, figyelemmel arra, hogy jelen szerzOdés atalanyaras
megallapodasnak minésiil. A Villalkozoé az atalanydijon feliil a potmunka ellenértékét
igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritéscre nem jogosult. A Megrendeld
kételes azonban megtériteni a Vallalkozonak a tobbletmunkéval kapesolatban felmertilt

olyan koltségét, amely a szerzoédés megkotésének idépontjaban nem volt elérelathato.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozo — erre vonatkoz6 megallapodas szerint - a Potmunkdk

koziil

- amiiszaki sziikségesség miatt; vagy

- a rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlat miatt sziikséges potmunkakat koteles
elvégezni.

A pétmunkakra vonatkozoan szerzédésmodositasra keriil sor, amennyiben az megfelel a

Kbt. 141. § rendelkezéseinek.

A rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalat miatt sziikséges potmunkakat Megrendel6 a

tartalékkeret terhére jogosult elrendelni

V. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, A TELJESITES
HATARIDEJE, A TELJESITES ATADASA-ATVETELE

Jelen szerzédés hatalyba lép a mindkét fél altali aldirds napjan.
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2. A szerzédés teljesitési hataridéi: A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés
d) pontja szerinti Tervszolgaltatasi hataridé kapcsan Felek rogzitik, hogy a kivitelezési

tervszolgaltatasra a K6zbeszerzési Eljaras soran sor keriilt.
3. A szerzédés szerinti munkateriilet atadasanak hatirideje, hatarnapja:

Megrendel6 az épitési munkateriiletét Vallalkozo részére a szerzodés teljesitéséhez
alkalmas allapotban, a szerz6dés megkotésétdl szamitott 10 munkanapon beliil kételes
atadni, melynek megtorténtét Felek az épitési naploban kotelesek rogziteni. Megrendel
koteles a munkateriilet atadasaval egyidejlileg ismertetni Vallalkozoval a munkahely

munkavédelmi, tlizrendészeti és vagyonvédelmi sajatossagait.

— Az épitési naplé megnyitasanak hatarideje, hatarnapja: a munkateriilet Atadasanak
napja

— A Kivitelezési munkalatok véghatarideje, hatarnapja: a munkateriilet atadisanak
napjatél szamitott 150 nap

— Eljarast megindit6 felhivasban és miiszaki leirasban nevesitett zoldfeliilet fenntartasa:

a Kivitelezés miiszaki atadas-atvételi eljarasanak lezarasat kivveté 12 hénap

Amennyiben alappal feltételezheté a véghataridé késedelme, Ugy Megrendelé jogosult

gyakorolni a Ptk. 6:151. §-a (elozetes szerzOdésszegés) alapjan a késedelembél eredd
jogokat.

4. Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel kooperacios értekezletet tartanak az
¢pitési  munkateriileten. A kooperacidos értekezlet szervezdje és idépontjanak

meghatarozdja a Megrendeld miszaki ellenére.

5. A teljesités dokumentdlisa (épitési naplé): Felek a jelen Szerzodés szerinti épitdipari
kivitelezési tevékenység végzésérdl épitési naplot vezetnek, melyre nézve a 191/2009.

(IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

6. A teljesités atadasa-atvétele: E korben Felek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet
tekintik irdnyadonak azzal, hogy az atadas-atvétel idétartama 30 nap. Felek rogzitik,
hogy amennyiben vita all fenn kozottiik az atadas-atvétel kapcsan, a Teljesitésigazolasi

Szakérté Szerv eljarasat kezdeményezheti akar az Epittet6, akar a Kivitelezé.

7. Felek rogzitik, hogy az atvétel soran a szerzOdésszer(i teljesitéshez nélkiilozhetetlen a
Kozbeszerzési Eljards soran értékelési részszempontként meghatarozott vallalasok,

tulajdonsagok teljesitése. Az értékelési részszempontok korében vallaltak teljesiilésének
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hianya tehat polgari jogi értelemben véve nem jelentéktelen hiba, igy az ajanlatban

vallaltak teljesiilésének elmaradésa okan Megrendeld a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerinti

valamennyi kellékszavatossagi jogot gyakorolhatja

V. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld jogosult:

Mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkékat a Vallalkozo
koltségére - akar a Vallalkozo ajanlati drdndl magasabb aron is -, ha felszdlitasara a
Vallalkozo a kifogéasolt, vagy hianyolt munkakat nem javitja ki, illetve nem pétolja az
érvényes iitemterv tartasahoz sziikséges hataridoig.

Vallalkozénak a jelen szerzddésben vallalt feladatai ellatasaval kapcsolatos
tevékenységét onalldan vagy megbizolevéllel ellatott képviseldje révén ellendrizni
olyan médon, hogy a Véllalkozo teljesitését a Megrendel6 ez iranyu tevékenysége ne
akadalyozza.

A jelen szerzodés szerinti potmunkat mas Vallalkozoval elvégeztetni, figyelemmel a

Kbt. rendelkezéseire.

A Megrendeld koteles:

Vallalkozé részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen szerzédésben
meghatarozott idépontban rendelkezésre bocsatani.

Vallalkozo részére a szerz6dés szerinti dijakat megfizetni.

A kivitelezési dokumentaciot Vallalkozo részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerzddéskotést megeldzden sor keriilt a kozbeszerzési eljaras keretében.

Az épitési naplo adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljard személy (szervezet)
révén ellendrizni, hogy a szerzédés teljesitése soran a Vallalkozo teljesitésében

kizarolag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvallalkozo

vesz részt.

A Megrendeld épitési miiszaki ellendre: Szabo Zoltan

Az eltakart munkarészek vizsgalata: Vallalkozo semmilyen eltakarast nem végez a

szerzédésben eldirt ellenérzés, vizsgalat és a Megrendeld elozetes jovahagyasa el6tt.

Vallalkozo az eltakarandé munkarészeket koteles 3 (harom) munkanappal az eltakaras elott

a Megrendelonek bejelenteni és az eltakarand6 munkarészeket probavizsgalat és ellenorzés

céljabol a Megrendeld részére lathatova és hozzaférhetové tenni. Amennyiben a Vallalkozo



ezen kotelezettségét elmulasztja, ugy a munkarészek lathatova tételének és a feltaras el6tti

allapot visszaallitasanak koltségeit a Véllalkozo koteles viselni.
VII. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Villalkozé akadalykozlési kotelezettsége: Vallalkozd koteles a muszaki ellenért az ok
feltiintetésével ¢és a varhatd késedelem megjellésével minden olyan kériilményrol
haladéktalanul értesiteni, amely a szerz6dés targya szerinti tevékenység eredményességét, vagy
kello 1dore vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,akadalykézlé levél”). Az
akaddlykozl6 levél a szerzodés szerinti teljesitési hataridét nem modositja, a Megrendel6nek a
késedelmes teljesitésbdl eredé torvényes és szerzodésen alapuld jogait nem érinti. A
haladéktalan értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felel6s, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli tdjékoztatasi kotelezettsége megsértésére elonyok szerzése céljabol,
kotelezettsége, felelossége kimentése érdekében.

Alvillalkozok bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelden a Vallalkozo a
szerzodés megkotésének idopontjaban, majd - a késobb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerzodés teljesitésének idotartama alatt koteles el6zetesen a Megrendel6nek valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult
megjeldlésével), amely részt vesz a szerzddés teljesitésében. Vallalkozo a szerzdédés
teljesitésének idoétartama alatt koteles a Megrendelét tajékoztatni az  alvéllalkozok

bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol.

Villalkozo nyilatkozik, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési

eljarasban eldirt kizaro okok hatalya alatt all6 alvallalkozot.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) valtozik, azt a szerzo6dd kételes
aktualizalni, és a modositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul megkiildeni. A

nyilatkozattétel elmaradasa (beleértve annak aktualizalasat) a Vallalkozonak felrdhato

szerzddésszegésnek mindsiil.

Vallalkozo az dltala igénybe vett alvallalkozokért, teljesitési segédekért gy felel, mintha az

adott teljesitést sajat maga végezte volna.
A szerzddes teljesitésében részt vevokre értelemszertien iranyado a Kbt. 138-139. §-a.

Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Villalkozo a szerz6désben rogzitett teljesitési rész- és

véghataridokhoz képest el6teljesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult.

A Vallalkozo felelos miiszaki vezetdje: Valoczki Laszlo Géabor
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Epitési hulladék elszallitisara kotelezett: Az épitdipari kivitelezés sordn keletkezo

hulladékok — engedéllyel rendelkezo kezel6hoz torténd — elszallitasara a Vallalkozo koteles

(kiilon dijazas nélkiil).

Munkavégzés feltételei:

1.

A teljesités vonatkozasiban kovetelmény a Magyarorszdgon érvényes szabvany vagy
miiszaki eldiras betartasa, igy a megfeleld teljesites megéllapitasihoz az ezen eldirasokban
foglalt kovetelményeket kell figyelembe venni. Amennyiben az Ajanlatban szereplo
anyagok beszerzése nehézségbe iitkozik, tgy Véllalkozé Megrendeld és tervezo elozetes

jovahagyaséaval - masik miszakilag egyenértékil anyag be€pitésére jogosult.

Vallalkoz6 a munkavégzés soran kizarolag mindségi bizonyitvannyal rendelkezo
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazasi engedéllyel rendelkezod szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Vallalkozo garantalja, hogy a munka végzése soran alkalmazott
miiszaki megoldasai, technoldgiai megfelelnek a jogszabalyi eléirasoknak és a

rendeltetésszerii hasznalat biztositasahoz.

Vallalkozé a dokumentacioban meghatarozott miiszaki tartalom szerinti munkak teljes
kori elvégzését vallalja, beleértve mindazon kapcsolodé munkaékat is, melyek esetlegesen
a dokumentaciobol kimaradtak, de elore lathatok voltak, és elengedhetetlenek az
alkalmazott technologiara vonatkozo miuszaki eldirasok betartasahoz, a létesitmeény

rendeltetésszert hasznalatahoz.

A kivitelezési munkakat a munkavégzés jelen szerzodésben meghatarozott helyén kell
elvégezni. Megrendeld koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a
Vallalkozé rendelkezésére boesatani. Megrendel6 a munkateriiletet és felvonulasi tertiletet

a dokumentécioé szerinti koriilmények figyelembe vételével biztositja.

A Vallalkozo sajat koltségén koteles a Megrendel jovahagyasa alapjan a kivitelezéshez
sziikséges villamos energia- €s vizvételezési lehetdségrol gondoskodni. A vételezési

pontok kialakitdsa, valamint a melléklétesitmények kiépitésének koltsége a Vallalkozot

terheli.

Vallalkozo a kivitelezés soran a munkateriiletet és krnyezetét folyamatosan karbantartja, €s a
kivitelezés befejezését kovetden az eredeti allapotnak megfeleld, rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas 4llapotban atadja a Megrendeld részére (folyamatos takaritds és akaddlymentesités

biztositasa). Vallalkozo sajat anyagainak, eszkozeinek stb. drzésérol sajat maga gondoskodik.



10.

11.

12.
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Megrendeld nem vallal felelésséget az dtadott munkateriileten elhelyezett, a Vallalkozo
tulajdonat képez6 anyagokban, eszkozokben (szerszamokban, dllvanyokban stb.) esetlegesen

és nem a Megrendeld érdekkorében felmeriil6 ok folytan bekdvetkezett karokért.

Vallalkozo kételes a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
s gyors elvégzését. Vallalkozé kételes a Megrendelét minden olyan koriilményrol
haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld idore valo
elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a

Vallalkozo felelsséggel tartozik.

Vallalkoz6 kotelezettsége és felelossége az ¢épitési- és felvonulasi teriilet vagyon-,
kornyezet-, tiizvédelmének biztositasa, valamint a munkavédelmi el6irdsok betartésa.
Baleset-, illetdleg életveszély fennallasakor annak azonnali megsziintetés érdekében,
illetoleg kdresemény esetén koteles haladéktalanul és énalloan intézkedni. E kotelezettség

megszegesebol, valamint a tevékenységébol ered barkinek okozott kart Vallalkozé viseli.

Vallalkozé munkavégzésével a kornyezo zoldfeliileteket, eszkozoket, burkolatokat nem
karosithatja, illetve koteles a munkateriilet megkézelitésére szolgalod be- és kihajto eredeti
allapotanak megérzésére. Az esetlegesen okozott karok helyreallitasi koltségeit a

Vallalkozo koteles viselni.

Villalkozo koteles a teljesitéshez sziikséges, kozteriilet foglaldsi engedélyeket beszerezni,
azok eldirasai, valamint a Megrendeld utasitasai szerint eljarni. Véllalkoz6 kotelezettsége

a kivitelezési munkalatokhoz sziikséges munkakezdési hozzajarulas beszerzése a 41/2015.

(VL 29.) XI.OK rendelet értelmében.

Vallalkozo koteles a kivitelezés megkezdése el6tt, jol lathato helyen az épitkezés utcai
frontjan a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti, legalabb 1 (egy) m2-es
tablat elhelyezni. Hianyiban az Epitési Naploban tortént eredménytelen megrendel6i
felszolitas utan, a Megrendelé jogosult a végszamlabol ezen cimen 100.000.- Ft-ot

(egyszazezer forintot) levonni.

Ha a Vallalkoz6 a dokumenticioban leirt anyagokat — az idében valdé megrendelés
biztositdsa mellett — beszerezni nem tudja, ugy Megrendeld elézetes egyetértése és
jovahagyasa utan jogosult idoben beszerezhetd, azonos miiszaki paramétert és hasznalati

értekil mas anyagokkal helyettesiteni. Az anyagvaltozas miatt esetleges tobblettkéltség

Vallalkozé6t terheli.
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A Vallalkozo koteles az atadas-atvételi eljarasok soran a szerz6dés miszaki teljesitse
elbiralasahoz. valamint a felujitasi munkak hasznalatdhoz és {izemeltetéséhez sziikséges, a
tényleges modositasokat feltiintetd 4tadasi dokumentaciot 2 (kettd) (egy eredeti €s egy

masolati) példanyban, illetve digitalis formaban atadni a miszaki ellenérnek és
Megrendelonek.

Vallalkozo a feltjitasi munkalatok teljes kort miiszaki atadas-atvételének lezarasat koveto
12 hénapban koteles teljes kortien fenntartani és gondozni a teljesités sordn érintett
zoldfeliileteket. A teljes kort fenntartds magaban foglalja a novényfeliilletek gondozasat
(6ntozés, gyomtalanitds, sziikség szerint talajigazitds, visszavagas, novényvédelem,
lehullott lomb sszegyjtése, tapanyagutanpotlas, gyepesitett teriiletek nyirasa, kaszalék
osszegylijtésével), valamint az 6ntdzohalozat karbantartasi munkait (ide értve a téliesitést
és a tavaszi lizembehelyezést).

A telepitett éveldk, diszeserjék, fak esetében a Vallalkozo 1 (egy) év eredési garanciat

koteles vallalni. Kiszaradas vagy eredés hianydban a Vallalkozo garancialis kotelezettsége

az elszaradt novények sziikség szerinti potlasa, csergje.
VIIL. A VALLALKOZOI DiJ

A dij jellege, mértéke: A Kivitelezb adijat a Kozbeszerzési Eljaras soran kiadott arazatlan
koltségvetés alapul vételével hatarozta meg. Felek rogzitik, hogy a koltségvetést nem lehet
a szerzddés targyat képezd munkak korének sziikitéseként értelmezni. A Kivitelezd
kijelenti, hogy a dij magaban foglalja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdése szerinti arelemeket.

A hibatlan, hidnytalan teljesités ellenértékét kepezo vallalkozdi dij teljes osszege: 87 148
683 Ft + AFA. Az AFA fizetése a hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerint torténik.
Felek rogzitik, hogy a vallalkozoi dijba a tartalékkeret nem tartozik bele, kivéve, ha

kifejezetten igy rendelkezik a szerzodeés.
A Megrendel6 nyilatkozik, hogy a fentick szerinti vallalkozoi dij ellenértékének
fedezetével rendelkezik.

IX.AZ ELOLEG

Kbt. szerinti eléleg: A Vallalkozo a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti esetben eldleg

Kifizetését kérheti. Az el6leg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)

bekezdése iranyado.



Eldleg igénybevétele esetén az eldleggel valo elszamolas az elsé részszamlaba beszamitas

utjan torténik. Fizetend6 dijként az eldleg dsszegével csokkentett Gsszeg tiintethetd fel.

X. AZ ELSZAMOLAS FORMAJA, A FIZETES MODJA,
HATARIDEJE

Amennyiben a Vallalkoz6 alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
alabbiak szerint alakul: a szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint, illet6leg az addézas rendjérdl szolo 2017. évi CL. torvény rendelkezései szerint

atutalassal keriil kiegyenlitésre. A szamla fizetési hatarideje 30 nap.

Amennyiben a Villalkozé alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdéseitdl eltéréen — a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan
alkalmazando, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A szerz6désnek
részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok, tovdbba a 322/2015.

(X.30.) Korm. rendelet 31. §-a.

Fizetési késedelem esetén Megrendel6é a Ptk. 6:155. §-dban foglaltak szerinti késedelmi
kamat, valamint a behajtasi kéltségatalanyrol sz616 2016. évi IX. torvény 3. § (1) bekezdése

szerinti 6sszeg megfizetésére koteles.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy Vallalkozo
a szerzodes teljesitése sordn nem fizethet ki, illetve szdmolhat el a szerzdés teljesitésével
dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek

a Véllalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

XI. RESZSZAMLAZAS

Ajanlatkerd altal teljesitésigazoldssal elismerten elvégzett teljesités ellenértéket jogosult a

Vallalkozo szamlazni. A szabélyszer(ien benyjtott szamla kiegyenlitése a Kbt. 135. §-ban és a

322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint torténik.

Eldleg: 5%
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Részszamlazas iitemezése:

Részszamlazasi iitem Szamlazhaté villalkozéi dij

tartalékkeret nélkiil szamitott
[. fizetési iitem: a kivitelezés 15% késziiltségi ) . .
tviteles ’ £ netto ellenérték 15% + AFA

fokanal
(eloleg 6sszegével cstkkentve)

II. fizetési iitem a Kkivitelezés 55% késziiltségi tartalékkeret nélkiil szamitott
fokanal netto ellenérték 40% + AFA
III. fizetési iitem a Kkivitelezés 70% késziiltségi tartalékkeret nélkiil szamitott
fokanal nett6 ellenérték 15% + AFA
IV. fizetési iitem a kivitelezés 100% késziiltségi tartalékkeret nélkiil szamitott
fokénal nett6 ellenérték 28% + AFA
IV. fizetési tlitem (végszamla) zoldfeliilet fenntartasi tartalékkeret nélkiil szamitott
idoszak lejarta utan nett6 ellenérték 2% + AFA

A tartalékkeret terhére elvégzett munkak elszamolasara a IV. részszamlaban van lehetoség.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan 15 napon beliil teljesitésigazolast allit ki.
Megrendelo részérdl a teljesitésigazolas kiallitasara jogosult: Biiki Laszlo igazgato. Az egycb
személy dltal alairt teljesitésigazolas avagy egyéb dokumentum (pl. atadas-atvételi
jegyzokonyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti. A Vallalkozo koteles a szamlakat a teljesités
elismerésétdl szamitott 30 napon beliil a Megrendeld részére eljuttatni. A szamlakhoz a
Megrendel6 4ltal aldirt teljesitésigazolasokat mellékelni kell. A szamlan fel kell tiintetni a
SzerzOdést egyértelmiien beazonosité adatokat (kiilonosen: Szerzoédés Megrendeld altal
rogzitett nyilvantartasi szama, modositas esetén a modositas szama). Ha a Megrendel6 részérol
kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, tigy a Megrendeld koteles a kifogasolt
szamlat a hiba megjellésével visszajuttatni a Vallalkozohoz. Ebben az esetben az atutalasi

hataridét a korrigalt szamla Megrendel6 altali kézhezvételétol kell szamitani.

A 1V. részszamla benyujtasanak feltétele: a hiba és hidnymentes miszaki atadas-atvétel.

Vallalkozd végszamlaja a miszaki atadas-atvételi eljaras soran rogzitett hibak, hidnyossagok
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kijavitasanak. potlasanak a fiiggetlen muszaki ellenor altal torténo igazolast kévetden nyujthato
be. Az 4tadas-atvételi eljaras lezarasa mindaddig nem kezdeményezhetd, amig hiba- és/vagy
hianypotlas all fenn, vagy a megvaldsitasi tervdokumentacié és a sziikséges hatosagi
engedélyek Megrendelo részére maradéktalanul atadasara nem keriiltek. A IV. részszamla
benyUjtasara a kivitelezes teljes befejezeését kovetden, a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa
utan, a Megrendeld képviseletében eljard, miiszaki ellenér altal leigazolt szakmai
teljesitésigazolasi jegyzokonyv alapjan keriilhet sor, a Kbt. 135. § betartasa mellett, amely
jegyzokonyv a szamla mellékleteként szerepel. Nem tagadhaté meg az atvétel a mii olyan hibdja
miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszeri
hasznalatot. A teljesités igazoldsa oly modon torténik, hogy a Felek a teljesitést igazolo
jegyzokonyvet vesznek fel — jogszabalyokban meghatarozott tartalommal — amelyben rogzitik,
a jelen szerzodésben meghatarozottakhoz képest a Véallalkozo teljesitését (miiszaki teljesitést).

A Felek altal aldirt jegyz0konyv a szamlazas alapja.
XII. FELELOSSEGBIZTOSITAS

1. Vallalkozo a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan koteles legkésébb a
szerzodéskotés  idopontjara  felelésségbiztositasi  szerzédést kotni  vagy meglévd
felelosségbiztositasat kiterjeszteni a Megrendel6 altal a Kozbeszerzési Eljaras soran eldirt

meértéki €s terjedelmi felelosségbiztositasra.

2. A Kozbeszerzési Eljaras soran eléirt felelosségbiztositas mértéke, terjedelme: 40.000.000,
- Ft/év és 5.000.000, - Ft/karesemény. Vallalkozo kotelezettsége, hogy a szerzddés teljes

idotartama alatt rendelkezzen a felel6sségbiztositassal.

3. Villalkozo haladéktalanul, de legkésobb a szerzddéskotéskor koteles Megrendeld részére
bemutatni a felelosségbiztositasi szerzodeés eredeti példanyat, egy masolati példanyat pedig
ezzel egyidejlleg koteles atadni Megrendeld részére.

4. Ennek elmaraddsa esetén Megrendelé a Vallalkozot pdthataridével felhivia a
szerzOdésszegés megsziintetésére. A pothataridd  eredménytelen elteltét kovetden

Megrendel6 jogosult a szerzodéstdl elallni.

XIII. A SZERZODES MEGEROSITESE

1. Késedelmi kotbér: Vallalkozé kotbér fizetésére koteles, ha a végteljesitési hatarido

tekintetében késedelembe esik olyan okbdl, amelyért felelds.

A késedelmi kotbér mértéke: 1 % naponta.



A késedelemi kotbér alapja a — tartalékkeret nélkiili — netto vallalkozoi dija, maximalis

mértéke 15 napi tétel. A késedelmes nap alatt naptari napot kell érteni.

2. Meghiusulasi kotbér: Azon lehetetleniilés esetén, mely olyan okbol torténik, amelyért
Villalkozo felelds, tovabba jelen szerz6désnek a Vallalkozo szerzOdésszegésére alapitott

felmondasa vagy attol vald elallasa esetében a Vallalkozé kotbérfizetési és kartéritési
felelosséggel tartozik.

A meghitsulsi kotbér mértéke: 15 %.

A meghiusulasi kotbér alapja a — tartalékkeret nélkiili — nettd vallalkozoi dij.

3. Amennyiben Vallalkozo a Megrendeld  kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt
haladéktalanul, irasban megtenni. Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld
jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki nem egyenlitett ellenértékbdl levonni,
vagy értesitd levél utjan érvényesiteni; valamint amennyiben Megrendelének a kotbér

mértékét meghaladé kara keletkezik, azt jogosult a Vallalkozo felé tovabbharitani.
4. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a teljesités alol.

XIV. JOTALLAS

1. Vallalkozo jotallast vallal azért, hogy teljesitése hiba- és hianymentes, tovabba
mennyiségében és mindségében megfelel a szerzédésben és a vonatkozo jogszabalyokban,

szabvanyokban foglalt el6irasoknak.
2. Jotallas idétartama: A jotallas idotartama 36 honap.
3. Jotallas kezdete: A teljesitésigazolas szerinti teljesitési datum.

XV. TELJESITESI BIZTOSITEK NYUJTASA

Vallalkozo a szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapesolatos igényekre biztositékot nyujt.
A biztositék mértéke a teljes — tartalékkeret nélkiili — netto véllalkozoi dij 1%-anak megfeleld
dsszeg. Villalkozo a biztositékot a szerzédés hatalyba lépésekor nytjtja, a szerzodés teljesitési

véghataridejét kovetd 15 napig terjedd idotartamra (futamido).

Ha a futamidé lejarta elott Vallalkozo teljesit €s a Megrendeld részérdl a teljesités igazolasa

megtorténik, gy a biztositék felszabaditasra kerdtil.

Felek rogzitik, hogy a teljesitési hatarid6 modosulasa, modositasa esetén Vallalkozo koteles a

biztositék meghosszabbitasat annak lejarta eldtt 15 nappal igazolni Megrendel6 részére.
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A teljesitési biztositék nyujtasara vagy meghosszabbitdsara megallapitott hataridé elmulasztasa
esetén a Megrendeld 3 naptari napos pdthataridét tiiz, melynek eredménytelen eltelte esetén

jogosult a szerzddéstol elallni vagy azt felmondani.
A biztositékot a Villalkozo - valasztasa szerint - az alabbi biztositéknyujtasi formaban nyujtja:

(a) ovadékként. a pénzdsszegnek Megrendelé 11784009-15511001 szamu  fizetési

szamldjara t6rténd befizetéssel. atutalassal. vagy

(b) bank vagy biztosito altal vallalt garanciaval, vagy

(c) banki készfizetd kezesség biztositasdval vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott -

készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kételezvénnyel.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen ¢és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozo
kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgalata nélkiili fizetési
kotelezettségre, az alabbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerzodésre,

-  abiztositék a Vallalkozo teljesitési kitelezettségei biztositékaul szolgal,

- a Megrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelélése,

- avallalt fizetési 6sszeg,

- abankgarancia érvényességi ideje,

- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és vita
nélkiil a vallalt fizetési Osszeghataraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket az
igénybejelentéstél  szamitott 5  banki munkanapon beliill kifizetnek a
Kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania
kelljen.

A garancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantér fizetési kotelezettsége dnmagaban a
jogosult lehivasanak kézhezvételétol fiigg. A lehivasnak nem kell tartalmaznia a
szerzOdésszegés okat, a lehivasnak nem feltétele a lehivas igénybevételét alatamasztd
dokumentum (pl. birésagi itélet) csatolasa. A banki készfizetd kezesség és a biztositasi
szerzOdeés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénynek a
biztositék jellegébdl adédoan ugyancsak tartalmaznia kell a fentieket. A biztositék kapcsan a

Kbt. 134. § (8) bekezdése iranyadd.



XVI. A SZERZODES HIBAS TELJESITESEVEL
KAPCSOLATOS IGENYEK BIZTOSITEKA

Vallalkozé a szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként biztositékot
nytjt a Megrendeld részére. A biztositék mértéke a teljes nettd vallalkozoi dij 1%-anak
megfeleld Gsszeg. Vallalkozo a biztositékot a teljesités idopontjaban (teljesitésigazolas) nydjtja

a jotallas idétartaménak vége + 15 napig terjedé idétartamra (futamido).

A szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények kapesan eldirt biztositék nyujtasara
megallapitott hataridé elmulasztdsa esetén a Megrendeld 3 naptdri napos pothataridét tiiz,
melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a teljesitési biztositékbol biztositékigényct

kielégiteni, azt lehivni.
A biztositékot a Vallalkozo - valasztasa szerint - az aldbbi biztositéknyujtasi formaban nyjtja:

(a) 6vadékként, a pénzosszegnek Megrendelé 11784009-15511001 szamu fizetési
szamlajéra torténd befizetéssel, atutalassal, vagy

(b) bank vagy biztosito altal véllalt garanciaval, vagy

(c) banki készfizeté kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel,

A bankgarancia nyilatkozatnak az alabb rogzitettek szerint feltétlen és visszavonhatatlan
fizetésre vonatkozo kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alabbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerzodésre,

- a biztositék a szerzddés hibas teljesitésével kapesolatos igények biztositékaul szolgal,

- a Megrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjeldlése,

- avallalt fizetési dsszeg,

- abankgarancia érvényességi ideje.

- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett els6 igénybejelentésére kifogas és vita
nélkiil a vallalt fizetési Osszeghatarig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket az
igénybejelentéstél szamitott 5 munkanapon beliil kifizetnek a Kedvezményezettnek
anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania kelljen.

A bankgarancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantor fizetési kotelezettsége Snmagaban
a jogosult lehivasanak kézhezvételétdl fligg. A lehivasnak nem kell tartalmaznia a
szerz6désszegés okat, a lehivasnak nem feltétele a lehivas igénybevételét alatamaszto

dokumentum (pl. birésagi itélet) csatolasa.
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A banki készfizeté kezesség és a biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénynek a biztositék jellegéb6l addéddan ugyancsak

tartalmaznia kell a fentieket. A biztositék kapcsan a Kbt. 134. § (8) bekezdése iranyado.
XVILMEGSZUNTETES SZERZODESSZEGES OKAN

Megrendeld jogosult a Vallalkozoé silyos szerzodésszegése esetén — irasbeli nyilatkozataban
megjelolt felmondasi idovel vagy akar azonnali hatallyal — a szerzodést felmondani vagy attol

elallni akar részlegesen is. Erre szolgalo oknak mindsiil, ha

- Vallalkozo barmilyen mdodon megtéveszti a Megrendelot, vagy valdtlan adatot szolgaltat
és ez kozvetlen vagy kozvetett modon sulyosan karos hatassal lehet a Iényeges
szerzOdéses kotelezettségek teljesitésére;

—  haakésedelemi kétbér eléri a maximumot,

- Villalkozo a felel6sségbiztositasat az eldirt mértékben és terjedelemben nem tartja fenn
a Szerzodés teljes idotartama alatt;

- Vallalkozo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

- Vallalkozo a jelen szerzodésen alapulo kotelezettségeit olyan jelentds mértékben
megszegte, hogy ennek kovetkeztében Megrendelonek a tovabbi teljesités nem all
érdekében;

- Villalkozo felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen felszamolasi eljarast rendelnek el,
Vallalkozo legfobb szerve a tarsasag vegelszamolasardl hataroz;

—  jogszabalyon alapulé felmondasi vagy elallasi okok fennallnak [pl. Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdés)

A felmondasi id6 — amennyiben a felmondas nem azonnali hatalyt — kezd6 idépontja az errél

sz010 értesités kézhezvételének napja, legrévidebb idotartama pedig 15 nap, vagy a Kbt. 143. §

(3) bekezdésében megjelslt esetekben azon idotartam, mely lehetové teszi, hogy a Megrendeld

a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon. Felek rogzitik, hogy az adott Fél

a felmondast, elallast kozlo levélben koteles megjeldlni, hogy azonnali hatallyal vagy

felmondasi id6 kozbeiktatasaval kivanja a szerzodést megsziintetni. A szerzddés felmondasa,

vagy az attol valo elallasi jog gyakorldsa csak irasban érvényes.



XVIII. A SZERZODES MODOSITASA

. Jelen szerzoédésben szabalyozottakat csak irasban (papir alapu dokumentum), Felek

cégszerii alafrasaval lehet modositani.

Jelent szerzédést a Kbt. eléirdsainak megfelelden, a kozbeszerzési eljaras alapjan

megkotott szerzodések modositdséra vonatkozo szabalyok betartasaval lehet modositani.

Felek e helyiitt is rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe litkozo szerzodésmodositas

semmisnek mindsiil.

Vallalkozo tudomassal bir a szerzédésmodositas jogszertiségének Kozbeszerzési Hatdsag

altal végzett, 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti ellenérzésérol.
XIX. KIMENTETT KESEDELEM

Ha a teljesitési hatdridé kapcsan a Vallalkozo, mint kotelezett késedelembe esik [Ptk.
6:153. §]. ugy késedelmét kimentheti, am a kozremiikodoiért felel a Ptk. 6:148. § szerint.
A teljesitési hataridokbe nem szamit be a bizonyithatéan a Vallalkozo ellendrzési koren
kiviil bekovetkezett koriilmények elharitasanak idotartama, amennyiben az adott

koriilmény elkeriilése a Vallalkozotol a leggondosabb eljaras mellett sem volt elvarhato.

[lyen koriilménynek minésiil a szerzodés megkétésekor eldre nem lathaté olyan krilmény
vagy esemény, amelyért a Villalkozd bizonyithatéan nem felelds, és amely a szerzodés
hataridében torténd teljesitését megakadalyozza. Jelen szerzddés szerint a fentiek szerinti
koriilménynek mindsiil kiilonosen, ha a késedelem oka a Megrendeld kozbenso
szerzodésszegése [Ptk. 6:150. §]; a késedelem oka a Megrendeld, mint jogosult atvételi
késedelme [Ptk. 6:156. §]; a késedelem oka a Vallalkozotol fiiggetlen és a
megvalositdsaban a Megrendelovel l¢tesitett jogviszony alapjan — esetlegesen — részt vevo
harmadik személyek olyan magatartasa, amely a Vallalkozo hataridében torténo teljesitését

késlelteti.

Vallalkozonak legkésdbb a tudomasszerzést kovetd napon, hitelt érdemld modon

tajékoztatnia kell a Megrendel6t a kimentett késedelemre okot ado koriilményrdl vagy
eseményrol.

Felek kotelessége minden ésszerll intézkedést megtenni a bekovetkezd késedelem

elharitasa, illetdleg minimalizalasa érdekében.
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5. Felek megallapodnak, hogy a Megrendelét a kimentett késedelem esetén annak

jogkovetkezményén tal egyéb kartéritési kotelezettség nem terheli, kivéve, ha a

Megrendeld kozbenso szerzodésszegése szandékosan tortént.

XX. TARTALEKKERET

. Tartalékkeret az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapecsolodo

tervezOl és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szo6ld

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti fogalom.

. Megrendel6 tartalékkeretet kot ki, amelynek mértéke a teljes netto vallalkozoi dij 3 %-a.

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszeri és

biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel.

. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapjan a tartalékkeret a szerzodés

teljesitése sordn sziikségessé valo, a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013, évi V. torvény
6:244. § (2) bekezdése szerinti potmunka elvégzésére is felhasznalhato, feltéve, hogy a

potmunka az épitési beruhazas teljesitésé¢hez, a rendeltetésszerii és biztonsagos

hasznalathoz sziikséges.

. A tartalékkeret felhasznalasanak lehetséges esetei: A kivitelezés soran jelentkezé olyan

indokolt munka elvégzése, amelyre az atadott miszaki dokumenticioban sehol nem
szerepel utalas (pl. eltakart szerkezetek feltarasa soran jelentkez6, elére nem lathaté hiba
kijavitasa, a kozmivek jovahagyott tervtol eltérd, tényleges nyomvonalanak a feltarast
kovetd megallapitasa, egyéb kapcsolodo feladat elvégzése), és a miszaki ellenér annak

elvégzését az épitési naploban jovahagyta.

. Felek a felmeriilé tartalékkeretet érinté tevékenység értékét az alabbi elvek mentén

hatarozzak meg:

- Villalkozo altal bedrazott tételes koltségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzend6

munkénak megfeleld tételt,
- TERC ETALON programrendszer,

- vita esetén mérnoki szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi szakértd értékelése

alapjan.

. Az elszamolas tételes felmérés alapjan, a Megrendeldvel egyeztetett egységarakon és

mennyiségekkel torténik, a miiszaki ellendr teljesitésigazolasa alapjan.

. Pétmunka elszdmolasa kizarolag a Megrendel6 irasos megrendelése alapjan, elézetes

arajanlat benytjtasa esetén torténhet a tartalékkeret terhére. Potmunkak egységérait az

alapajanlat egységaraibol kiindulva kell meghatarozni.
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8. A tartalékkeretbél kifizetésre keriil§ ellenszolgaltatasra esé mindenkori AFA a hatélyos

jogszabalyoknak megfeleloen fizetendo.

. A tartalékkeret, illetve a tartalékkeret részének felszanalasara vonatkoz¢ igény eredhet nem

miiszaki tartalomvaltozassal jaro olyan munka elvégzésének a kovetkezményébdl is, amely
valamely esemény, koriilmény kikiiszoboléséhez sziikséges a kivitelezés zokkendmentes
folytatasanak céljabol. A tartalékkeret, illetve a tartalékkeret részének felhasznaldsara
vonatkozd vallalkozoi kezdeményezés esetén a muszaki ellendrnek is hozza kell jarulnia a
Vallalkozé altal eloterjesztett  tobbletkodltségekre vonatkozd  viéllalkozoi  igény
érvényesitéséhez. Vallalkozo koteles a fenti igényét haladéktalanul, de legkésoébb a
kovetelésre okot ado koriilmények, események a Vallalkozd tudomdsara jutdsatol szamitva
5 munkanapon beliil a Megrendelével és a miszaki ellenérrel irasban k6zdlni. A miiszaki
ellendrnek nincs joga a vallalkozoi koveteléseket a Megrendel6 jovahagyasa nélkiil
jovahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat. A Megrendelé jovahagyasa nélkil a
tartalékkeretet érintd munka elvégzésének megkezdésére és a tartalékkeret, illetve a

tartalékkeret részének felhasznalasara nem keriilhet sor.
XXI. VEGYES RENDELKEZESEK

A szerzodés teljesitésében részt vevokre vonatkozo szabalyok megsértése: Ha a
szerz0dés teljesitésében részt vevokre vonatkozo szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §]
Vallalkozo altali be nem tartasa okan a Megrendel6t hatrany éri — ide értve a birsagot,
elvonast, visszafizetést), Ggy a teljes vagyoni hatranyt karként koteles megtériteni a

Vallalkozo.

A kozpénzekkel valo felelés gazdilkodas elvének érvényesitése a szerzodés teljesitése
soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan ellendrzési
kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéschez
sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan

a Kozbeszerzési Hatosag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozo a fentieket tudomasul

veszi.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkozo koteles a jelen szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetové tenni. Véllalkozé — a megismerhetove
tételre vonatkozo kotelezettsége mellett — a jelen szerzodés id6tartama alatt irasban koteles

tajékoztatni Megrendel6t minden, a tulajdonosi szerkezetében bekovetkezett valtozasrol, a
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megvaltozott és az 0j adatok, valamint a valtozas hatalyanak megjelélésével. Vallalkoz6 a
jelen szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt haladéktalanul irasban koteles

Megrendel6t értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelolt iigyletekrol.

A nyertes ajanlat: Felek rogzitik, hogy a szerzédésnek jogi értelemben véve akkor is
részét képezik a nyertes ajanlat azon elemei, melyek értékelésre keriilnek, ha maga a
nyertes ajanlat ténylegesen nem keriilt csatoldsra a szerzodéshez. A nyertes ajanlat

értekelésre keriilo elemei szerzédéses kotelezettséget képeznek.
Szerzodéses iratok: Figyelemmel a Megrendelé Kbt. alapjan fennalld iratmegérzési

kotelezettségére, a Kozbeszerzési Eljaras iratai ténylegesen (fizikai formaban) nem

keriilnek csatolasra jelen szerzodéshez.

A fizikai csatolas hianya nem képezi jogi akadalyat annak, hogy a végleges feltételeket
jelen szerzddéssel egyiitt alkalmazzak Felek.

Alvallalkozék: Vallalkozo alvallalkozo igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfelelden
jogosult. Vallalkozo koteles jelen szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben valamennyi
alvallalkozoja, teljesitési segédje igénybevételére vonatkozo szerzodésében kikétni, hogy
az alvallalkozo tevékenységének ellenorzésére a Megrendeld is jogosult. Vallalkozd

felelés az alkalmazottainak, alvallalkozoinak, teljesitési segédeinek magatartasaért,
tevékenységéért.

Kozlések hatalyosuldsa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen szerz6dés
altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést irasban kell elkiildeni és azt az alabbiak

szerint kell kozdltnek tekinteni:

személyesen ¢és atvételi igazolas ellenében torténd atadas esetén az atadas

idépontjaban,

- ajanlott kiildeményként vagy gyorsposta, illetve mas futarszolgalat utjan térténd
kézbesités esetén a kézbesités idopontjaban,

- faxiizenet formajaban az elkiildést koveté munkanapon (faxigazolas megérkezése
esetén),

- e-mail formdjaban az e-mail elkiildését koveté munkanapon (e-mail elolvasasarol

sz010 visszaigazolo e-mail esetén).

9. Kapcsolattartok:



Név és beosztas: Alexa Csaba osztalyvezeto
Telefonszam: 06-30-686-44-71

E-mail: alexa.csaba@ujbuda.hu

Vallalkozo részérol:
Név és beosztas: Kiss Laszlo
Telefonszam: +36 70 679-5446

E-mail: zendpark@gmail.com

Jelen szerzodést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol, minden

befolyastol mentesen, mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyezot, a képviselet

szabélyainak megtartasaval tanuk jelenlétében sajat keziileg alairtak. A szerz6dés 6 eredeti

példanyban készilt, melybél 5 példany Megrendeldt, 1 példany Vallalkozot illet.

Budapest, 2022.01.11
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Megrendeld
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