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VALLALKOZASI SZERZODES

melyet kétott egyrészrdl

1. sz. mddositisa

Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkorméanyzata

Székhely:
Adoszam:
Bankszimlaszim:
Képviseli:

1113 Budapest, Bocskai ut 39-41,
15735746-2-43
11784009-15511001 _
dr. Hoffmann Tamis polgarmester

mint megrendeld (a tovibbiakban: Megrendeld),

masrészidl a

Zsld ﬂjbuda Konzorcium

Pannon Park Forest Parkfennrartd és Parképits Korlatolt FelelSsségl Tarsasig (vezetd cég)
Parkfenntarté-Kertészeti és Szolgiltaté Korlatolt Feleldsségl Tarsasag (tirscég)
VIANOVA 87 Kdzm és Utépits Zartkorlien Mikads Részvénytarsasag (tarscég) részletesen

Neév:

Réviditett név:

Székhely:

Addazonositd szama:
Pénzforgalmi szimlaszam:

Szamlavezetd pénzintézet neve:

. Cégjegyzékszim:
Képvisels neve:
Képvisels cime:
Keépviseld elérhetdsége:
Telefonszam:

Email:

és

Newv:
Roviditett név:
Székhely:

Addbazonositd szama:
Pénzforgalmi szamlaszim:

Szamlavezetd pénzintézel neve:

Cégjegyzékszam:
Képviseld neve:
Képviseld cime:
Képviseld elérhetdsége:
L
Telefonszam:

Pannon Park Forest Parkfenntartd ¢s Parképitd
Korldtolt Pelel8sségii Tarsasag |
Pannon Park Forest Kft.

1221 Budapest, Anna u. 9-11.

- 11630979-2-43

10404027-00028911-00000009
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
01-09-690886 _
Laszloné Dibd Eszter Anikéd
1221 Budapest, Anna u. 9-11.

+36 (1) 219-5382
info@pannonpark.hu

Parkfenntarto-Kertészeti és Szolgaltaté
Korlatolt Felelgsségti Tarsasag
Parkfenntartd Kft.

1139 Budapest, Lomb u. 35.
12252091-2-41
10404027-00028935-00000009
Kereskedelmti és Hitelbank Zrt.
01-09-569209

Bublané Latinovics Eszter

1139 Budapest, LLomb u. 35.

+36 (1) 221-3644



Email: - ttkarsag@partkfenntartd.hu

és

Név: VIANOVA 87 Kézmii és Utépits
' Zartkériien Mikodé Részvénytirsasag

Roviditett név: _ VIANOVA 87 Zrt.

Székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.

Addazonositéd szama: 13839129-2-43

Pénzforgalmi szamlaszam:. 10102093-16267103-00000004

Szamlavezetd pénzintézet neve: Budapest Bank Zrt.

Cégjegyzékszam: 01-10-045558

Képviscld neve: : Szoke Attila Antal _

Képvisels cime: 1215 Budapest, Vasas u: 65-67.

Képvisels elérhetdsége: ‘

Telefonszam: ' +36 (1) 420-4473

Fmail: iroda@vianova.hu

kozdte {a tovibbiakban egyiittesen. Szerz6dé Felek) alulirott napon és helyen az alabbi feltételek
szerint. :

L. El6zmények

1./ Szerz6dé felek elézménykent rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd az Eurdpai Unid
Hivatalos Lapjaban 2017. jalius 19. napjin 2017/8 136-279289 szim alatt megjelent eljarast
megindito felhivassal a kdzbeszerzésekrol szold 2015, évi CXILIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Masodik rész XVI. fejezet szerinti keretmegallapodasos kézbeszerzési eljaras elsd része szerinti
cliarast folytatott le | Keretmegallapodis keretében virostzemeltetési feladatokhoz kapesolddé
parkfenntaredsi, feldjitsi, fejlesztési munkalatok clvégzése Ujbuda Onkorményzata részére”
targyaban. A kozbeszerzési eljaras eredménycként Vallalkozd keriilt nyertes ajanlattevéként
kihirdetésre. Felek 2017. november 21. napjin fenti tArgyban keretmegallapodist kététtek.

- 2./ Megrendeld a Kbt. 105. § (1) bekezdés ¢) pontja szerinti konzulticiét inditott 2018. majus 11.
napjan megkildott konzultactéra sz616 felhivassal ,Budapest XI. Keriileti Gazdagréti tér2/a.
(Hrsz.: 1782/34) ingatlanon talilhaté Gazdagréti Szivirvany Ovoda jtsz6udvar
kialakitasa®” targyaban,

3./ Megrendeld a kozbeszerzési eljirds nycrtesének Villalkozot jeldlte meg a 2018, jonius 05.
napjan megkildott irasbeli 6sszegezésben.

4./Velek a Kbt. szerinti torvényes hataridében a kozbeszerzési cljaras eredményeként, az ott

meghatirozott tartalommal 2018, jénius 21. napjin Villalkozasi szerzédést kotbuek (a
tovibbiakban: Szerzddés). '

II. A Szerzddésmédositas indokolidsa

1./ Vielek megallapodnak, hogy a szerzddésmddositis indokait az alibbiakban rogzitik.

2./ A szerzddéskérési folyamat elhizédasara tekintetrel a muonkaterilet dtadasara a kézbeszerzési
eljarasban régzitett 2018, juntus 1. helyerr 2018. jonius 19, napjan kerilt sor.

o



3./ Megrendelé 2017. december 28. napjin , Vidllalkosds szersddés Budapest Foviros XI. keriilet
Q/’éfzm’a On,éomdrquatdnak tulajdondban livd Gazdagréti Owoda (1116 Budapest, Gazgdagréti tér 2/ a; Hrszg:
1782/ 34) bivitési és teljes rekonstrukcids munkdi elvégzécére” tirgyban villalkozasi szerzédést kotoet, A
villalkozasi szerzédés keretében a SZIN-KER Epité Kft, mint Villalkozé az 1. iitemben a
meglévs dvodaépiilet melletti 4 épiiletrész kivitelezésére, a 2. itemben a meglévd épiiletrész
megujitasival és dtalakitisival kapcsolatos kivitelezési munkak elvégzésére koteles. A vallalkozasi
szerzodés 3.1, pontja értelmében a fenti kivitelezési munkdkat 2018. augusztus 17. napjaig koteles
befejezni. o :

4./ Megrendels és SZIN-KER Epité Kft., mint Vallalkozé a fentiekben jelzett villalkozsi
szerz&dést 2018, 'augiasz'tus'z....' napjan médositottak, tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkik
megkezdését kovetden megillapitast nyert, hogy a kivitelezési teriilet alatt — 2-2,5 m mélységben
koribbi felvonuldsi épilet alépitménye és csatlakozo kbzm( vezetékei talilhatdak. E korilmények
nem voltak eldre lithatéak sem a tervezés, sem a kivitelezés megkezdésének idépontjaban, s
ezeket sem probafarasok, sem talajmechanikai szakvélemény nem tartalmazhatta. A -
szerzbdésmodositis eredményeképpen a 2. ttemben megvaldsuld () épiiletrész kivitelezési
munkainak befejezési hatarideje 2018. oktober 15. napjira médosult.

5./ Felek rogzitik, hogy a ,Vidllalkogds szersddés  Budapest  Févdros XI o keriilet @lbzm’a
Onkorményzatinak  tulajdondban lvd Gagdagréti Ovoda (1116 Budapest, Gazdagréti tér 2/a; Hrsg:
1782/ 34) bivitési és teljes rekonstrukeigs munkdi elvégzésére” thrgyd szerzédés 2. Gtemében megvalésuls
G épiletrész kivitclezési munkii kozil a felvonulasi, kilsé épitési munkik (clétetd, lépcsdk,
jardak), beiizemelési és  takaritdsi munkanemek jelen Szerzédés kerctében  ellitandd
tereprendezési, alépitmények készitési, szegélyezési, burkolisi és zoldfeliler rendezési munkikkal
jelentosen  Gsszefuggenek, igy az 1) épiletrész kivitclezésének késedelme jelen szerz&dés
keretében ellitando, fentickben meghatirozott feladatok teljesithetéségét is érinti.

6./ A Vidllalkozdsi sgeryddés Budapest Févdros XI. keritlet [b’bmfa Om@wwzd{ryzﬂdﬁak tulajdondban lEvi
Gasdagréti Ovoda (1716 Budapest, Gazdagreti tér 2/a; Hrsye 1782/34) bivitési és teljes rekonstrukcids
munkdi elvigzésére” tirgyd szerz8dés 2. Gtemében megvaldsulé j épiiletrész kivitelezési munkainak
késedelme miatt jelen szerzédés keretében ellitandd feladatok kdzil az Gj épiletrész kérili
tereprendezési, burkolatépitési és zoldfelilet rendezési munkanemek nem végezhetdek el a
Szerzédésben szerepld teljesitési hatariddre, igy a Felek megillapodnak, hogy a jelen szerzédés
kereteben ellatandd feladatok két fitemre térténd megbontisa és ennek megfelelSen a szerz&dés
teljesitési hataridejének, valamint a fizetés titemezésénck mddositasa szitkséges. Felek rogzitik
tovabba, hogy az I Utem keretében cllatandé kivitelezési feladatok teljesitési hatiridejének
madositasa is szikséges tekintettel arta, hogy a szerz8déskétési folyamat elhizddisa miate a
munkateriilet atadasara is jelentds késedelemmel keriilt sor.

IT1. Mdédositando rendelkezések

1./ Mindezekre tekintettel Szerz8d6 Felek megillapodnak, hogy fentickben részletezett elére nem
lithato kartilmények miate a szerzédés keretében cllatandd kivitelezési munkik (temezésce,
valamint a Szereddis 4 A lefjesités megkesdése & a leljerités hatdridi poifia s a Szerzbdés 6. A
villatkozdl dij éx elszdmoldsa 6.10. pontja jelen szerzddésmédositas keretében az alibbiak szerint
médosul:



Eredeti rendelkezés:

»4 1. A munkaterilet tervezett atadasi ideje: 2018. janius 18.

4.2. A teljesités befejezési hatirideje: 2018. augusztus 17.

43. A szerz6dés szerinti feladatok (hibatlan és hidnymentes) a resztel}esmesckre 1s
kiterjedd atadas-atvétellel teljesulnek.”

HELYETT

Moédositott rendelkezés :

»4.1. A munkaterilet atadasi ideje: 2018. jonius 19.

4.2. Az 1. itembe tartozg kivitelezési munkak befejezési hatirideje: 2018. szeptember 03.
4.3. A II. itembe tartozd kivitelezési munkik befejezési hatirideje: 2018. november 01,
4.3. A szerz8dés szerind feladatok (hibitlan és hidnymentes) a részteljesitésckre is
kiterjedd atadas-atvétellel teljesilnek.”

Eredeti rendelkezés: , _

»0.10. Villalkozo egy részszamla benyijtasara jogosult a szerzodeés szerinti munkalatok
50%-os teljesitésénél és egy végszAmla benyljtisira jogosult a szerzSdés szerinti
munkilatok 100 %-os, a teljes kor milszaki dtadds-atvétel lezarsit kévetden kiallitott
Megrendeldi teljesitésigazolisok szerint.”

HELYETT

Moédositott rendetkezés

»0.10. Villalkozd az 1. részszimla benyijtasira a szerzédés szerint munkilatok 50%-os
teljesitésénél netté 63 700 422 It ésszegben, a 2. részszamla benydjtasira az 1. {tem
clkésziiltekor netté 57 702 592 Pt asszeghen, a végszimla benyljtisara a 2. iitem
elkésziltekor nettd 5 997 830 Ft ésszeghen a teljes korll miszaki dtadis-dtvétel lezardsat
koveten kidllitote Megrendeléi teljesitésigazolisok szerint jogosult.”

2./ PFelek megallapodnak tovibba, hogy a kivitelezési munkak 1. és II. {itemre torténd

megbontasat jelen Szerzddésmédositis 1. sz, mellékletét képezd moddositott koltségvetés
tartalmazza.

3./ Szerz6dé Felek rdgzitik, hogy a szerzédésmédositas megfelel 2 Kbt. 141. § (4) bekezdés o)
pontjinak, tekintettel arra, hogy a mddositast olyan kérilményck tették szitkségessé, amelyeket a
Megrendeld kellé gondossaggal eljirva nem lithatott elére, valamint 2 médositis nem valtoztatja
meg a szerzddés altalinos jellegét, tovibbi az ellenérték névekedése nem haladja meg az credeti
szerzdés értékénck 50%-at, tekintettel arra, hogy a'szerz8désmobdositis nem eredményezi a
szerzodés ellenértékének valtozasat.

IV, Egyéb rendelkezések

1./ Az 1. szama s7er7odcsmodos1rqs a Szerzddés reszét képezi, kizarolag azzal egyuttc:,cn
crvényes.

2./ Az 1. szamu szerzddésmodositisban nem szabilyozotr kérdések tekintetében a Szerzddés,
illetve a vonatkozd jogszabalyok rendelkezésed iranyadéak.

3./ Az 1. szam s/crzodumodoums tartalom és forma szerint mcgggyc?o hat eredeti példanyban
készult.

o



4./ Felek az 1. s2im0 szerz&désmddositis elolvasist és megértést kovetSen, mint akaratukkal
egyezot irtak ala.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Az I. és a II. itemben ellitandé munkanemeket tartalmazé koltségvetés

Budapest, 2018. augusztus ...
PANNON ARK FGREST liFT

9.
Pannon Park Forest Kft. képviseli:
Laszléné Dibd Eszter Aniké tigyvezet§
Viallalkozé
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