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Pannon Park Forest Parkfenntarté és Parképité Korlatolt

Felelosségli Tarsasdg
Pannon Park Forest IKft.

1221 Budapest, Anna u. 9-11.
11630979-2-43
10404027-00028911-00000009
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
01-09-690886

Laszloné Dibé Eszter Anikd
1221 Budapest, Anna u. 9-11.

+36 (1) 219-5382
info@,pannonpark.hu

Parkfenntarté-Kertészeti és
FelelGsségii Tarsasig
Parkfenntartd Kft.

1139 Budapest, Lomb u. 35.
12252091-2-41
10404027-00028935-00000009
Keteskedelmi és Hitelbank Zzxt.
01-09-569209

Bubliné Latinovics Eszter

1139 Budapest, Lomb u. 35.

Szolgaltat6

+36 (1) 221-3644
titkarsag(@parkfenntartd.hu

Kotlatolt



Név: VIANOVA 87 Kozmii és Utépits Zartkdriien Mikods

Részvénytirsasig
Roviditett név: VIANOVA 87 Ztt.
Székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Adéazonosité szama: 13839129-2-43
Pénzforgaimi szamlaszam: 10102093-16267103-00000004
Szamlavezets pénzintézet neve:  Budapest Bank Ztt.
Cégjegyzékszam: 01-10-045558
Keépvisel6 neve: Szoke Attila Antal
Képvisel6 cime: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Képvisel6 elérhetSsége: ‘
Telefonszim: +36 (1) 420-4473
Email: iroda(@viagova.hu

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,, Vallalkoz6™)
kdz6tt (a tovibbiakban egyiittesen. Szerz6d3 Felek) alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint.

1. Elézmények

1./ Szerz6d6 Felek el6zményként rogzitik, hogy Megrendels, mint ajinlatkéré az Eurépai Unié
Hivatalos Lapjiban 2017. jilius 19. napjin 2017/8 136-279289 szim alatt megjelent eljarast megindité
felhivassal a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL tdrvény (a tovabbiakban: Kbt) Mésodik rész
XVI fejezet szerinti keretmegallapodisos kézbeszerzési eljaris elsd része szerinti eljarast folytatott le
»Keretmegillapodis keretében virosiizemeltetési feladatokhoz kapcsolédé parkfenntartasi, felgjitasi,
fejlesztési munkalatok elvégzése Ujbuda Onkormanyzata részére” targyaban. A kozbeszerzési el]aras
eredményeként Villalkozé keriilt nyertes ajanlattevéként kihirdetésre. Felek 2017. november 21. napjan
fenti targyban keretmegillapodist kotottek.

2./ Megrendels a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint konzulticiét inditott 2019. 4prilis 30.
napjan megkilddtt konzulticiéra sz6l6 felhivissal ,,Budapest Févaros XI. keriilet Ujbuda
nkorminyzata kizigazgatasi teriiletén a Kanyakapu utca fejlesztése, feltjitdsa I1.” tirgyiban.

AjanlatkétS a kozbeszerzési eljirds nyertesének Villalkozét jelslte meg a 2019. majus 08. napjin
megkiildott irasbeli 6sszegezésben.

3./Felek a Kbt szerint torvényes hatiridében a kozbeszerzési eljards eredményeként, az ott

meghatarozott tartalommal 2019, jinius 04. napjin Villalkozisi szerz6dést kétottek (a tovabbiakban:
Szerzddés).

II. A szerz8désmodositas

1./ Felek a szerz6désmodositasta okot adé kérilményeket kozos megegyezéssel az alibbiak szerint
foglaljak &ssze.

2./ A szerzGdés aldirisit kovetGen a munkateriilet atadasira 2019. jinius 06. napjén kerilt sor.

Villalkozé a szerz6dés aldirdsit kGvetGen haladéktalanul gondoskodott a kivitelezés sorin beépitendd
anyagok és eszk6z6k beszerzésérdl.

Villalkoz6 a Szerzédés 12.1. pontja értelmében 2019. jilius 26. napjin akadalykdzléssel élt a

Megrendels felé, tekintettel arra, hogy a Megrendel6 4ltal a miszaki leirasban, a kiviteli tervben és a
koltségvetési kiirdsban megadott csatorna csBanyagok szallitdsit az alapanyag szallitja a megrendelést6l
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szamitottan az elGzetes felmérésekhez képest jelentds késedelemmel tudta vallalni, emiatt a vallalkozasi
szerzddésben rogzitett hatarid6 nem tarthato.

A Villalkozé az ajanlatinak készitése sorin a tervdokumenticiéban meghatirozott anyagokra kérte be
az drajinlatokat €s a tervezett szillitdsi Gtemezést. A beruhdzis sorin beépitends féanyagok koziil a
legjelentSsebbek a mianyag PVC csatornacsévek, mely jelen tipusainak hazai piacvezetd beszallitéja a
PIPELIFE HUNGARIA Miianyagipati Kft., aki az ajanlatkészités sorin a szerzédéses idSpontokhoz
igazodo szallitisi {itemezést prognosztizalt.

Villalkoz6 - ismerve az épitdipar jelenlegi helyzetét — sajat kockdzatira az ajanlatok elbiralasardl szolo
osszegzes MegrendelS altali megkiildését megelSzden, mar 2019. 4prilis 26. napjan (a szerz&déskotést
megel6zéen t6bb mint egy hénappal) Szallitasi Keretszerzddést kotott a PIPELIFE HUNGARIA
Mtanyagipari Kft.-vel, a beruhdzdshoz szilkséges csGanyag biztositasara.

Az alapanyag szallité azonban 2019. jilius 18. napjan kelt levelében atrdl tajékoztatta a Vallalkozdt,
hogy az anyagmegrendelések volumenének jelentSs emelkedése miatt, valamint az épitSiparban jellemzé
altalinos alapanyag- ¢s erGforrashidny okan a szillitisok az eredeti iitemtervhez képest csak jelentés
keésedelemmel - a teljes mennyiséget étintGen 2019. szeptember 5. napjdig - tudnak megvalésulni.

Villalkozo a levél kézhezvételét kovetGen megvizsgilta mas beszallitd bevonisanak lehetéségét, de jelen
helyzetben kedvezsbb szillitisi hatirid6t vallalni képes szillitét nem taldlt, egyenértéki termék
beépitése azonos aron és idGben nem lehetséges.

Tekintettel arra, hogy a csdanyagok késedelmes leszallitisit kovetSen, 2019, szeptember 5. napjat
kovetben keriilhetnek megval6sitisra a beruhdzds részét képezd utépitési munkarészek, valamint a
projekt zarasihoz kapesolddo eljarasok, igy a Villalkozd kérte a szerz8dés teljesitési hatiridejének 2019.
szeptember 30. napjara t6rténd meghosszabbitisit.

3./ 2019. jlius 29. napjin 2 Felek a szerzdés teljesitési hatiridejénck meghosszabbitisa tirgyiban
egyeztetést tartottak. Megrendeld megvizsgalta a Villalkozd szerz8dés teljesitési hatiridejének
meghosszabbitisira vonatkozd igényét, melynek sorin megillapitotta, hogy a csatorna cséanyagok
leszillitisa jelentSs késedelemmel lehetséges, ami a Villalkozéd kézlésének megfelelSen az ajinlattétel
1dépontjaban nem volt elore lathato. ,
Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Megrendel§ éltal a miszaki leirdsban, a kiviteli tervben és a
koltségvetési kiirasban megadott csatorna csGanyagok az ajanlatban megadott vagy annél alacsonyabb
Gsszegl dron mis gyartotdl megfeleld hatiridSben nem szerezhetSek be, illetve az ajanlatban megadott

vagy annal alacsonyabb dron egyenértékil termék megfeleld hatiridGben torténd beszerzése nem
lehetséges.

4./ A fentiekben ismertetett koriilményekre tekintettel Szerz3dS Felek megallapodnak, hogy a

Villalkozasi szerz6dés 4. A sgerzddés hatdridsi — 4.2. ponfia jelen szerzGdésmodositas keretében az
alabbiak szetint moédosul:

Eredeti rtendelkezés:
»42. A teljesités befejezési hatdrideje: 2019. augusztus 01.”

HELYETT

Modositott rendelkezés
»42. A teljesités befejezési hatarideje: 2019. szeptember 30.”

5./ Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a szerzédésmédositis megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c)

pontjanak, tekintettel arra, hogy a moédositist olyan kérilmények tették szitkségessé, amelyeket a

Megrendel6 kellé gondossiggal eljarva nem lithatott elére, valamint a médositds nem valtoztatja meg a
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szetz0dés dltalinos jellegét, tovibba az ellenérték ndvekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés
értékének 50%-at. Felek rogzitik, hogy a szerzédésmodositas keretében a szerz6dés ellenértéke nem
valtozik.

L. E rendelkezések

1./ Az 1. szim\ szerzG6désmodositis a Szerz6dés részét képezi, kizardlag azzal egyiittesen érvényes.

2./ Az 1. szamQ szerz8désmbdositisban nem szabilyozott kérdések tekintetében a Szerzédés, illetve a
vonatkozo jogszabalyok rendelkezései iranyaddak.

3./ Az 1. szami szerzédésmddositds tattalom és forma szerint megegyezd hat etedeti példinyban
késziilt.

4./ Felek az 1. szami szerzddésmébdositas elolvasast és megértést kovetSen, mint akaratukkal egyezét
irtak ala.
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Ellenjegyzem:

Meliékletek:
1. szami melleflslet Vallalkozd akadalykézlése

2. szami melléklet: Jegyzokonyv a villalkozisi szerzédés hatarids modos1tasanak vallalkozi
inditvinyozasa tirgyiban







