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Pannon Park Forest Parkfenntart6 és Parképit6 Korlatolt FelelSsségti Tarsasag (vezetd cég)
Parkfenntarto-Kertészeti és Szolgiltat6 Korlatolt Felel6sségli Tarsasag (tarscég)
VIANOVA 87 Koézmi és Uteplto Zartkorlien Mik6do Részvénytirsasig (tirscég) részletesen
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Pannon Park Forest Parkfenntarté és Parképité Korlatolt

Felel6sségii Tarsasag
Pannon Park Forest Kft.

1221 Budapest, Anna u. 9-11.
11630979-2-43
10404027-00028911-00000009
Keteskedelmi és Hitelbank Zrt.
01-09-690886

Laszloné Dibé Eszter Anikd
1221 Budapest, Anna u. 9-11.

+36 (1) 219-5382
info(@pannonpark.hu

Parkfenntarto-Kertészeti és Szolgialtato
FelelGsségii Tarsasag

Parkfenntartd Kft.

1139 Budapest, Lomb u. 35.

12252091-2-41

10404027-00028935-00000009

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

01-09-569209

Bublané Latinovics Eszter

1139 Budapest, Lomb u. 35.

+36 (1) 221-3644

ﬁ&arsag{@parkfenntarté.hu

Korlatolt



Név: VIANOVA 87 Koézmii és Utépitd Zartkdrlien Mikods

Részvénytarsasag
Roéviditett név: VIANOVA 87 Zrt.
Székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Addazonositd szama: 13839129-2-43
Pénzforgalmi szamlaszam: 10102093-16267103-00000004
Szamlavezets pénzintézet neve:  Budapest Bank Zrt.
Cégjegyzékszam: 01-10-045558
Képvisels neve: Széke Attila Antal
Képvisel6 cime: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Képvisel6 elérhetdsége:
Telefonszam: +36 (1) 420-4473
Email: iroda@vianova.hu

mint vallalkozd (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)
kozott (a tovabbiakban egyiittesen. Szerz6do Felek) alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint.

L. El6zmények

1./ Szerz6d6 Felek elézményként rogzitik, hogy Megrendels, mint ajanlatkéré az Eurdpai Unid
Hivatalos Lapjaban 2017. jalius 19. napjan 2017/8 136-279289 szam alatt megjelent eljarast megindité
telhivassal a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész
XVI. fejezet szerinti keretmegallapodasos kozbeszerzési eljaras elsé része szerinti eljarast folytatott le
,,Keretmegallapodas keretében varostizemeltetési feladatokhoz kapcsolédé parkfenntartasi, feldjitasi,
fejlesztési munkalatok elvégzése Ujbuda Onkorményzata részére” targyaban. A kozbeszerzési eljaras
eredményeként Villalkozo6 kerilt nyertes ajanlattevoként kihirdetésre. Felek 2017. november 21. napjan
fenti targyban keretmegallapodast kototeek.

2./ Megrendel6 a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szetinti konzulticiot inditott 2019. jalius 19. napjan
megkiildott konzultaciora szol6 felhivassal ,,Budapest Févaros XI. keriilet Ujbuda Onkormanyzata
kézigazgatasi teriiletén a Bordézsma utca, Gurulé utca, Libella kéz ¢és Rétkeriilé utca
fejlesztése, felijitasa” tirgyaban. Ajanlatkéré a kozbeszerzési eljaras nyertesének Villalkozot jelolte
meg a 2019. augusztus 02. napjan megkuldott irasbeli 6sszegezésben.

3./Felek a Kbt. szerint torvényes hataridSben a kozbeszerzési eljaris eredményeként, az ott
meghatirozott tartalommal 2019. szeptember 23. napjan Vaillalkozasi szerzédést kotottek (a
tovabbiakban: Szerz6dés).

4./ Felek a vallalkozasi szerzédést elsé alkalommal 2019. oktober 16. napjan modositottak.

I1. A szerz6désmodositas

1./ Felek a szerz6désmodositasta okot add korilményeket kozos megegyezéssel az alibbiak szerint
foglaljak ossze.

2./ Villalkozé a Szerzédés 12.1. pontja értelmében 2019. november 29. napjan akadilykozléssel élt a
Megrendel6 felé, tekintettel arra, hogy a hengerelt aszfalt szallitasit az alapanyag szallitbja a
megrendeléstdl szamitottan az eclézetes felmérésekhez képest jelentés késedelemmel tudta villalni,
emiatt a Szerzodésben rogzitett hataridé nem tarthato.



A Vallalkoz6 az ajanlatanak elkészitése soran a tervdokumentaciéban meghatarozott anyagokra kérte be
az arajanlatokat és a tervezett szallitasi itemezést.

A beruhazas soran beépitendé féanyagok kozil a legjelentSsebb a hengerelt aszfalt, mely jelen
Szerzbdéssel érintett tipusainak egyik hazai meghatirozé kivitelezéje a STRABAG Altalanos Epité Kift.,
akivel Vallalkozé targyi beruhazasra kizarolagos szerzédést kotott a Vallalkozasi Szerzédésben és annak
1. sz. modositasaban szereplo idépontokhoz igazodé épitési itemezéstre.

A STRABAG Altalanos Epité Kft. 2019. november 25. napjan kelt levelében tajékoztatta a Vallalkozot,
hogy az anyagmegrendelések volumenének jelentds emelkedése miatt, valamint az iparban jellemzé
altalanos alapanyag- és eroforrashiany okan a hengerelt aszfalt leszillitisa az eredeti iitemtervhez
igazitottakkal szemben csak jelentés késedelemmel a teljes mennyiséget érintden, a téli id&jardsi
allapotokat is figyelembe véve, 2020. majus 29. napjaig tud megval6sulni.

A Vallalkoz6 a levél kézhezvételét kévetGen megvizsgalta mas beszallité bevonasinak lehet8ségét, de
jelen helyzetben kedvezébb szallitasi hatarid6t vallalni képes beszallitét nem talilt, mas egyenértékd
termék beépitése azonos aron és iddben nem lehetséges.

Fentickre tekintettel a Vallalkozé kérte a szerz&dés teljesitési hataridejének 2020. majus 29. napjira
torténd meghosszabbitasat.

3./ 2019. december 04. napjan a Felek a szerz8dés teljesitési hataridejének meghosszabbitasa targydban
egyeztetést tartottak. Megrendel6 megvizsgilta a Villalkoz6 szerz6dés teljesitési hataridejének
meghosszabbitisira vonatkozd igényét, melynek soran megillapitotta, hogy a hengerelt aszfalt
leszallitasa jelentés késedelemmel lehetséges, ami a Vallalkozé kozlésének megfelelGen az ajanlattétel
idépontjaban nem volt elére lathato.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 altal a miszaki leirasban, a kiviteli tervben és a
koltségvetési kifrasban megadott hengerelt aszfalt az ajanlatban megadott vagy annal alacsonyabb
Gsszegl aron mas gyart6tol megfelelé hataridében nem szerezhetd be, illetve az ajanlatban megadott
vagy annal alacsonyabb aron egyenértékd termék megfelelé hataridGben torténd beszerzése nem
lehetséges.

4./ A fentiekben ismertetett korulményekre tekintettel Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a
Villalkozasi szerz6dés 4. A teljesités megkezdése és a teljesitési hatarids — 4.2. ponfia jelen szerz6désmbddositas
keretében az alabbiak szerint modosul:

Eredeti rendelkezés:
»4.2. A teljesités befejezési hatarideje: 2019. december 31.”

HELYETT

Modositott rendelkezés
4.2, A teljesités befejezési hatarideje: 2020. majus 29.”

5./ Szerz6d6 Felek rogzitk, hogy a szerz6désmédositis megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c)
pontjanak, tekintettel arra, hogy a mddositast olyan kérilmények tették sziikségessé, amelyeket a
Megrendels kell6 gondossaggal eljarva nem lathatott elére, valamint a médositas nem valtoztatja meg a
szerzédés altalanos jellegét, tovabba az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés
értékének 50%-at. Felek rogzitik, hogy a szerz6désmoédositas keretében a szerzédés ellenértéke nem
valtozik.

II1. Egyéb rendelkezések

1./ A 2. szam0 szerz6désmédositas a SzerzGdés részét képezi, kizardlag azzal egylittesen érvényes.
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2./ A 2. szamu szerz6désmodositasban nem szabalyozott kérdések tekintetében a Szerzodés és annak
1. sz. médositasa, illetve a vonatkozoé jogszabalyok rendelkezései iranyadoak.

3./ A 2. szamu szerzodésmoddositas tartalom és forma szerint megegyezé hat eredeti példanyban
késziilt.

4./ Felek a 2. szamu szerzédésmodositas elolvasast és megértést kovetden, mint akaratukkal egyezot

irtak ala.
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